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M E M Ò R I A 
 

 

1.-ANTECEDENTS  

 

La carretera T-301 comunica les poblacions de Tortosa i Benifallet, en orientació pràcticament nord-sud  

en tot el seu recorregut i paral·lela al riu Ebre pel seu marge esquerre. Esdevé una carretera de trànsit 

local i que a més és la comunicació principal entre les poblacions que queden dins el seu recorregut, 

com la entitat municipal descentralitzada de Bítem i el municipi de Tivenys. Dóna accés també a llocs 

singulars com l’Assut de Xerta des del seu marge esquerre, captació del canal de l’Esquerra de l’Ebre i 

Coves de Benifallet, un cop creuat el Coll de Som. 

 

Aquesta via és una carretera de les traspassades de la Generalitat de Catalunya a la Diputació de 

Tarragona d’acord amb el  conveni signat l’any 2006, atesa la seva considerada funcionalitat local. 

 

Es tracta d’una via amb una amplada força regular d’entre 6 i 6,5 metres de calçada i sense vorals, que 

te dos trams diferenciats pel que fa a IMD, el primer corresponent entre Tortosa i Tivenys, amb una 

intensitat mitjana de vehicles superior a 1000, i l’altra un cop passada la població de Tivenys, amb 

intensitat molt inferior. El tipus de trànsit bàsicament és local entre les diferents poblacions que connecta 

la carretera (Bítem, masada de Gasol, barri de Santa Rosa, Tivenys, i altra població disseminada) i de 

camions, especialment agrícoles durant l’època de recollida de cítrics. 

 

Dins la travessera urbana de Tivenys, concretament el tram comprès entre els punts quilomètrics 

11+838,500 al 12+180, presenta absència de xarxa d’aigües pluvials i fa que de manera general tingui 

problema d’evacuació i entollament de les aigües en els puntos més baixos de la travessera; entrada de 

part d’aquestes aigües a algunes parcel·les particulars,  i fins i tot descàrrega de les mateixes en una 

zona concreta del canal de reg que no és del tot satisfactòria. A més a més, també en el mateix tram 

esmentat de travessera aquesta presenta deficiències en les voreres, amb acabats i seccions 

insuficients i no uniformes, absència d’elles en algun tram, envelliment general i altres patologies 

menors. Aquests darrers factors fa que molts vianants no utilitzin les voreres i transitin en part per la 

calçada, amb el conseqüent perill que comporta. 

 

El Servei d’Assistència al Territori de la Diputació de Tarragona, un cop analitzades les característiques 

actuals de la via i observades les carències esmentades en els paràgrafs anteriors; i per donar així 

mateix resposta a diverses sol·licituds emeses per l’Ajuntament de Tivenys que identificava sengles 

problemes i desperfectes,  i per tal de millorar de manera general la seguretat viària, definir i quantificar 

l’import de les obres ha considerat la necessitat de redactar aquest projecte de “Millora del drenatge a 

la travessera de Tivenys. Carretera T-301 de Tortos a a Benifallet ”. 

 

 
2.-DESCRIPCIÓ DE LES OBRES A EFECTUAR  

 

L’objectiu principal del projecte és la millora del drenatge de la carretera T-301 al seu pas per la població 

de Tivenys, més concretament entre el PK 11+838,500 (tot just abans de la cruïlla amb el carrer Sant 

Joan) fins el PK 12+180 (cruïlla amb el carrer Capdevila).   

 

Per aquest motiu s’ha previst la construcció d’una nova xarxa de pluvials mitjançant un col·lector que 

tindria el  seu inici en el punt més alt de la travessera, és a dir, el PK 12+180 i que aniria fins el PK 

11+932. Les dimensions d’aquest col·lector seran de 400, 500 i 630 mm de diàmetre  de polipropilè. Per 

l’altre costat de la travessera, a partir de la cruïlla del carrer Sant Joan i el reductor de velocitat nou a 

implantar al PK 11+820 també es restituiran i s’adequaran les reixes, embornals i els col·lectors de 

pluvials existents i que tots ells es connecten a l’alçada del PK 11+904, punt més baix de la travessera, i 

que actualment hi ha un canal trapezoïdal que recull part d’aquestes aigües superficials i que desguassa 

directament al canal.  

 

Per tal que aquestes aigües no aboquin al canal es projecta l’execució d’una canonada aèria amb tub de 

700 mm de diàmetre de PRFV que creauarà per sobre el canal recolzada amb dos bigues d’acer amb 

perfil tipus HEM300 i de 16,35 metres de llum cadascuna. Un cop encreuat el canal, aquest tub es 

connectarà amb l’arqueta de desguàs de fons del canal. L’entrada al tub però disposarà d’un 

sobreeixidor per tal que el primer no entri en càrrega i també per episodis extraordinaris de pluja que faci 

que aquest tub no tingui prou capacitat per evacuar la totalitat de les aigües pluvials que circulin per bona 

part de la carretera T-301 i d’altres carrers de la població. La cota d’aquest sobreeixidor es projecta 10 

cm per sota de la cota superior del tub a la seva entrada, per tal que el col·lector pugui treballar amb la 

seva capacitat de desguàs màxima. 

 

Aquesta millora del drenatge implica per altra banda el condicionament de la travessera en el mateix 

àmbit d’actuació. El projecte preveu dos seccions diferenciades. La primera d’elles, entre l’inici  del 

projecte i el PK  11+935 (cruïlla amb el carrer Sant Antoni). En aquesta part es milloren les rasants i 

peralts per tal que puguin ésser compatibles amb les cotes d’accés als diferents habitatges i magatzems.  
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L’amplada de la calçada s’uniformitza amb 6 metres i el paviment estarà format per: 

� Una capa de tot-u artificial de 30 cm. de gruix. (definit als plànol número 9 Secció tipus i detalls) 

� Reg d’emprimació tipus ECI amb emulsió catiònica (dotació d’1,4 kg/m2). 

� Una capa de M.B.C. tipus AC22 base G de 7 cm. de gruix 

� Reg d’adherència de tipus termoadherent ECR-1d, amb una dotació de 0,4 kg/m2. 

� Una capa de M.B.C. tipus AC16 surf S de 5 cm. de gruix 

 

Pel que fa a les seves voreres, que tindran una amplada mínima de 0,70 m, seran de placa de color 

vermell de 40x40 cm, de característiques iguals a les existents en el tram anterior. Únicament la vorera 

dreta compresa entre el PK 11+900 i el PK 11+935 es dotarà amb paviment de placa de color vermell de 

60x40 amb franges de pedra d’Ulldecona de 116x20 cm, de manera similar  a la plaça emplaçada 

immediatament posterior.   

 

Pel que fa a la segona secció, serà a partir del PK 12+000 fins el final del projecte. Aquesta tindrà també 

 6 m d’amplada de calçada, amb voreres també variables però que seran de formigó amb acabat “ratllat” 

de 15 cm de gruix i que pujaran 5 cm respecte la rasant de la carretera. Per tot això en aquest tram 

només caldrà regularitzar i uniformitzar pendents i peralts. En línies generals només caldrà estendre la 

capa de trànsit (M.B.C. tipus AC 16 surf S de 5 cm de gruix a sobre del seu reg d’adherència 

corresponent), previ fresat, així com també  una capa intermitja de regularització d’un gruix mig aproximat 

de  4 cm amb mescla M.B.C. tipus AC16 bin S. 

 

El reductor de velocitat tipus pas de vianants ubicat al PK 11+870 es proposa canviar-lo de lloc, 

concretament 50 metres abans perquè actualment dificulta la sortida de les aigües pluvials, principalment 

les que provenien del carrer Sant Joan. El reductor tipus esquena d’ase del PK 12+120 conservarà el  

lloc però es projecta ara com a pas de vianants atès que aquesta secció tindrà voreres pels dos costats. 

 

S’adequaran també els guals existents i s’adaptaran els passos per persones amb mobilitat i visibilitat 

reduïda amb paviments tàctils i a diferent nivell per tal de complir amb la llei d’igualtat d’oportunitats, no 

discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat. 

 

Atesa la tipologia d’aquesta obra en principi l’únic servei afectat serà el col·lector de fecals que discorre 

per sobre de la passarel·la existent que creua el canal. El fet de d’implantar una nova passarel·la i la 

manca d’espai afectaran per tant les arquetes d’entrada i sortida del pas i la seva connexió amb l’equip 

de bombes que queda a l’altre costat del canal.  

 

Altres serveis afectats seran el recreixement i/o reposició de les diferents tapes  (clavegueram, aigua, 

etc) que estan tant a calçada com a vorera per tal d’adaptar-les a les noves rasants.  

 

Es reposarà i adaptarà així mateix la senyalització vertical necessària i el repintat de la senyalització 

horitzontal. 

 

3.-PRESSUPOSTOS 

Si apliquem a les diferents unitats d’obra que consten en els quadre de preus números 1 i 2, que són els 

que actualment són vigents en la zona, en resulta un pressupost d’execució material de 184.742,23 €, un 

cop incrementat amb el 19% de despeses generals més el benefici industrial i amb el 21% d’IVA en 

resulta un pressupost d’execució per a contracta de 266.010,33 €. 

 

 

4.-DOCUMENTS QUE FORMEN PART DEL PROJECTE  

 

Document núm. 1 – memòria 

capítol I - memòria 

capítol II- annexos 

annex núm. 1 - Traçat, 

annex núm. 2 - Bases de replanteig, 

annex núm. 3 - Justificació de preus, 

annex núm. 4 - Estudi de seguretat i salut, 

annex núm. 5 - Pla d’obra, 

annex núm. 6 - Gestió de residus, 

annex núm. 7 – Càlculs estructurals, 

annex núm. 8 -  Organització i desenvolupament de les obres, 

annex núm. 9 -  Serveis afectats, 

annex núm. 10 - Senyalització, 

annex núm. 11 - Reportatge fotogràfic 

 
Document núm. 2 - plànols 

plànol núm.  1 - Situació i índex, 

plànol núm.  2 - Emplaçament, 

plànol núm.  3 - Planta topogràfica, 

plànol núm.  4 – Planta enderroc, 

plànol núm.  5 – Planta (cartografia), 

plànol núm.  6 – Planta (ortofotomapes), 
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plànol núm.  7 - Definició geomètrica i eixos, 

plànol núm.  8 - Perfils longitudinals, 

plànol núm.  9 - Seccions  tipus i detalls, 

plànol núm. 10 - Perfils transversals, 

plànol núm. 11 - Serveis existents, 

plànol núm. 12 - Drenatge, 

plànol núm. 13 – Pas sobre el canal, 

plànol núm. 14 - Senyalització, 

 

Document núm. 3 - plec de condicions 

capítol I - prescripcions tècniques generals, i 

capítol II -prescripcions tècniques particulars 

 

Document núm. 4 - pressupost 

capítol I - Amidaments   

capítol II - Quadres de preus 1 i 2, i 

capítol III- Pressupost general  

 

5.- CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA  

 

D’acord amb el Reial decret 773/2015, de 28 d’agost, pel qual es modifiquen determinats preceptes del 

Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret 

1098/2001, de 12 d’octubre, atès que el valor estimat del contracte és inferior a 500.000 € no cal 

l’exigència de classificació  per als contractes d’obres. 

 

Tot i així tècnicament es recomana disposar de la classificació següent, 

 

Grup Subgrup Categoria 
       Categoria 

Reial Decret 1098/2001 

E 1 1 B 

G 4 1 B 

 
  

6.-ASSAIGS 

 

El tipus i el nombre d’assaigs que s’han de fer durant l’execució de les obres, tant en la recepció dels 

materials com en el control de fabricació i posada en obra, està definit en els articles corresponents a 

cada unitat d’obra del plec de condicions. 

L’import d’aquests assaigs s’ha d’obtenir amb l’aplicació de les taxes vigents, en el moment de la 

contractació de les obres, del Laboratori i Control de Materials del Servei d’Assistència al Territori de la 

Diputació de Tarragona. 

Atès l’establert en el plec de condicions per a la licitació de l’obra esmentat import ha d’anar a càrrec del 

contractista fins un límit de l’1% del Pressupost de l’obra. 

 

7.-TERMINI D’EXECUCIÓ  

 

Es considera suficient un termini d’execució de 4 mesos. 

 

8.-CONCLUSIÓ 

 

Per tot el que s’ha exposat en la memòria i en les altres parts del projecte se’l considera suficientment 

justificat.  

 

Tarragona, setembre de 2016 

 

 

    L’enginyer tècnic d’obres públiques,                                              El cap de Secció de Projectes i Obres 

                                             L’enginyer tècnic d’obres públiques, 

 

 

  

                Martí Soriano López                                                                       Carlos Lozano Sánchez 

 
 
 
      

                                                      El Director de l’Àrea del SAT 

                                                           L’enginyer de camins, 

 

 

  

                                                           Jaume Vidal González 
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                   EIX  1                    
        Velocidat (Km/h)          80.000                               
        Fichero de Instruccion    Grupo II: Carreteras 80  . 60   y 40 
         
 
Tipo P.K.          Coord. X     Coord. Y     Azimut       Radio        Parametro  Longitud  
---- -----------   -----------  -----------  -------   ----------       ---------  --------- 
Rec    11838.500   290385.287  4531444.842  13.3731        0.000     0.000     14.929 
Cur    11853.429   290388.400  4531459.443  13.3731     1000.000    0.000     15.173 
Rec    11868.602   290391.676  4531474.257 14.3390       0.000    0.000     60.907 
Cur    11929.509   290405.279  4531533.626  14.3390  -1000.000   0.000      7.751 
Rec    11937.260   290406.981  4531541.188  13.8456         0.000      0.000     60.861 
Cur    11998.121   290420.113  4531600.615  13.8456       200.000      0.000       5.084 
Clt    12003.204   290421.273  4531605.565  15.4637         0.000     65.000     21.125 
Rec    12024.329   290427.072  4531625.875  18.8259           0.000      0.000      17.280 
Cur    12041.609   290432.108  4531642.405  18.8259       650.000      0.000     24.108 
Rec    12065.718   290439.560  4531665.332  21.1871         0.000     0.000     27.553 
Cur    12093.271   290448.561  4531691.373  21.1871     -110.000     0.000     33.004 
Rec    12126.274   290454.538  4531723.705   2.0864          0.000      0.000     75.938 
       12202.212   290457.026  4531799.602   2.0864                                
 
 
 
Nom                   vorera esquerra             
        Velocidad (Km/h)          80.000                               
        Fichero de Instruccion    Grupo II: Carreteras 80  . 60   y 40 
         
 
Tipo  P.K.         Coord. X    Coord. Y     Azimut    Radio      Parametro Longitud  
----  ---------  -----------  -----------  -------   -------    ---------  --------- 
Rec        0.000   290387.187  4531471.589  13.9089       0.000      0.000    66.990 
          66.990   290401.707  4531536.987 13.9089       
 
 
 
  Nom                    vorera dreta                
        Velocidad (Km/h)          80.000                               
        Fichero de Instruccion    Grupo II: Carreteras 80  . 60   y 40 
         
 
Tipo  P.K.         Coord. X     Coord. Y     Azimut    Radio    Parametro  Longitud  
----  -------   -----------  -----------  -------   -----  ----------  --------- 
Rec        0.000   290395.220  4531471.903  14.3390       0.000     0.000     31.700 
Rec       31.700   290402.300  4531502.802  45.9423       0.000     0.000       1.365 
Rec       33.065   290403.201  4531503.827  14.3176       0.000     0.000     34.521 
          67.586   290410.900  4531537.478  14.3176     
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    Nom                    EIX 1  Punts cada 20 m.                   
        Velocidad (Km/h)          80.000                               
        Fichero de Instruccion    Grupo II: Carreteras 80  . 60   y 40 
         
 
Tipo  P.K.         Coord. X     Coord. Y     Azimut        Radio        Parametro    Longitud  
----   ---------   ----------- -----------  -------   ---------   ---------    -------- 
Rec    11840.000   290385.600  4531446.309  13.3731       0.000      0.000      13.429 
Cur    11853.429   290388.400  4531459.443  13.3731    1000.000      0.000       6.571 
Cur    11860.000   290389.791  4531465.865  13.7914    1000.000      0.000       8.602 
Rec    11868.602   290391.676  4531474.257  14.3390       0.000      0.000      11.398 
Rec    11880.000   290394.222  4531485.368  14.3390       0.000      0.000          20.000 
Rec    11900.000   290398.689  4531504.863  14.3390        0.000      0.000     20.000 
Rec    11920.000   290403.155  4531524.358  14.3390       0.000      0.000      9.509 
Cur    11929.509   290405.279  4531533.626  14.3390   -1000.000      0.000      7.751 
Rec    11937.260   290406.981  4531541.188  13.8456       0.000      0.000      2.740 
Rec    11940.000   290407.572  4531543.864  13.8456       0.000      0.000     20.000 
Rec    11960.000   290411.888  4531563.393  13.8456       0.000      0.000     20.000 
Rec    11980.000   290416.203  4531582.921  13.8456       0.000      0.000     18.121 
Cur    11998.121   290420.113  4531600.615  13.8456     200.000      0.000      1.879 
Cur    12000.000   290420.527  4531602.448  14.4437     200.000      0.000      3.204 
Clt    12003.204   290421.273  4531605.565  15.4637     200.000     65.000     16.796 
Clt    12020.000   290425.813  4531621.733  18.6847     975.885     65.000      4.329 
Rec    12024.329   290427.072  4531625.875  18.8259       0.000      0.000     15.671 
Rec    12040.000   290431.639  4531640.866  18.8259       0.000      0.000      1.609 
Cur    12041.609   290432.108  4531642.405  18.8259     650.000      0.000     18.391 
Cur    12060.000   290437.716  4531659.920  20.6271     650.000      0.000      5.718 
Rec    12065.718   290439.560  4531665.332  21.1871       0.000      0.000     14.282 
Rec    12080.000   290444.226  4531678.830  21.1871       0.000      0.000     13.271 
Cur    12093.271   290448.561  4531691.373  21.1871    -110.000      0.000      6.729 
Cur    12100.000   290450.564  4531697.796  17.2924    -110.000      0.000     20.000 
Cur    12120.000   290454.154  4531717.443    5.7175    -110.000      0.000      6.274 
Rec    12126.274   290454.538  4531723.705    2.0864       0.000      0.000     13.726 
Rec    12140.000   290454.988  4531737.423    2.0864       0.000      0.000     20.000 
Rec    12160.000   290455.643  4531757.413    2.0864       0.000      0.000     20.000 
       12180.000   290456.298  4531777.402    2.0864                                                                                 
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LLISTAT DE PUNTS 
 
 
 
 
 
 

TIVENYS-BASES 
26/08/2016 

 

Tipo Nombre Nivel Coord. X Coord. Y Coord. Z 

- 1000 1 Relleno 290410.315 4531572.998 13.715 

- 1002 1 Relleno 290378.154 4531543.267 12.615 

- 1004 1 Relleno 290410.424 4531537.541 13.240 

- 1005 1 Relleno 290387.354 4531471.395 13.105 

- 1006 1 Relleno 290404.351 4531505.534 12.897 

- E-1008 1 Relleno 290459.494 4531766.506 16.824 

- b-1001 1 Relleno 290443.896 4531664.378 14.936 

- b-1003 1 Relleno 290357.991 4531516.813 11.300 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS  
Millora del drenatge a la travessera de Tivenys. Ca rretera T-301 de Tortosa a Benifallet  
CODI     QUANTITAT    UD        RESUM                                                                                             PREU             SUBTOTAL          IMPORT                        CODI     QUANTITAT      UD      RESUM                                                                                             PREU          SUBTOTAL  IMPORT  
 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  
  Pàgina 1  

E0108 m3 Morter de ciment elaborat a l'obra.  
 1,000 h Peó 16,75 16,75 
 0,200 m3 Aigua 0,65 0,13 
 0,670 m3 Sorra per a formigons i morters 22,15 14,84 
 200,000 kg Ciment pòrtland P-350 0,07 14,00 
 0,700 h Formigonera de 250 l 7,48 5,24 
 50,96 
 _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  50,96 
 
 
E0109 m2 Encofrat de fusta per a fonaments i formigó ocult, col.locat.  
 Sense descomposició  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  24,91 
 
 
E0199 kg Ciment Portland, a peu d'obra  
 Sense descomposició  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  0,11 
 
 
E0202 m3 Enderroc de fonament de formigó armat, inclòs transport dels materials a l'abocador, 
 cànon i condicionament del mateix.  
 0,200 h Oficial 1ª 20,46 4,09 
 1,000 h Peó 16,75 16,75 
 0,380 h Retroexcavadora amb martell trencador 68,89 26,18 
 0,400 h Electrobomba sumergible 20 kW 7,06 2,82 
 0,130 h Camió de trabuc de 20 t 37,33 4,85 
 1,200 u Cànon d'abocador 0,80 0,96 
 6,000 % Despeses indirectes 55,70 3,34 
 58,99 
 _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  58,99 
 
 
E0210 m Demolició de vorada i rigola, inclosa la fonamentació i transport a abocador.  
 0,200 h Peó 16,75 3,35 
 0,020 h Retroexcavadora 59,41 1,19 
 0,020 h Camió de trabuc de 20 t 37,33 0,75 
 0,600 u Cànon d'abocador 0,80 0,48 
 6,000 % Despeses indirectes 5,80 0,35 
 6,12 
 _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  6,12 
 
 
E0211 m2 Demolició de paviment de formigó, inclòs transport dels materials de runa a l'abocador.  
 0,050 h Peó 16,75 0,84 
 0,016 h Retroexcavadora amb martell trencador 66,77 1,07 
 0,016 h Camió de trabuc de 20 t 37,33 0,60 
 0,016 h Pala carregadora neumàtics 58,27 0,93 
 1,200 u Cànon d'abocador 0,80 0,96 
 6,000 % Despeses indirectes 4,40 0,26 
 4,66 
 _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  4,66 
 
 
E0212 m2 Demolició de paviment de panots de morter de ciment col·locats sobre formigó, 
 inclosa la base de formigó i  transport dels materials de runa a l'abocador, cànon i 
 condicionament del mateix.  
 0,060 h Peó 16,75 1,01 
 0,020 h Retroexcavadora amb martell trencador 66,77 1,34 
 0,016 h Camió de trabuc de 20 t 37,33 0,60 
 0,016 h Pala carregadora neumàtics 58,27 0,93 
 1,200 u Cànon d'abocador 0,80 0,96 
 6,000 % Despeses indirectes 4,80 0,29 
 5,13 
 _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  5,13 
 

E0213 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa,amb mitjans mecànics, fins a una 
 profunditat de 25 cm., inclòs transport dels materials de runa a   l'abocador.  
 0,010 h Peó 16,75 0,17 
 0,015 h Bulldozer 62,36 0,94 
 0,030 h Compressor amb dos martells 21,09 0,63 
 0,020 h Pala carregadora neumàtics 58,27 1,17 
 0,020 h Camió de trabuc de 20 t 37,33 0,75 
 0,250 u Cànon d'abocador 0,80 0,20 
 6,000 % Despeses indirectes 3,90 0,23 
 4,09 
 _________________________ 
 TOTAL PARTIDA...............................................................  4,09 
 
 
E0215 u Desmuntatge de senyal de trànsit i demolició d'ancoratges amb base de formigó, 
 inclòs càrrega i transport al magatzem de Diputació, inclòs cànon d'abocador. 
 0,050 h Oficial 1ª 20,46 1,02 
 0,300 h Peó 16,75 5,03 
 0,025 h Compressor amb dos martells 21,09 0,53 
 0,010 h Retroexcavadora 59,41 0,59 
 0,100 h Electrobomba sumergible 20 kW 7,06 0,71 
 0,120 h Camió de trabuc de 20 t 37,33 4,48 
 1,000 u Cànon d'abocador 0,80 0,80 
 6,000 % Despeses indirectes 13,20 0,79 
 13,95 
 _________________________ 
 TOTAL PARTIDA...............................................................  13,95 
 
 
E0223 m Demolició de col·lector existent de fins a 60 cm de diàmetre de qualsevol material, 
 amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió, inclòs  transport a abocador, cànon i 
 condicionament del mateix. 
 0,040 h Oficial 1ª 20,46 0,82 
 0,080 h Peó 16,75 1,34 
 0,060 h Compressor amb dos martells 21,09 1,27 
 0,020 h Pala carregadora neumàtics 58,27 1,17 
 0,030 h Camió de trabuc de 20 t 37,33 1,12 
 1,000 u Cànon d'abocador 0,80 0,80 
 6,000 % Despeses indirectes 6,50 0,39 
 6,91 
 _________________________ 
 TOTAL PARTIDA...............................................................  6,91 
 
 
E0301 m3 Excavació en desmunt en qualsevol tipus de terreny, amb càrrega i transport a l'interior 
 d'obra o abocador controlat inclòs canon d'abocador i condicionament del mateix.  
 0,008 h Cap de colla 20,60 0,16 
 0,016 h Peó 16,75 0,27 
 0,012 h Retroexcavadora 59,41 0,71 
 0,012 h Camió de trabuc de 20 t 37,33 0,45 
 1,200 u Cànon d'abocador 0,80 0,96 
 1,000 u Condicionament de l'abocador 0,50 0,50 
 6,000 % Despeses indirectes 3,10 0,19 
 3,24 
 _________________________ 
 TOTAL PARTIDA...............................................................  3,24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JUSTIFICACIÓ DE PREUS  
Millora del drenatge a la travessera de Tivenys. Ca rretera T-301 de Tortosa a Benifallet  
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  Pàgina 2  

E0305 m3 Excavació en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics en qualsevol tipus tipus 
 de terreny, inclòs càrrega i transport a l'interior d'obra o abocador controlat, inclòs el 
 seu cànon  
 0,020 h Cap de colla 20,60 0,41 
 0,060 h Oficial 1ª 20,46 1,23 
 0,120 h Peó 16,75 2,01 
 0,060 h Retroexcavadora 59,41 3,56 
 0,020 h Electrobomba sumergible 20 kW 3,80 0,08 
 0,060 h Camió de trabuc de 20 t 37,33 2,24 
 1,200 u Cànon d'abocador 0,80 0,96 
 6,000 % Despeses indirectes 10,50 0,63 
 11,12 
 _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  11,12 
 
 
E0317B m3 Rebliment i piconatge de rasa amb compactació del 95 % Proctor Modificat, amb 
 material procedent de la pròpia obra, inclòs càrrega i transport.  
 0,010 h Cap de colla 20,60 0,21 
 0,030 h Oficial 1ª 20,46 0,61 
 0,070 h Peó 16,75 1,17 
 0,025 h Retroexcavadora 59,41 1,49 
 0,050 h Picó vibrant amb placa 60 cm. 9,61 0,48 
 6,000 % Despeses indirectes 4,00 0,24 
 4,20 
 _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  4,20 
 
 
E0319 m3 Rebliment i piconatge localitzat amb material filtrant, inclòs reperfilat, càrrega i 
 transport.  
 0,050 h Cap de colla 20,60 1,03 
 0,090 h Oficial 1ª 20,46 1,84 
 0,150 h Peó 16,75 2,51 
 1,000 m3 Material filtrant 16,36 16,36 
 0,025 h Retroexcavadora 59,41 1,49 
 6,000 % Despeses indirectes 23,20 1,39 
 24,62 
 _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  24,62 
 
 
E0322 m3 Sorra de riu en recobriment de tubs, inclòs càrrega,transport i piconatge.  
 0,050 h Cap de colla 20,60 1,03 
 0,160 h Peó 16,75 2,68 
 1,000 m3 Sorra de riu a peu d'obra 13,19 13,19 
 0,025 h Retroexcavadora 59,41 1,49 
 6,000 % Despeses indirectes 18,40 1,10 
 19,49 
 _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  19,49 
 
 
E03251 m Formació i reperfilat de cunetes en qualsevol tipus de terreny.  
 0,010 h Cap de colla 20,60 0,21 
 0,020 h Peó 16,75 0,34 
 0,004 h Pala carregadora neumàtics 58,27 0,23 
 0,017 h Motonivelladora 73,35 1,25 
 0,004 h Camió de trabuc de 20 t 37,33 0,15 
 6,000 % Despeses indirectes 2,20 0,13 
 2,31 
 _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2,31 
 
 
 
 
 
 
 
 

E0334 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses, formigó o panot,  fins a 
 una fondària de 25 cm.  
 0,010 h Cap de colla 20,60 0,21 
 0,050 h Peó 16,75 0,84 
 0,050 h Serra de disc 12,00 0,60 
 6,000 % Despeses indirectes 1,70 0,10 
 1,75 
 _________________________ 
 TOTAL PARTIDA...............................................................  1,75 
 
 
E0335N m2 Tall d'elements de pedra, formigó en massa o armat, amb fil adiamantat o serra amb 
 disc de diamant, proteccions necessàries de l'entorn, part propocional d'estintolament 
 d'elements a enderrocar, extracció i transport a lloc d'enderroc o esmicolat 
 1,800 h Oficial 1ª 20,46 36,83 
 0,750 h Cap de colla 20,60 15,45 
 1,800 h Peó 16,75 30,15 
 1,250 h Camió de 12 t 37,33 46,66 
 0,540 h Grua autopropulsada de 40 t 77,43 41,81 
 0,750 h Equip tall serra diamant 658,10 493,58 
 1,000 h Dipòsit d'aire comprimit de 3000l 2,82 2,82 
 2,500 m3 Aigua 0,65 1,63 
 6,000 % Despeses indirectes 668,90 40,13 
 709,06 
 _________________________ 
 TOTAL PARTIDA...............................................................  709,06 
 
 
E034001 u Cales pera a la localització dels serveis existents.  
 0,100 h Cap de colla 20,60 2,06 
 0,400 h Oficial 1ª 20,46 8,18 
 1,000 h Peó 16,75 16,75 
 0,400 h Retroexcavadora 59,41 23,76 
 6,000 % Despeses indirectes 50,80 3,05 
 53,80 
 _________________________ 
 TOTAL PARTIDA...............................................................  53,80 
 
 
E0342C m3 Excavació manual en rases, pous o fonaments, inclòs càrrega i transport.  
 0,050 h Cap de colla 20,60 1,03 
 0,200 h Oficial 1ª 20,46 4,09 
 2,000 h Peó 16,75 33,50 
 1,200 u Cànon d'abocador 0,80 0,96 
 0,150 h Camió de 12 t 37,33 5,60 
 0,150 h Dumper 2 tn descàrrega hidrau. 49,88 7,48 
 6,000 % Despeses indirectes 52,70 3,16 
 55,82 
 _________________________ 
 TOTAL PARTIDA...............................................................  55,82 
 
E0343 m2 Reperfilat i compactació de la base del terraplè.  
 0,005 h Cap de colla 20,60 0,10 
 0,015 h Oficial 1ª 20,46 0,31 
 0,030 h Peó 16,75 0,50 
 0,003 h Motonivelladora 73,35 0,22 
 0,003 h Retroexcavadora amb martell trencador 68,89 0,21 
 0,003 h Camió de trabuc de 20 t 37,33 0,11 
 0,003 h Corró vibratori autop. 8 a 10 t 46,26 0,14 
 0,003 h Camió cisterna de 8 m3 48,00 0,14 
 6,000 % Despeses indirectes 1,70 0,10 
 1,83 
 _________________________ 
 TOTAL PARTIDA...............................................................  1,83 
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E0502 m3 Formigó en massa tipus HM-20 en fonaments i soleres, elaborat en planta, col·locat.  
 0,025 h Cap de colla 20,60 0,52 
 0,100 h Oficial 1ª 20,46 2,05 
 0,200 h Peó 16,75 3,35 
 1,020 m3 Formigó HM-20 posat a l'obra 52,00 53,04 
 0,160 h. Vibrador 2,09 0,33 
 6,000 % Despeses indirectes 59,30 3,56 
 62,85 
 _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  62,85 
 
 
E0508 m3 Formigó tipus HA-25 en alçats, elaborat en planta, col·locat.  
 0,030 h Cap de colla 20,60 0,62 
 0,080 h Oficial 1ª 20,46 1,64 
 0,120 h Peó 16,75 2,01 
 1,020 m3 Formigó HA-25 posat a l'obra 55,00 56,10 
 0,100 h. Vibrador 2,09 0,21 
 0,080 h Camió amb bomba de formigonar 88,92 7,11 
 6,000 % Despeses indirectes 67,70 4,06 
 71,75 
 _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  71,75 
 
 
E0515 m2 Encofrat de fusta per a fonaments i formigó ocult, col·locat.  
 0,020 h Cap de colla 20,60 0,41 
 0,110 h Oficial 1ª 20,46 2,25 
 0,110 h Peó 16,75 1,84 
 0,300 kg Filferro recuit 1,57 0,47 
 0,150 kg Claus d'acer 1,71 0,26 
 2,000 m Tauló de fusta de pi 0,42 0,84 
 0,001 m3 Llata de fusta de pi 288,46 0,29 
 1,000 m2 Tauler de fusta de pi 22 mm. 15,05 15,05 
 0,050 u Puntal telescòpic. 11,29 0,56 
 0,050 l Desencofrant 1,60 0,08 
 0,025 h Camió grua 42,07 1,05 
 6,000 % Despeses indirectes 23,10 1,39 
 24,49 
 _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  24,49 
 
 
E0516 m2 Encofrat de fusta per a formigó vist, col·locat.  
 0,020 h Cap de colla 20,60 0,41 
 0,200 h Oficial 1ª 20,46 4,09 
 0,200 h Peó 16,75 3,35 
 0,300 kg Filferro recuit 1,57 0,47 
 0,150 kg Claus d'acer 1,71 0,26 
 2,000 m Tauló de fusta de pi 0,42 0,84 
 0,001 m3 Llata de fusta de pi 288,46 0,29 
 1,000 m2 Tauler de fusta de pi 22 mm. 15,05 15,05 
 0,050 u Puntal telescòpic. 11,29 0,56 
 0,060 l Desencofrant 1,60 0,10 
 0,080 h Camió grua 42,07 3,37 
 6,000 % Despeses indirectes 28,80 1,73 
 30,52 
 _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  30,52 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E0517 kg Acer B-500S de límit elàstic 500 n/mm2 en barres corrugades, inclusivament 
 l'elaboració i la seva col·locació  
 0,001 h Cap de colla 20,60 0,02 
 0,004 h Oficial 1ª 20,46 0,08 
 0,004 h Peó 16,75 0,07 
 0,008 kg Filferro recuit 1,57 0,01 
 1,000 kg Acer corrugat B-500s en barres 0,72 0,72 
 0,003 h Cisalla elèctrica 3,73 0,01 
 0,003 h Màquina de doblegar rodó d'acer 3,00 0,01 
 6,000 % Despeses indirectes 0,90 0,05 
 0,97 
 _________________________ 
 TOTAL PARTIDA...............................................................  0,97 
 
 
E0518G kg Acer en perfils laminats, galvanitzat en calent, amb capa d'imprimació d'adherència, 2 
 capes de poliuretà alifàtic,  tipus IPN,IPE,HEB,HEA,HEM,UPN,col.locat a l'obra amb 
 soldadura.  
 0,005 h Cap de colla 20,60 0,10 
 0,015 h Oficial 1ª 20,46 0,31 
 0,015 h Peó 16,75 0,25 
 1,000 kg Acer en perfils laminats HE, IP 1,19 1,19 
 0,003 h Grua autopropulsada de 40 t 77,43 0,23 
 0,010 h Equip de soldadura elèctrica 14,55 0,15 
 0,005 h Grup electrògen de 20/30 kVA 4,74 0,02 
 6,000 % Despeses indirectes 2,30 0,14 
 2,39 
 _________________________ 
 TOTAL PARTIDA...............................................................  2,39 
 
 
E0518H u Conjunt d'elements de fixació, ancoratge i guia de la canonada, inclosos suports d'acer 
 i/o formigó, perns de subjecció i revestiments amb bandes d'EDPM de 5mm de gruix, 
 col·locats. 
 Sense descomposició  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  2.000,00 
 
 
E0531 m2 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 25 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge 
 d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler 
 fenòlic per a deixar el formigó vist, amb una quantia de 1 m2/m2, formigó 
 HA-25/B/10/IIa, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades 
 amb una quantia de 25 kg/m2 
 0,050 h Cap de colla 20,60 1,03 
 1,000 h Oficial 1ª 20,46 20,46 
 1,000 h Peó 16,75 16,75 
 0,020 kg Filferro recuit 1,57 0,03 
 31,700 kg Acer corrugat B-500s en barres 0,72 22,82 
 0,053 kg Clau acer 1,34 0,13 
 0,900 m Tauló fusta pi p/10 usos 0,41 0,41 
 0,001 m3 Llata fusta pi 212,84 0,40 
 0,015 cu Puntal metàl·lic telescòpic h=3m,150usos 9,28 0,14 
 1,000 m2 Tauler pi,g=22mm,10 usos 1,26 1,39 
 1,000 m2 Tauler aglomerat hidr.2 cares plast.,g=10mm,1 ús 7,57 8,71 
 0,060 l Desencofrant 2,75 0,17 
 0,250 m3 Formigó HA-25/B/10/IIa,>=275kg/m3 ciment 68,27 17,41 
 0,003 h Cisalla elèctrica 3,73 0,01 
 0,003 h Màquina de doblegar rodó d'acer 3,00 0,01 
 0,040 h Camió bomba formigonar 156,75 6,27 
 6,000 % Despeses indirectes 96,10 5,77 
 101,91 
 _________________________ 
 TOTAL PARTIDA...............................................................  101,91 
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E0602 m3 Base granular de tot-u artificial, col·locada amb motonivelladora i piconatge del material 
 al 100% del PM,amb necessitat d'humectació.  
 0,002 h Cap de colla 20,60 0,04 
 0,003 h Oficial 1ª 20,46 0,06 
 0,013 h Peó 16,75 0,22 
 0,050 m3 Aigua 0,65 0,03 
 1,150 m3 Tot-u artificial 15,00 17,25 
 0,005 h Motonivelladora 73,35 0,37 
 0,001 h Camió cisterna de 8 m3 48,00 0,05 
 0,007 h Corró vibratori autop. 10 a 12 t 51,54 0,36 
 6,000 % Despeses indirectes 18,40 1,10 
 19,48 
 _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  19,48 
 
 
E0603 t Paviment de M.B.C. tipus AC16 surf S, estesa i compactada al 97 % de l'assaig 
 marshall.  
 0,014 h Cap de colla 20,60 0,29 
 0,063 h Peó 16,75 1,06 
 1,000 t M.B.C. tipus AC16 surf S en obra 38,48 38,48 
 0,009 h Estenedora per a mescles 70,66 0,64 
 0,009 h Corró de llanda metàl·lica 41,57 0,37 
 0,009 h Piconadora de pneumàtics 15 t 62,36 0,56 
 0,009 h Escombradora autopropulsada 42,15 0,38 
 0,009 h Camió cisterna de 8 m3 48,00 0,43 
 6,000 % Despeses indirectes 42,20 2,53 
 44,74 
 _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  44,74 
 
 
E0603BS t Paviment de M.B.C. tipus D8 amb àrid granític, estesa i compactada al 97 % del'assaig 
 marshall.  
 0,025 h Cap de colla 20,60 0,52 
 0,100 h Oficial 1ª 20,46 2,05 
 0,400 h Peó 16,75 6,70 
 1,000 t M.B.C. tipus D8 amb àrid granític en obra 39,50 39,50 
 0,030 h Estenedora per a mescles 70,66 2,12 
 0,030 h Corró de llanda metàl·lica 41,57 1,25 
 0,030 h Piconadora de pneumàtics 15 t 62,36 1,87 
 0,030 h Escombradora autopropulsada 42,15 1,26 
 0,030 h Camió cisterna de 8 m3 48,00 1,44 
 6,000 % Despeses indirectes 56,70 3,40 
 60,11 
 _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  60,11 
 
 
E0605 t Paviment de M.B.C. tipus AC16 bin S, estesa i compactada al 97 % de l'assaig 
 marshall.  
 0,100 h Cap de colla 20,60 2,06 
 0,400 h Peó 16,75 6,70 
 1,000 t M.B.C. tipus AC16 bin S en obra 37,00 37,00 
 0,040 h Estenedora per a mescles 70,66 2,83 
 0,040 h Corró de llanda metàl·lica 41,57 1,66 
 0,040 h Piconadora de pneumàtics 15 t 62,36 2,49 
 0,040 h Escombradora autopropulsada 42,15 1,69 
 0,040 h Camió cisterna de 8 m3 48,00 1,92 
 6,000 % Despeses indirectes 56,40 3,38 
 59,73 
 _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  59,73 
 
 
 
 
 
 
 
 

E0606 t Paviment de M.B.C. tipus AC22 base G, estesa i compactada al 97 % de l'assaig 
 marshall.  
 0,012 h Cap de colla 20,60 0,25 
 0,055 h Peó 16,75 0,92 
 1,000 t M.B.C. tipus AC22 base G en obra 35,15 35,15 
 0,008 h Estenedora per a mescles 70,66 0,57 
 0,008 h Corró de llanda metàl·lica 41,57 0,33 
 0,008 h Piconadora de pneumàtics 15 t 62,36 0,50 
 0,008 h Escombradora autopropulsada 42,15 0,34 
 0,008 h Camió cisterna de 8 m3 48,00 0,38 
 6,000 % Despeses indirectes 38,40 2,30 
 40,74 
 _________________________  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  40,74 
 
 
E0611D m2 Reg d'emprimació tipus ECI amb emulsió catiònica (dotació 1,4 kg/m2)  
 0,001 h Oficial 1ª 20,46 0,02 
 0,001 h Peó 16,75 0,02 
 1,400 kg Emulsió catiònica tipus ECI 0,17 0,24 
 0,001 h Camió cisterna reg asfàltic 50,69 0,05 
 6,000 % Despeses indirectes 0,30 0,02 
 0,35 
 _________________________ 
 TOTAL PARTIDA...............................................................  0,35 
 
 
E0612C m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ECR-1d, amb emulsió catiònica 
 (dotació 0,4 kg/m2)  
 0,001 h Oficial 1ª 20,46 0,02 
 0,001 h Peó 16,75 0,02 
 0,400 kg Emulsió termoadherent catiònica tipus ECR-1d 0,38 0,15 
 0,001 h Camió cisterna reg asfàltic 50,69 0,05 
 0,001 h Escombradora autopropulsada 42,15 0,04 
 6,000 % Despeses indirectes 0,30 0,02 
 0,30 
 _________________________ 
 TOTAL PARTIDA...............................................................  0,30 
 
 
E0621 m Vorada de peces de formigó de 17x28 cm. (tipus T-3), col·locada, inclosa l'excavació i 
 la seva base de formigó HM-20, rejuntada amb morter de ciment.  
 0,050 h Cap de colla 20,60 1,03 
 0,100 h Oficial 1ª 20,46 2,05 
 0,120 h Peó 16,75 2,01 
 0,090 m3 Excavació de terres 11,12 1,00 
 0,080 m3 Formigó HM-20 posat a l'obra 52,00 4,16 
 0,023 m3 Morter de ciment elaborat a l'obra 50,96 1,17 
 1,000 m Vorada pref. form. 17x28cm. 8,24 8,24 
 6,000 % Despeses indirectes 19,70 1,18 
 20,84 
 _________________________ 
 TOTAL PARTIDA...............................................................  20,84 
 
 
E0626C m Vorada remuntable de formigó de 20x15X8 cm., col·locada, inclosa l'excavació i la 
 seva base de formigó HM-20, rejuntada amb morter de ciment.  
 0,033 h Cap de colla 20,60 0,68 
 0,070 h Oficial 1ª 20,46 1,43 
 0,140 h Peó 16,75 2,35 
 0,052 m3 Excavació de terres 11,12 0,58 
 0,038 m3 Formigó HM-20 posat a l'obra 52,00 1,98 
 0,003 m3 Morter de ciment elaborat a l'obra 50,96 0,15 
 1,000 m Vorada remuntable formigó 20X15-8 TIPUS BORE720 8,14 8,14 
 6,000 % Despeses indirectes 15,30 0,92 
 16,23 
 _________________________ 
 TOTAL PARTIDA...............................................................  16,23 
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E0629 m Rigola blanca de 20x20x8 cm, amb formigó HM-20 inclòs, acabat  
 0,012 h Oficial 1ª 20,46 0,25 
 0,037 h Peó 16,75 0,62 
 5,000 u Rigola blanca 20x20x8 cm 1,28 6,40 
 0,066 m3 Formigó HM-20 posat a l'obra 52,00 3,43 
 6,000 % Despeses indirectes 10,70 0,64 
 11,34 
 _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  11,34 
 
 
E0633 m2 Fresada del paviment existent de m.b.c. fins a una profunditat màxima de 6 cm., inclòs 
 càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament, i neteja de la superfície fresada.  
 0,013 h Cap de colla 20,60 0,27 
 0,025 h Peó 16,75 0,42 
 0,013 h Fresadora 133,01 1,73 
 0,013 h Camió de trabuc de 20 t 37,33 0,49 
 0,013 h Escombradora autopropulsada 42,15 0,55 
 6,000 % Despeses indirectes 3,50 0,21 
 3,67 
 _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3,67 
 
 
E0638R m Gual rebaixat per a persones amb mobilitat reduïda o per a vehicles amb vorada tipus 
 T-3 sobre base de formigó i excavació, ambdues incloses, segons plànols,  totalment 
 acabat. 
 0,050 h Cap de colla 20,60 1,03 
 0,200 h Oficial 1ª 20,46 4,09 
 0,200 h Peó 16,75 3,35 
 0,090 m3 Excavació de terres 11,12 1,00 
 1,100 m Vorada pref. form. 17x28cm. 8,24 9,06 
 0,080 m3 Formigó HM-20 posat a l'obra 52,00 4,16 
 0,100 h. Vibrador 2,09 0,21 
 6,000 % Despeses indirectes 22,90 1,37 
 0,023 m3 Morter de ciment elaborat a l'obra 50,96 1,17 
 25,44 
 _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  25,44 
 
 
E0673 m2 Paviment de lloseta tàctil indicador d'advertència o proximitat de perill, prefabricada de 
 formigó 30x30 cm. amb botons de 2,5 cm. de diàmetre exterior, 0,5 cm. d'alçada i 
 separats 5 cm. entre els seus centres, de color diferenciat de la resta del paviment, 
 col·locat sobre solera de formigó (inclosa), totalment acabat.  
 0,400 h Oficial 1ª 20,46 8,18 
 0,400 h Peó 16,75 6,70 
 0,015 m3 Morter de ciment elaborat a l'obra 50,96 0,76 
 3,000 kg Ciment Portland, a peu d'obra 0,11 0,33 
 0,010 m3 Aigua 0,65 0,01 
 0,100 m3 Formigó HM-20 posat a l'obra 52,00 5,20 
 1,000 m2 Lloseta tàctil de botons 8,00 8,00 
 6,000 % Despeses indirectes 29,20 1,75 
 30,93 
 _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  30,93 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E0674 m2 Paviment de lloseta tàctil indicador direccional, prefabricada de formigó de 30x30 cm. 
 amb  6 línies de 2,5 cm. d'ample i  0,5 cm. de ressalt , de color diferenciat de la resta 
 del paviment, col·locat sobre solera de formigó (inclosa), totalment acabat.  
 0,400 h Oficial 1ª 20,46 8,18 
 0,400 h Peó 16,75 6,70 
 0,015 m3 Morter de ciment elaborat a l'obra 50,96 0,76 
 3,000 kg Ciment Portland, a peu d'obra 0,11 0,33 
 0,010 m3 Aigua 0,65 0,01 
 0,100 m3 Formigó HM-20 posat a l'obra 52,00 5,20 
 1,000 m2 Lloseta tàctil de línies 7,50 7,50 
 6,000 % Despeses indirectes 28,70 1,72 
 30,40 
 _________________________ 
 TOTAL PARTIDA...............................................................  30,40 
 
 
E0675 m2 Paviment de lloses prefabricades per a ús exterior, de mides 60x40x4 cm, model 
 similar a l'existent, col·locat sobre solera de formigó HM-20 i rejuntat amb morter de 
 ciment.  
 0,040 h Cap de colla 20,60 0,82 
 0,150 h Oficial 1ª 20,46 3,07 
 0,300 h Peó 16,75 5,03 
 0,100 m3 Formigó HM-20 posat a l'obra 52,00 5,20 
 1,000 m2 Paviment de terratzo granallat de mides 60x40x4 cm, 12,11 12,11 
 similar a l'existent  
 0,031 m3 Morter de ciment elaborat a l'obra 50,96 1,58 
 6,000 % Despeses indirectes 27,80 1,67 
 29,48 
 _________________________ 
 TOTAL PARTIDA...............................................................  29,48 
 
 
E0675A m2 Paviment de lloses prefabricades per a ús exterior, de mides 40x40x5 cm, model 
 similar a l'existent, col·locat sobre solera de formigó HM-20 i rejuntat amb morter de 
 ciment.   
 0,040 h Cap de colla 20,60 0,82 
 0,150 h Oficial 1ª 20,46 3,07 
 0,300 h Peó 16,75 5,03 
 0,100 m3 Formigó HM-20 posat a l'obra 52,00 5,20 
 1,000 m2 Paviment de terratzo granallat de mides 40x40x4 cm, 11,61 11,61 
 similar a l'existent  
 0,031 m3 Morter de ciment elaborat a l'obra 50,96 1,58 
 6,000 % Despeses indirectes 27,30 1,64 
 28,95 
 _________________________ 
 TOTAL PARTIDA...............................................................  28,95 
 
 
E0675F m2 Paviment de tires de pedra d'Ulldecona per a ús exterior, de mides 116x20x4 cm, 
 model similar a l'existent, col·locat sobre solera de formigó HM-20. 
 0,040 h Cap de colla 20,60 0,82 
 0,250 h Oficial 1ª 20,46 5,12 
 0,250 h Peó 16,75 4,19 
 0,100 m3 Formigó HM-20 posat a l'obra 52,00 5,20 
 1,020 m2 Paviment pedres Ulldecona en tires de 1,16*0,2*0.04 25,48 25,99 
 0,031 m3 Morter de ciment elaborat a l'obra 50,96 1,58 
 6,000 % Despeses indirectes 42,90 2,57 
 45,47 
 _________________________ 
 TOTAL PARTIDA...............................................................  45,47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JUSTIFICACIÓ DE PREUS  
Millora del drenatge a la travessera de Tivenys. Ca rretera T-301 de Tortosa a Benifallet  
CODI     QUANTITAT    UD        RESUM                                                                                             PREU             SUBTOTAL          IMPORT                        CODI     QUANTITAT      UD      RESUM                                                                                             PREU          SUBTOTAL  IMPORT  
 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  
  Pàgina 6  

E0681 m Gual per a vehicles ó vianants de formigó, format per peces de 570x400x280 mm, 
 sobre una base de formigó HM-20 de 25 cm de gruix i la seva excavació, ambdues 
 incloses, i rejuntat amb morter de ciment, segons plànols, col·locat 
 0,050 h Cap de colla 20,60 1,03 
 0,250 h Oficial 1ª 20,46 5,12 
 0,250 h Peó 16,75 4,19 
 0,160 m3 Excavació de terres 11,12 1,78 
 0,150 m3 Formigó HM-20 posat a l'obra 52,00 7,80 
 0,030 m3 Morter de ciment elaborat a l'obra 50,96 1,53 
 2,500 u Gual vehicles, peça central de 570x400x280 mm 11,72 29,30 
 6,000 % Despeses indirectes 50,80 3,05 
 53,80 
 _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  53,80 
 
 
E0682 u Peça de cantonada de 570x400x280 mm, per gual de vehicles ó vianants, sobre una 
 base de formigó HM-20 de 25 cm de gruix i la seva excavació, ambdues incloses, i 
 rejuntat amb morter de ciment, segons plànols, col·locat 
 0,020 h Cap de colla 20,60 0,41 
 0,100 h Oficial 1ª 20,46 2,05 
 0,100 h Peó 16,75 1,68 
 0,050 m3 Excavació de terres 11,12 0,56 
 0,050 m3 Formigó HM-20 posat a l'obra 52,00 2,60 
 0,017 m3 Morter de ciment elaborat a l'obra 50,96 0,87 
 1,000 u Peça cantonada 570x400x280 mm per a gual de vehicles 15,08 15,08 
 ó vianants  
 6,000 % Despeses indirectes 23,30 1,40 
 24,65 
 _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  24,65 
 
 
E0704 m Premarcatge de marca viària longitudinal  
 0,001 h Cap de colla 20,60 0,02 
 0,006 h Peó 16,75 0,10 
 6,000 % Despeses indirectes 0,10 0,01 
 0,13 
 _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  0,13 
 
 
E0706 m Marca viària longitudinal de 15 cm. d'amplada, amb pintura acrílica i microesferes de 
 vidre, amb màquina autopropulsada.  
 0,001 h Cap de colla 20,60 0,02 
 0,002 h Peó 16,75 0,03 
 0,135 kg Pintura 2,27 0,31 
 0,082 kg Microesferes de vidre 0,96 0,08 
 0,001 h Escombradora autopropulsada 42,15 0,04 
 0,001 h Màquina pintura bandes autop. 41,57 0,04 
 6,000 % Despeses indirectes 0,50 0,03 
 0,55 
 _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  0,55 
 
 
E0708 m2 Marca viària transversal, fletxes, inscripcions i zebrats, amb pintura acrílica i 
 microesferes de vidre, totalment acabada.  
 0,095 h Cap de colla 20,60 1,96 
 0,286 h Peó 16,75 4,79 
 0,900 kg Pintura 2,27 2,04 
 0,550 kg Microesferes de vidre 0,96 0,53 
 0,002 h Escombradora autopropulsada 42,15 0,08 
 0,031 h Màquina pintura bandes autop. 41,57 1,29 
 6,000 % Despeses indirectes 10,70 0,64 
 11,33 
 _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  11,33 
 
 
 

E0708BI m2 Pintura acrílica de color estesa sobre paviment de mescla bituminosa o de 
 formigò, totalment acabada. 
 0,020 h Cap de colla 20,60 0,41 
 0,100 h Peó 16,75 1,68 
 1,000 kg Pintura color 2,42 2,42 
 0,002 h Escombradora autopropulsada 42,15 0,08 
 0,020 h Màquina pintura bandes autop. 41,57 0,83 
 6,000 % Despeses indirectes 5,40 0,32 
 5,74 
 _________________________ 
 TOTAL PARTIDA...............................................................  5,74 
 
 
E0729 u Fonamentació de senyals, totalment acabada.  
 0,120 h Cap de colla 20,60 2,47 
 0,480 h Peó 16,75 8,04 
 0,180 m3 Excavació de terres 11,12 2,00 
 0,180 m3 Formigó HM-20 fonaments 62,85 11,31 
 6,000 % Despeses indirectes 23,80 1,43 
 25,25 
 _________________________ 
 TOTAL PARTIDA...............................................................  25,25 
 
E0731 u Retirada de senyal, inclòs càrrega i transport al magatzem de Diputació.  
 0,100 h Cap de colla 20,60 2,06 
 0,400 h Peó 16,75 6,70 
 0,100 h Camió de trabuc de 20 t 37,33 3,73 
 6,000 % Despeses indirectes 12,50 0,75 
 13,24 
 _________________________ 
 TOTAL PARTIDA...............................................................  13,24 
 
E0731B u Trasllat de senyal existent, inclòs fonamentació  
 0,100 h Cap de colla 20,60 2,06 
 0,400 h Peó 16,75 6,70 
 0,100 h Camió de trabuc de 20 t 37,33 3,73 
 0,180 m3 Excavació de terres 11,12 2,00 
 0,180 m3 Formigó HM-20 fonaments 62,85 11,31 
 6,000 % Despeses indirectes 25,80 1,55 
 27,35 
 _________________________ 
 TOTAL PARTIDA...............................................................  27,35 
 
E0732 m Marca viària transversal de 40 cm. d'amplada, amb pintura blanca i microesferes de 
 vidre, amb màquina autopropulsada.  
 0,001 h Cap de colla 20,60 0,02 
 0,003 h Peó 16,75 0,05 
 0,400 kg Pintura 2,27 0,91 
 0,300 kg Microesferes de vidre 0,96 0,29 
 0,001 h Escombradora autopropulsada 42,15 0,04 
 0,001 h Màquina pintura bandes autop. 41,57 0,04 
 6,000 % Despeses indirectes 1,40 0,08 
 1,43 
 _________________________ 
 TOTAL PARTIDA...............................................................  1,43 
 
E0738 m Pal d'alumini anoditzat color plata, de 60 mm. de diàmetre, col·locat.  
 0,050 h Oficial 1ª 20,46 1,02 
 0,090 h Peó 16,75 1,51 
 1,000 m Pal alumini 60 mm. diàmetre 13,29 13,29 
 20,000 % Resta d'obra. 15,80 3,16 
 6,000 % Despeses indirectes 19,00 1,14 
 20,12 
 _________________________ 
 TOTAL PARTIDA...............................................................  20,12 
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E0752B u Placa triangular d'alumini  per a senyals de trànsit de L= 90 cm, nivell 2 HIP, inclòs 
 ancoratges i cargoleria.  
 0,175 h Oficial 1ª 20,46 3,58 
 0,200 h Peó 16,75 3,35 
 1,000 u Placa triangular alumini reflect. 90 cm. 97,97 97,97 
 6,000 % Despeses indirectes 104,90 6,29 
 111,19 
 _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  111,19 
 
 
E0754 u Placa quadrada d'alumini  per a senyals de trànsit de  L=60 cm, nivell 2 HIP, inclòs 
 ancoratges i cargoleria.  
 0,175 h Oficial 1ª 20,46 3,58 
 0,200 h Peó 16,75 3,35 
 1,000 u Placa quadrada alumini reflect. 60 cm. 74,11 74,11 
 6,000 % Despeses indirectes 81,00 4,86 
 85,90 
 _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  85,90 
 
 
E0755 m2 Placa d'alumini  fins a 0,25 m², per a senyals de trànsit senyals d'orientació, amb 
 revestiment reflectant nivell 2 HIP, inclosos abraçadores d'unió al suport i cargoleria 
 corresponent, totalment col·locada. 
 0,150 h Cap de colla 20,60 3,09 
 0,300 h Oficial 1ª 20,46 6,14 
 0,400 h Peó 16,75 6,70 
 1,000 m2 Placa d'alumini fins 0,25 m2 251,49 251,49 
 6,000 % Despeses indirectes 267,40 16,04 
 283,46 
 _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  283,46 
 
 
E0757DG m2 Placa d'alumini  superior a 0,50 m² i fins a 1,00 m², per a senyals de trànsit 
 d'orientació, amb revestiment reflectant DG nivell 3, inclosos abraçadores d'unió al 
 suport i cargoleria corresponent, totalment col·locada. 
 0,150 h Cap de colla 20,60 3,09 
 0,300 h Oficial 1ª 20,46 6,14 
 0,400 h Peó 16,75 6,70 
 1,000 m2 Placa d'alumini de 0,50 m2 a 1,00 m2 nivell 3 DG 249,47 249,47 
 6,000 % Despeses indirectes 265,40 15,92 
 281,32 
 _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  281,32 
 
 
E0781B u Pilona tubular metàl·lica de  Ø96x1000 mm d'alçada, amb argolla d'acer inoxidable i 
 pintada, segons plànols, totalment col·locada.  
 0,150 h Oficial 1ª 20,46 3,07 
 0,300 h Peó 16,75 5,03 
 0,050 m3 Formigó HM-20 posat a l'obra 52,00 2,60 
 1,000 u Pilona tubular metàl·lica Ø96 mm., h=1000 mm argolla 35,00 35,00 
 acer inox  
 0,040 h Camió grua 42,07 1,68 
 6,000 % Despeses indirectes 47,40 2,84 
 50,22 
 _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  50,22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E0784 u Balisa de senyalització solar de 3 LED de 8 mm. a una cara amb llum blanca 
 intermitent instal·lada amb resina epoxi.  
 0,075 h Oficial 1ª 20,46 1,53 
 0,075 h Peó 16,75 1,26 
 1,000 u Balisa solar de led 40,00 40,00 
 1,000 u Pp resina i altres 13,00 13,00 
 0,020 h Camió grua 42,07 0,84 
 6,000 % Despeses indirectes 56,60 3,40 
 60,03 
 _________________________ 
 TOTAL PARTIDA...............................................................  60,03 
 
 
E0788 m Cinta adhesiva reflectant groga de laminat elastoplàstic per senyalització horitzontal 
 temporal, amplada 10 cm 
 0,003 h Cap de colla 20,60 0,06 
 0,030 h Oficial 1ª 20,46 0,61 
 0,030 h Peó 16,75 0,50 
 1,000 m Cinta adhesiva reflectant groga de 10 cm. 1,05 1,05 
 6,000 % Despeses indirectes 2,20 0,13 
 2,35 
 _________________________ 
 TOTAL PARTIDA...............................................................  2,35 
 
 
E0820BU u Bunera amb bústia i reixa de fosa grisa de 750x495x70 mm. i bastiment, totalment 
 acabada.  
 0,100 h Cap de colla 20,60 2,06 
 1,000 h Oficial 1ª 20,46 20,46 
 1,000 h Peó 16,75 16,75 
 0,900 m3 Excavació de terres 11,12 10,01 
 0,462 m3 Formigó HM-20 posat a l'obra 52,00 24,02 
 1,870 m2 Encofrat de fusta per a fonaments i/o formigó ocult 24,49 45,80 
 1,000 u Reixa i bastiment 750x490x70 mm. 110,00 110,00 
 1,000 m Vorada pref. form. tipus bústia. 9,82 9,82 
 6,000 % Despeses indirectes 238,90 14,33 
 253,25 
 _________________________ 
 TOTAL PARTIDA...............................................................  253,25 
 
 
E0820BU1 u Bunera amb bústia i reixa de fosa grisa de 648x300x46 mm i bastiment, totalment 
 acabada.  
 0,100 h Cap de colla 20,60 2,06 
 1,000 h Oficial 1ª 20,46 20,46 
 1,000 h Peó 16,75 16,75 
 0,900 m3 Excavació de terres 11,12 10,01 
 1,870 m2 Encofrat de fusta per a fonaments i formigó ocult, 24,91 46,58 
 col.locat.  
 0,250 m3 Formigó HM-20 fonaments 62,85 15,71 
 1,000 u Reixa i bastiment 648x300x46 mm. 60,16 60,16 
 1,000 m Vorada pref. form. tipus bústia. 9,82 9,82 
 6,000 % Despeses indirectes 181,60 10,90 
 192,45 
 _________________________ 
 TOTAL PARTIDA...............................................................  192,45 
 
 
E0821 u Recreixement  i anivellació de pericó o bunera, totalment acabat.  
 0,050 h Cap de colla 20,60 1,03 
 0,500 h Oficial 1ª 20,46 10,23 
 0,500 h Peó 16,75 8,38 
 0,100 m3 Formigó HM-20 posat a l'obra 52,00 5,20 
 1,230 m2 Encofrat de fusta per a fonaments i/o formigó ocult 24,49 30,12 
 6,000 % Despeses indirectes 55,00 3,30 
 58,26 
 _________________________ 
 TOTAL PARTIDA...............................................................  58,26 
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E0821P u Recreixement i anivellació de pou de registre, totalment acabat.  
 0,100 h Cap de colla 20,60 2,06 
 1,500 h Oficial 1ª 20,46 30,69 
 1,500 h Peó 16,75 25,13 
 0,400 m3 Formigó HM-20 posat a l'obra 52,00 20,80 
 2,200 m2 Encofrat de fusta per a fonaments i/o formigó ocult 24,49 53,88 
 6,000 % Despeses indirectes 132,60 7,96 
 140,52 
 _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  140,52 
 
 
E08256 u Subministrament i col·locació de reixa de fosa, de 980x480x70 mm, inclòs canal de 
 formigó amb bastiment. 
 0,030 h Cap de colla 20,60 0,62 
 0,500 h Oficial 1ª 20,46 10,23 
 1,000 h Peó 16,75 16,75 
 0,900 m3 Excavació de terres 11,12 10,01 
 0,250 m3 Formigó HM-20 fonaments 62,85 15,71 
 1,000 u Reixa 980x480x70 mm. 118,00 118,00 
 1,000 u Canal de formigó prefabricat de 1000x365*491 interior 98,00 98,00 
 6,000 % Despeses indirectes 269,30 16,16 
 285,48 
 _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  285,48 
 
 
E0836 u Connexió de imbornal ó bunera a col·lector general 
 2,000 h Oficial 1ª 20,46 40,92 
 2,000 h Peó 16,75 33,50 
 0,400 m3 Formigó HM-20 posat a l'obra 52,00 20,80 
 0,040 h. Vibrador 2,09 0,08 
 2,200 m2 Encofrat de fusta per a fonaments i/o formigó ocult 24,49 53,88 
 6,000 % Despeses indirectes 149,20 8,95 
 158,13 
 _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  158,13 
 
 
E0837B u Pou de registre  Ø1000 de formigó prefabricat fins 1,80 m d'alçada, inclòs tapa de fosa 
 de Ø650 mm exterior, estanca i insonora, marc Ø800, amb bastiment de fosa grisa, 
 fins 1 bar de pressió d'aigua i graons d'acer revestits de polipropilè.  
 0,025 h Cap de colla 20,60 0,52 
 2,000 h Oficial 1ª 20,46 40,92 
 2,500 h Peó 16,75 41,88 
 2,200 m3 Excavació de terres 11,12 24,46 
 1,000 u Con reductor asimètric 1000x690 mm 70,00 70,00 
 0,600 m3 Formigó HM-20 posat a l'obra 52,00 31,20 
 2,440 m2 Encofrat de fusta per a fonaments i/o formigó ocult 24,49 59,76 
 0,030 h. Vibrador 2,09 0,06 
 1,000 u Tapa fosa Ø650 mm. exterior, marc Ø800 mm., classe 123,50 123,50 
 D-400  
 3,000 u Graó d'acer revestit de polipropilè, 40 cm d'amplada 5,48 16,44 
 6,000 % Despeses indirectes 408,70 24,52 
 433,26 
 _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  433,26 
 
 
E0839B m2 Subministrament i col·locació de reixeta electrosoldada antilliscant d'acer galvanitzat, 
 de 33x33 mm, amb portants de 20x3 mm, inclòs bastiment, segons plànols, per una 
 sobrecàrrega de 400 kg/m2. 
 0,020 h Cap de colla 20,60 0,41 
 0,200 h Oficial 1ª 20,46 4,09 
 0,400 h Peó 16,75 6,70 
 1,000 m2 Reixa tràmex acer galvanitzat 33x33 mm, portants de 71,00 71,00 
 20x3 mm  
 6,000 % Despeses indirectes 82,20 4,93 
 87,13 
 _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  87,13 

E0870 u Arqueta  drenatge per recollida de cunetes, fins 1,60 m d'alçada, amb tapa tipus tràmex 
 forat de 3 cm, reixa i bastiment segons plànols, de formigó en massa, inclòs 
 excavació, base de formigó de neteja i encofrat,  totalment acabada.  
 0,200 h Cap de colla 20,60 4,12 
 2,000 h Oficial 1ª 20,46 40,92 
 4,000 h Peó 16,75 67,00 
 7,300 m3 Excavació de terres 11,12 81,18 
 0,210 m3 Formigó HL-150 posat a l'obra 50,50 10,61 
 3,300 m3 Formigó HM-20 posat a l'obra 52,00 171,60 
 14,550 m2 Encofrat de fusta per a fonaments i/o formigó ocult 24,49 356,33 
 4,700 m2 Encofrat de fusta per a formigó vist 30,52 143,44 
 0,704 m2 Tapa tràmex de 0.03x0.03m 71,10 50,05 
 3,000 u Reixa i bastiment 750x490x70 mm. 110,00 330,00 
 0,210 m Tub de pp DN400 mm., SN 8 kN/m2 12,65 2,66 
 6,000 % Despeses indirectes 1.257,90 75,47 
 1.333,38 
 _________________________ 
 TOTAL PARTIDA...............................................................  1.333,38 
E0874 m Tub de PP corrugat doble capa de 315 mm. de diàmetre nominal i SN 8 kN/m2, inclòs 
 pp de peces especials i accessoris, col·locat.  
 0,030 h Cap de colla 20,60 0,62 
 0,140 h Oficial 1ª 20,46 2,86 
 0,140 h Peó 16,75 2,35 
 1,000 m Tub de pp DN315 mm., SN 8 kN/m2 10,99 10,99 
 30,000 % Part proporcional accessoris 11,00 3,30 
 6,000 % Despeses indirectes 20,10 1,21 
 21,33 
 _________________________ 
 TOTAL PARTIDA...............................................................  21,33 
 
 
E0874C u Colze de PP corrugat doble capa de 315 mm. de diàmetre nominal i SN 8 kN/m2, 
 inclòs pp de peces especials i accessoris, col·locat.  
 0,030 h Cap de colla 20,60 0,62 
 0,140 h Oficial 1ª 20,46 2,86 
 0,140 h Peó 16,75 2,35 
 1,000 u Colze de pp DN315 mm., SN 8 kN/m2 23,58 23,58 
 30,000 % Part proporcional accessoris 23,60 7,08 
 6,000 % Despeses indirectes 36,50 2,19 
 38,68 
 _________________________ 
 TOTAL PARTIDA...............................................................  38,68 
 
 
E0875 m Tub de PP corrugat doble capa de 400 mm. de diàmetre nominal i SN 8 kN/m2, inclòs 
 pp de peces especials i accessoris, col·locat.  
 0,030 h Cap de colla 20,60 0,62 
 0,160 h Oficial 1ª 20,46 3,27 
 0,160 h Peó 16,75 2,68 
 1,000 m Tub de pp DN400 mm., SN 8 kN/m2 12,65 12,65 
 30,000 % Part proporcional accessoris 12,70 3,81 
 6,000 % Despeses indirectes 23,00 1,38 
 24,41 
 _________________________ 
 TOTAL PARTIDA...............................................................  24,41 
 
 
E0876 m Tub de PP corrugat doble capa de 500 mm. de diàmetre nominal i SN 8 kN/m2, inclòs 
 pp de peces especials i accessoris, col·locat.  
 0,020 h Cap de colla 20,60 0,41 
 0,050 h Oficial 1ª 20,46 1,02 
 0,050 h Peó 16,75 0,84 
 1,000 m Tub de pp DN500 mm., SN 8 kN/m2 21,50 21,50 
 30,000 % Part proporcional accessoris 21,50 6,45 
 6,000 % Despeses indirectes 30,20 1,81 
 32,03 
 _________________________ 
 TOTAL PARTIDA...............................................................  32,03 
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E0877 m Tub de PP corrugat doble capa de 630 mm. de diàmetre nominal i SN 8 kN/m2, inclòs 
 pp de peces especials i accessoris, col·locat.  
 0,050 h Cap de colla 20,60 1,03 
 0,250 h Oficial 1ª 20,46 5,12 
 0,250 h Peó 16,75 4,19 
 1,000 m Tub de pp DN630 mm., SN 8 kN/m2 24,66 24,66 
 30,000 % Part proporcional accessoris 24,70 7,41 
 6,000 % Despeses indirectes 42,40 2,54 
 44,95 
 _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  44,95 
 
E0880 m3 Formigó en revestiment de cunetes, inclòs part proporcional d'encofrat, totalment 
 col·locat.  
 0,025 h Cap de colla 20,60 0,52 
 0,060 h Oficial 1ª 20,46 1,23 
 0,100 h Peó 16,75 1,68 
 1,020 m3 Formigó HM-20 posat a l'obra en revest. cunetes 85,71 87,42 
 0,100 h. Vibrador 2,09 0,21 
 0,800 m2 Encofrat de fusta per a fonaments i/o formigó ocult 24,49 19,59 
 6,000 % Despeses indirectes 110,70 6,64 
 117,29 
 _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  117,29 
 
E0880B m3 Formigó en formació de voreres, inclòs part proporcional d'encofrat, acabat ratllat amb 
 escombra. 
 0,100 h Cap de colla 20,60 2,06 
 0,500 h Oficial 1ª 20,46 10,23 
 0,500 h Peó 16,75 8,38 
 1,050 m3 Formigó HM-20 posat a l'obra 52,00 54,60 
 0,150 h. Vibrador 2,09 0,31 
 1,400 m2 Encofrat de fusta per a fonaments i/o formigó ocult 24,49 34,29 
 6,000 % Despeses indirectes 109,90 6,59 
 116,46 
 _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  116,46 
 
E0891 u Connexió de canonada amb el col·lector existent, totalment acabat.  
 2,000 h Oficial 1ª 20,46 40,92 
 2,000 h Peó 16,75 33,50 
 0,400 m3 Formigó HM-20 posat a l'obra 52,00 20,80 
 0,040 h. Vibrador 2,09 0,08 
 2,200 m2 Encofrat de fusta per a fonaments i/o formigó ocult 24,49 53,88 
 6,000 % Despeses indirectes 149,20 8,95 
 158,13 
 _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  158,13 
 
E09120 m Tub de PRFV ,polièster i fibra de vidre, centrifugat, de 700 mm de diàmetre nominal 
 PN6 SN 5000 de rigidesa circumferencial específica units amb maniguet de polièster i 
 col·locat. 
 0,040 h Cap de colla 20,60 0,82 
 0,200 h Oficial 1ª 20,46 4,09 
 0,200 h Peó 16,75 3,35 
 1,000 m Tub polièster+FV,centrif. DN700, SN5000 PN6 168,50 168,50 
 0,200 h Grua autopropulsada de 40 t 77,43 15,49 
 6,000 % Despeses indirectes 192,30 11,54 
 203,79 
 _________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  203,79 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E09121 u Colze de de 0 a 30°  de PRFV, manipulat, de polièster i fibra de vidre laminat de 700 
 mm de diàmetre nominal PN6 de pressió nominal, unit amb làmines de fibra de vidre 
 adherides amb resines i col·locat. 
 0,100 h Cap de colla 20,60 2,06 
 1,500 h Oficial 1ª 20,46 30,69 
 1,500 h Peó 16,75 25,13 
 1,000 u Colze de 0 a 30° polièster+FV lam. DN700 PN6 521,82 521,82 
 1,000 h Camió grua 42,07 42,07 
 6,000 % Despeses indirectes 621,80 37,31 
 659,08 
 _________________________ 
 TOTAL PARTIDA...............................................................  659,08 
E09121C u Colze de de 61a 90°  de PRFV, manipulat, de polièster i fibra de vidre laminat de 700 
 mm de diàmetre nominal PN6 de pressió nominal, unit amb làmines de fibra de vidre 
 adherides amb resines i col·locat.  
 0,100 h Cap de colla 20,60 2,06 
 1,500 h Oficial 1ª 20,46 30,69 
 1,500 h Peó 16,75 25,13 
 1,000 u Colze de 61 a 90° polièster+FV lam.,DN700 PN6 1.128,31 1.128,31 
 1,500 h Camió grua 42,07 63,11 
 6,000 % Despeses indirectes 1.249,30 74,96 
 1.324,26 
 _________________________ 
 TOTAL PARTIDA...............................................................  1.324,26 
 
 
E09121D u Colze de de 31 a 60°  de PRFV, manipulat, de polièster i fibra de vidre laminat de 700 
 mm de diàmetre nominal PN6 de pressió nominal, unit amb làmines de fibra de vidre 
 adherides amb resines i col·locat. 
 0,100 h Cap de colla 20,60 2,06 
 1,500 h Oficial 1ª 20,46 30,69 
 1,500 h Peó 16,75 25,13 
 1,000 u Colze de 31 a 60° polièster+FV lam. DN700 PN6 815,80 815,80 
 1,000 h Camió grua 42,07 42,07 
 6,000 % Despeses indirectes 915,80 54,95 
 970,70 
 _________________________ 
 TOTAL PARTIDA...............................................................  970,70 
 
 
E09121E u Maneguet passamurs polièster+FV DN700 PN6 
 0,100 h Cap de colla 20,60 2,06 
 1,500 h Oficial 1ª 20,46 30,69 
 1,500 h Peó 16,75 25,13 
 1,000 u Maneguet passamurs polièster+FV DN700 PN6 362,48 362,48 
 1,000 h Camió grua 42,07 42,07 
 6,000 % Despeses indirectes 462,40 27,74 
 490,17 
 _________________________ 
 TOTAL PARTIDA...............................................................  490,17 
 
 
E1210 u Pericó de registre de 40x40x60 cm, amb tapa, totalment acabat  
 0,100 h Cap de colla 20,60 2,06 
 0,500 h Oficial 1ª 20,46 10,23 
 1,000 h Peó 16,75 16,75 
 100,000 u Maó massís 29x14x5 cm. a rev. 0,12 12,00 
 0,100 m3 Morter de ciment elaborat a l'obra 50,96 5,10 
 1,080 m2 Enlluïment parets exteriors 20,01 21,61 
 0,050 m3 Formigó HM-20 posat a l'obra 52,00 2,60 
 1,000 u Tapa fosa 480x480x30, marc 500x500, classe B-125 18,07 18,07 
 6,000 % Despeses indirectes 88,40 5,30 
 93,72 
 _________________________ 
 TOTAL PARTIDA...............................................................  93,72 
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E1551 u Acondicionament del terreny per la implementació dels residus, inclou l'excavació i 
 reperfilat de la superfície del terreny per col·locar posteriorment els diferents 
 contenidors, zones d'apilament i aïllament, i la seva posterior retirada per deixar la zona 
 en un correcte estat.  
  
 Sense descomposició  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  190,00 
 
 
E1552 m3 Classificació a preu d'obra de residus de la construcció o demolició en residus inerts, 
 no especials i especials, amb mitjans manuals o mecànics.  
 Sense descomposició  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  19,88 
 
 
E1561 m3 Càrrega amb mitjans manuals o mecànics i transport de residus inerts o no especials 
 a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat, 
 inclòs el seu subministrament.  
 Sense descomposició  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  27,48 
 
 
E1563 m3 Càrrega amb mitjans manuals o mecànics i transport de residus de plàstic i/o ferralla a 
 instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat, 
 inclòs el seu subministrament. 
 Sense descomposició  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  32,99 
 
 
E1564 m3 Càrrega amb mitjans manuals o mecànics i transport de residus especials a 
 instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb bidó de plàstic de 200 l de capacitat, 
 inclòs el seu subministrament. 
 Sense descomposició  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  143,00 
 
E1571 m3 Disposició controlada a centre de reciclatge de residus inerts o no especials barrejats, 
 procedents de construcció o demolició. 
  
 Sense descomposició  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  5,90 
 
E1572 m3 Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls no especials 
 barrejats, procedents de construcció o demolició.  
 Sense descomposició  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  13,25 
 
E1573 m3 Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstics no especials, 
 procedents de construcció o demolició. 
  
  
 Sense descomposició  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  8,20 
 
E1574 m3 Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials, 
 procedents de construcció o demolició.  
 Sense descomposició  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  7,35 
 
 
E1575 m3 Disposició controlada a centre de selecció i transferència de residus especials 
 barrejats, procedents de construcció o demolició.  
 Sense descomposició  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  81,26 
 
 
 
 

E1601 pa Partida alçada a justificar per a obres no previstes i imprescindibles de realitzar.  
 Sense descomposició  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  9.000,00 
 
 
E1606 pa Partida alçada a justificar per desviament de serveis existents.  
 Sense descomposició  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  6.000,00 
 
 
E1609A pa Partida alçada a justificar per instal·lació semafòrica portàtil per regular talls alterns del 
 trànsit durant l'execució de les obres  
 Sense descomposició  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  2.500,00 
 
E1621 pa Pagament íntegre per al repintat de les façanes i/ó actuacions en les propietats 
 privades existents, per adequar-les a la cota d'acabat, tot inclòs per deixar la partida 
 completament acabada. 
 Sense descomposició  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  1.500,00 
 
E1623 pa Pagament íntegre per la neteja preventiva i/o correctiva del col·lector pluvial i inspecció 
 interior amb filmació en circuit tancat de televisió. 
 Sense descomposició  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  2.000,00 
 
E9187 m Pas de serveis i/o entrades a vivendes executat sota actual calçada amb senyalistes 
 en carretera amb trànsit, incloses aportació i retirada de planxes metàl·liques 
 provisionals i  protecció amb formigó HM-20 la part superior de la rasa, tot acabat. 
 0,100 h Cap de colla 20,60 2,06 
 0,400 h Oficial 1ª 20,46 8,18 
 0,800 h Peó 16,75 13,40 
 0,100 h Retroexcavadora 59,41 5,94 
 0,100 h Camió de 12 t 37,33 3,73 
 0,100 m3 Formigó HM-20 posat a l'obra 52,00 5,20 
 1,000 m2 Planxes de ferro pas provisional de vehicles. 15,00 15,00 
 6,000 % Despeses indirectes. 53,50 3,21 
 56,72 
 _________________________ 
 TOTAL PARTIDA...............................................................  56,72 
 
 
E990001 u Subministrament i col·locació de fleix de subjecció d'1x5/5.5 en xapa d'acer 
  galvanitzat, inclusivament 2 perns roscats d'acer inox ø 16. 
 0,200 h Oficial 1ª 20,46 4,09 
 0,300 h Peó 16,75 5,03 
 0,800 m Faixa neoprè 50x3 3,57 2,86 
 0,800 m Fleix de subjecció d'acer galvanitzat, 50x4 mm 55,30 44,24 
 56,22 
 _________________________ 
 TOTAL PARTIDA...............................................................  56,22 
 
 
E990002 u Subministrament i col.locació de placa d'ancoratge d'acer al carboni, 
 30x20x6, inclusivament la p.p. de fixacions amb tacs HSA M-16, galvanitzat i 
 pintat.   
 Sense descomposició  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  38,39 
 
 
P1020D m Vorada remuntable formigó 20X15-8 TIPUS BORE720 

 Sense descomposició  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  8,14 
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1 MEMÒRIA 

1.1 Objecte d'aquest estudi 

Aquest Estudi de Seguretat i Salut estableix, durant la construcció de l'obra, les previsions pel que fa a 
prevenció de riscs d'accidents i malalties professionals, així com els derivats dels treballs de reparació, 
conservació, entreteniment i manteniment, i les instal·lacions preceptives d'higiene i benestar dels 
treballadors. 
 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per portar a terme les seves 
obligacions en el camp de la prevenció de riscs professionals, facilitant el seu desenvolupament, sota el 
control de la Direcció Facultativa, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel que 
s'implanta l'obligatorietat de la inclusió d'un Estudi de Seguretat i Salut en els projectes d'edificació i 
obres públiques. 
 
Amb aquest Estudi de seguretat i Salut s’intenta: 
 
Garantir la salut i integritat dels treballadors. 
 
Evitar accions o situacions perilloses per imprevisió o manca de mitjans. 
 
Delimitar i aclarir atribucions i responsabilitats en matèria de seguretat i salut laboral. 
 
Definir els riscs i aplicar les tècniques adequades per reduir-los o minimitzar-los. 
 
 
1.2 Àmbit d’aplicació. Modificacions i alternatives . 

El present Estudi de Seguretat i Salut, serà aplicable a tot aquell que no contradigui la legislació vigent. 
La seva aplicació serà vinculant per a tot el personal de l’obra, ja sigui del propi Contractista com del 
depenent d’altres empreses subcontractades. També serà vinculant per aquells treballadors en règim 
d’autònoms que realitzen treballs a l’obra. 
 
El Contractista podrà presentar quantes alternatives consideri a les propostes del present mitjançant el 
Pla de Seguretat i Salut de l’obra que ens ocupa, el qual ha de redactar obligatòriament abans de l’inici 
dels treballs. Posteriorment, dit Pla, podrà ésser modificat en funció del procés d’execució de l’obra i de 
les possibles incidències que puguin sorgir al llarg del mateix, però sempre amb l’aprovació expressa de 
l’autoritat facultativa. 
 
1.3 Característiques de l'obra 

1.3.1 Descripció de l'obra i situació 

L’objectiu principal del projecte és la millora del drenatge de la carretera T-301 al seu pas per la població 
de Tivenys, més concretament entre el PK 11+838,500 (tot just abans de la cruïlla amb el carrer Sant 
Joan) fins el PK 12+180 (cruïlla amb el carrer Capdevila).   
 

Por aquest motiu s’ha previst la construcció d’una nova xarxa de pluvials mitjançant un col·lector que 
tindria el  seu inici en el punt més alt de la travessera, és a dir, el PK 12+180 i que aniria fins el PK 
11+932. Per l’altre costat de la travessera, a partir de la cruïlla del carrer Sant Joan i el reductor de 
velocitat nou a implantar al PK 11+820 també es restituiran i s’adequaran les reixes, embornals i els 
col·lectors de pluvials existents i que tots ells es connecten a l’alçada del PK 11+904, punt més baix de la 

travessera, i que actualment hi ha un canal trapezoïdal que recull part d’aquestes aigües superficials i 
que desguassa directament al canal.  
 
Per tal que aquestes aigües no aboquin al canal es projecta l’execució d’una canonada aèria amb tub de 
700 mm de diàmetre de PRFV que creauarà per sobre el canal recolzada amb dos bigues d’acer amb 
perfil tipus HEM300 i de 16,35 metres de llum cadascuna. Un cop encreuat el canal, aquest tub es 
connectarà amb l’arqueta de desguàs de fons del canal. 
 
Aquesta millora del drenatge implica per altra banda el condicionament de la travessera en el mateix 
àmbit d’actuació. El projecte preveu dos seccions diferenciades. La primera d’elles, entre l’inici  del 
projecte i el PK  11+935 (cruïlla amb el carrer Sant Antoni). En aquesta part es milloren les rasants i 
peralts per tal que puguin ésser compatibles amb les cotes d’accés als diferents habitatges i magatzems.  
 

L’amplada de la calçada s’uniformitza amb 6 metres i el paviment estarà format per: 

� Una capa de tot-u artificial de 30 cm. de gruix. (definit als plànol número 9 Secció tipus i detalls) 

� Reg d’emprimació tipus ECI amb emulsió catiònica (dotació d’1,4 kg/m2). 

� Una capa de M.B.C. tipus AC22 base G de 7 cm. de gruix 

� Reg d’adherència de tipus termoadherent ECR-1d, amb una dotació de 0,4 kg/m2. 

� Una capa de M.B.C. tipus AC16 surf S de 5 cm. de gruix 

 

Pel que fa a les seves voreres, que tindran una amplada mínima de 0,70 m, seran de placa de color 
vermell de 40x40 cm, de característiques iguals a les existents en el tram anterior. Únicament la vorera 
dreta compresa entre el PK 11+900 i el PK 11+935 es dotarà amb paviment de placa de color vermell de 
60x40 amb franges de pedra d’Ulldecona de 116x20 cm, de manera similar  a la plaça emplaçada 
immediatament posterior.   
 
Pel que fa a la segona secció, serà a partir del PK 12+000 fins el final del projecte. Aquesta tindrà també 
 6 m d’amplada de calçada, amb voreres també variables però que seran de formigó amb acabat “ratllat” 
de 15 cm de gruix i que pujaran 5 cm respecte la rasant de la carretera. Per tot això en aquest tram 
només caldrà regularitzar i uniformitzar pendents i peralts. En línies generals només caldrà estendre la 
capa de trànsit (M.B.C. tipus AC 16 surf S de 5 cm de gruix a sobre del seu reg d’adherència 
corresponent), previ fresat, així com també  una capa intermitja de regularització d’un gruix mig aproximat 
de  4 cm amb mescla M.B.C. tipus AC16 bin S. 
 
El reductor de velocitat tipus pas de vianants ubicat al PK 11+870 es proposa canviar-lo de lloc, 
concretament 50 metres abans perquè actualment dificulta la sortida de les aigües pluvials, principalment 
les que provenien del carrer Sant Joan. El reductor tipus esquena d’ase del PK 12+120 conservarà el lloc 
però es projecta ara com a pas de vianants atès que aquesta secció tindrà voreres pels dos costats. 
 
Atesa la tipologia d’aquesta obra en principi l’únic servei afectat serà el col·lector de fecals que discorre 
per sobre de la passarel·la existent que creua el canal.  
 
Es reposarà i adaptarà així mateix la senyalització vertical necessària i el repintat de la senyalització 
horitzontal. 
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1.3.2 Pressupost, termini d'execució i mà d'obra 

Pressupost  
 
El Pressupost d'Execució Material és de: 
 
184.742,23 €   €   (7.530,13 € Capítol de Seguretat i Salut) 
 
 
Termini d'execució  
 
El termini d'execució previst és de 4 mesos. 
 
Personal previst  
 
Es preveu un nombre de personal màxim de 8 operaris. 
 
 
1.3.3 Unitats constructives que composen l'obra 

 
Moviments de terres (excavacions i demolicions). 
 
Bases amb tot-u artificial.  
 
Paviments asfàltics. 
 
Estructures metàl·liques  
 
Tub de polièster reforçat amb fibra de vidre. 
 
Elements de drenatge amb tubs polipropilè corrugat, embornals, reixes i pous. 
 
Restitució de voreres, vorades i guals. 
 
Senyalització horitzontal i vertical. 
 
Reposició de serveis de clavegueram, xarxa de pluvials i abastament aigua. 
 
Altres obres complementàries (lloses de protecció de formigó armat, repintat i adequació de façanes,etc). 
 
 
1.4 Riscs i mesures preventives de l’execució de l’ obra. 

1.4.1 A l'esbrossada i moviment de terres. Excavacions, buidats i rebliments. 

-Anàlisi de Riscs: 
 
Lliscaments de terres i/o roques. 
 
Esllavissaments de terres i/o roques. 
Atropellaments, col·lisions, bolcades i falses maniobres de la maquinària mòbil. 

 
Caigudes de personal al mateix i a diferent nivell. 
 
Caigudes d’objectes o coses a diferent nivell. 
 
Caigudes de vehicles, màquines, des de la vora de coronació. 
 
Contactes elèctrics directes o indirectes. 
 
Repercussió d’instal·lacions subterrànies (gas, aigua, electricitat, etc.). 
 
Riscs a tercers per intrusió o intromissió incontrolada a l’obra. 
 
-Mesures preventives: 
 
Ús obligatori del casc per a tot el personal implicat a l’obra, inclòs els visitants. 
 
El front i paraments verticals d’una excavació haurà de ser inspeccionat sempre a l’iniciar o deixar els 
treballs per l’encarregat o cap de colla, el qual indicarà els punts que han de ser retocats abans de l’inici 
o acabament de les feines.  
Se senyalitzarà la distància mínima d’aproximació a la vora de l’excavació (mínim 2 m.) Mitjançant cinta 
d’abalisament o amb una línia blanca de guix o calç al terra, ben visible. 
 
Als punts considerats de major risc, s’instal·laran baranes resistents. 
No circular, ni estacionar-se i molt menys treballar, dins el radi d’acció d’influència d’una màquina. 
 
L’encarregat, abans de l’inici dels treballs després de qualsevol parada, inspeccionarà l’estat de les 
mitgeres, fonamentacions, etc. dels edificis confrontants; inspeccionarà l’estat dels estintolaments i/o 
apuntalaments si fos el cas, tot això amb la fi de preveure possibles moviments o fallades no desitjats. 
Qualsevol anomalia la comunicarà a la Direcció de l’obra, després de desallotjar els fronts de treball amb 
risc. 
De manera general s’estableix l’obligació d’estrebar els talussos que es troben en qualsevol de les 
següents condicions: 
Pendent                              Tipus de terreny 
     1/1          Terrenys movedissos, esllavissants 
     1/2          Terrenys tous, però resistents 
     1/3          Terrenys molt compactes 
No es treballarà, ni s’estarà, al peu d’un front recentment excavat, sense abans haver fet un sanejament 
del mateix. Tanmateix no es romandrà al peu de talussos inestables. 
 
L’accés al fons de l’excavació es senyalitzarà determinant les vies de circulació de vianants i de vehicles 
i/o màquines. Quan s’utilitzi la mateixa rampa, s’instal·laran proteccions (tanques, baranes, voreres, etc.) 
de separació entre els dos tipus de trànsit. 
 
Es prohibeixen els treballs a prop de pals elèctrics, que no garanteixen la seva estabilitat abans de l’inici 
de les feines. 
 
Equips de protecció individual:  
 
Roba de treball. 
 
Casc de polietilè. 
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Botes de seguretat amb puntera i sola antiesllavissant. 
 
Botes de seguretat impermeables amb sola antiesllavissant. 
 
Vestits impermeables en ambients plujosos. 
 
Màscares antipols. 
 
Cinturó antivibratori. 
 
Cinturó de seguretat. 
 
Guants de cuir. 
 
Guants de goma o P.V.C. 
 
1.4.2 Als enderrocs. 

-Anàlisi de Riscs: 
 
Lliscaments de terres i/o roques. 
 
Atrapament per objectes pesants. 
 
Bolcada d’estructures. 
 
Caigudes al mateix o diferent nivell. 
 
Talls, punxades i cops amb les màquines, eines i materials. 
 
Projecció de partícules. 
 
Esllavissaments de terres i/o roques. 
 
Atropellaments, col·lisions, bolcades i falses maniobres de la maquinària mòbil. 
 
Caigudes de personal al mateix i a diferent nivell. 
 
Caigudes d’objectes o coses a diferent nivell. 
Contactes elèctrics directes o indirectes. 
 
Repercussió d’instal·lacions subterrànies (gas, aigua, electricitat, etc.). 
 
Riscs a tercers per intrusió o intromissió incontrolada a l’obra. 
 
-Mesures preventives: 
 
Ús obligatori del casc per a tot el personal implicat a l’obra, inclòs els visitants. 
 
El front i paraments verticals d’un enderroc haurà de ser inspeccionat sempre a l’iniciar o deixar els 
treballs per l’encarregat o cap de colla, el qual indicarà els punts que han de ser retocats abans de l’inici 
o acabament de les feines.  
 

Es senyalitzarà la distància mínima d’aproximació a la vora de l’enderroc (mínim 2 m.) Mitjançant cinta 
d’abalisament o amb una línia blanca de guix o calç al terra, ben visible. 
 
Als punts considerats de major risc, s’instal·laran baranes resistents. 
 
No circular, ni estacionar-se i molt menys treballar, dins el radi d’acció d’influència d’una màquina. 
 
L’encarregat, abans de l’inici dels treballs després de qualsevol parada, inspeccionarà l’estat de les 
mitgeres, fonamentacions, etc. dels edificis confrontants; inspeccionarà l’estat dels estintolaments i/o 
apuntalaments si fos el cas, tot això amb la fi de preveure possibles moviments o fallades no desitjats. 
Qualsevol anomalia la comunicarà a la Direcció de l’obra, després de desallotjar els fronts de treball amb 
risc. 
 
De manera general s’estableix l’obligació d’estrebar els talussos que es troben en qualsevol de les 
següents condicions: 
Pendent                              Tipus de terreny 
     1/1          Terrenys movedissos, esllavissants 
     1/2          Terrenys tous, però resistents 
     1/3          Terrenys molt compactes 
 
No es treballarà, ni s’estarà, al peu d’un front recentment excavat, sense abans haver fet un sanejament 
del mateix. Tanmateix no es romandrà al peu de talussos inestables. 
 
L’accés al fons de l’excavació es senyalitzarà determinant les vies de circulació de vianants i de vehicles 
i/o màquines. Quan s’utilitzi la mateixa rampa, s’instal·laran proteccions (tanques, baranes, voreres, etc.) 
de separació entre els dos tipus de trànsit. 
 
Es prohibeixen els treballs a prop de pals elèctrics, que no garanteixen la seva estabilitat abans de l’inici 
de les feines. 
 
El material s’apilarà als espais habilitats a l’efecte i de forma que quedin ben classificats. Mai es deixaran 
els materials apilats sobre el forjat d’una planta d’un edifici 
 
Es prohibeix la permanència d’operaris dins del radi d’acció de les càrregues suspeses. 
 
Es prohibeix desplaçar-se per ales de bigues sense estar lligat al cinturó de seguretat. 
Es mantindrà l’obra en ordre i neta, amb especial atenció als claus o puntes existents en fustes usades, 
els quals s’hauran d’extreure o s’hauran de remarcar immediatament a l’extracció. 
Es paralitzaran els treballs en alçada , en zones desprotegides, amb vents de més de 60 km./h. 
 
Equips de protecció individual:  
 
Roba de treball. 
 
Casc de polietilè. 
 
Botes de seguretat amb puntera i sola antiesllavissant. 
 
Botes de seguretat impermeables amb sola antiesllavissant. 
 
Vestits impermeables en ambients plujosos. 
 
Màscares antipols. 



Millora del drenatge a la travessera de Tivenys. Carretera T-301 de Tortosa a Benifallet.              
 
 

                                                          Annex  núm 4. Estudi de Seguretat i Salut 
                  

5

 

 
Cinturó antivibratori. 
 
Cinturó de seguretat. 
 
Guants de cuir. 
 
Guants de goma o P.V.C. 
 
1.4.3 Pavimentacions 

Anàlisi de riscs:  
 
Atropellaments 
 
Caigudes de personal al mateix o diferent nivell 
 
Projecció de fragments o partícules 
 
Exposició a temperatures extremes 
 
Contactes tèrmics 
 
Contactes amb substàncies càustiques o corrosives 
 
Mesures preventives:  
 
Us obligatori del casc 
 
Senyalització de les obres adequadament d’acord amb la norma 8.3 I-C del Ministeri de Foment sobre 
senyalització d’obres. 
Quan únicament hagi un carril per a la circulació del trànsit es col·locaran dos persones, o mitjans 
equivalents, que regulin el trànsit alternatiu en el tram de les obres.  
 
Les maniobres de posicionament i sortida dels camions amb el material seran dirigides per un senyalista. 
 
L’ompliment màxim permès per materials solts no superarà la pendent del 5% i es cobrirà amb una lona, 
en previsió de caigudes. 
 
Les càrregues es situaran sobre la caixa d’l camió de forma compensada i el més uniformement 
possible. 
 
La maquinaria d’extensió compactació i auxiliar disposarà  de senyalització visual i acústica adient, per 
tal de preveure atropellaments. 
 
Equips de protecció individual:  
 
Roba de treball  amb teixits de fibres naturals (tipus cotó o similar) 
Casc de polietilè. 
 
Botes de seguretat amb sola  aïllant. 
 
Botes de seguretat impermeables amb sola aïllant . 

 
Vestits impermeables en ambients plujosos. 
 
Ulleres de seguretat antiprojeccions 
 
Guants de cuir. 
 
Guants de goma o P.V.C. 
 
1.4.4 Treballs en rases i/o sabates 

Anàlisi de riscs: 
 
Lliscaments o esllavissaments de masses de terra. 
 
Caigudes de persones al mateix nivell. 
 
Caigudes de persones a l’interior. 
 
Cops al cos per caiguda de materials que són a prop de la vora de la rasa. 
 
Atrapades de persones per la maquinària. 
Interferències amb instal·lacions subterrànies (conduccions d’aigua, gas, electricitat, etc.) 
 
Intoxicació i/o asfíxia per gases nocius com anhídrid carbònic o monòxid de carboni provocat pel 
funcionament dels motors de combustió. 
 
Mesures preventives:  
L’accés d’entrada i sortida d’una rasa es farà amb una escala sòlida, la qual sobrepassarà en 1 m. la 
vora de la rasa, estarà ancorada a la vora superior i es recolzarà sobre una superfície sòlida. 
 
L’aplec de productes de l’excavació serà a una distància suficient de la vora de l’excavació de tal manera 
que no suposi un risc d’esllavissament per sobrecàrrega. 
 
L’amplada mínima de la rasa serà en funció de la profunditat de la mateixa, d’acord a la següent taula: 
 
Profunditat de la rasa en m.                       Amplada mínima de la rasa en m. 
Fins 1.5      0.6  
Fins 2      0.7 
Fins 3      0.8  
Fins 4      0.9 
Més de 4      1 
 
Quant a distàncies de seguretat i talussos de les parets d’excavació es tindrà en compte la norma 
tècnica de prevenció NTP-278 de les notes tècniques de prevenció del “Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo”. 
 
S’estrebaran les rases i buits amb profunditat superior a 1.50 m. i que no tinguin talús natural adequat. 
L’alçada màxima sense estrebar no serà superior a 70 cm. Si el terreny apareix de poca consistència, 
s’estrebarà fins al fons. 
 
Se senyalitzaran totes les rases i buits amb cintes d’abalisament o protecció de les mateixes amb 
tanques autònomes de protecció, segons el cas. 
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Per creuar les rases, si fos necessari, s’instal·laran passarel·les amb les baranes reglamentàries. 
L’ample mínim d’una passarel·la serà de 60 cm. 
 
Si afloren aigües a l’interior o cauen procedents de l’exterior, s’efectuarà l’esgotament al moment per 
evitar que els talussos s’alteren. 
 
No es col·locaran dins de les rases o pous, màquines accionades amb motor de combustió. Si aquestes 
màquines fossin imprescindibles, s’extrauran els seus gasos mitjançant ventilació forçada. 
 
Abans d’iniciar els treballs s’investigarà l’existència de conduccions subterrànies. 
 
Equips de protecció individual:  
 
Roba de treball. 
 
Casc de polietilè. 
 
Botes de seguretat amb puntera i sola antiesllavissant. 
 
Botes de seguretat impermeables amb sola antiesllavissant. 
 
Vestits impermeables en ambients plujosos. 
 
Màscares antipols. 
 
Cinturó de seguretat. 
 
Guants de cuir. 
 
Ulleres antipols. 
 
Protectors auditius. 
 
1.4.5 Treballs d’encofrat i desencofrat 

Anàlisi de riscos:  
 
Existeixen gran diversitat de riscos d’accidents per aquestes operacions, intentarem evidenciar les més 
comuns: 
 
Caigudes dels operaris al buit. 
 
Moviments no controlats o despreniments de l’encofrat. 
 
Talls, cops, atrapades d’extremitats i tot el cos. 
 
 
Punxonament als peus. 
 
Caigudes de càrregues suspeses per aixecament. 
 
Mesures preventives 

 
El material s’apilarà als espais habilitats a l’efecte i de forma que quedin ben classificats. 
 
Es col·locaran xarxes de protecció perimetrals, verticals i/o horitzontals segons cada cas. La xarxa, els 
suports, els ancoratges i enganxes es trobaran en bon estat. La col·locació haurà d’impedir una caiguda 
de més de dos metres, procurant que no es pugui produir l’efecte de rebot i expulsió al buit. 
 
S’instal·laran baranes reglamentaries en la perifèria de la planta i als forats del forjat. 
 
Es prohibeix la permanència d’operaris dins del radi d’acció de les càrregues suspeses. 
 
Es prohibeix desplaçar-se per ales de bigues sense estar lligat al cinturó de seguretat. 
Es mantindrà l’obra en ordre i neta, amb especial atenció als claus o puntes existents en fustes usades, 
els quals s’hauran d’extreure o s’hauran de remarcar immediatament a l’extracció. 
 
Si per motius d’organització un nivell de treball no està protegit per causa de que no s’ha de treballar en 
ell, l’accés a aquest nivell estarà restringit. 
 
El personal encofrador disposarà d’experiència i coneixements acreditats. No es permetrà personal 
inexpert en aquestes tasques. 
 
Es paralitzaran els treballs, en zones desprotegides, amb vents de més de 60 km./h. 
 
Senyalització obligatòria : 
 
En lloc visible s’instal·laran els següents senyals 
 
* Ús obligatori del casc 
* Ús obligatori de botes de seguretat 
* Perill de caiguda d’objectes 
 
Equips i peces de vestir de protecció individual : 
 
Casc de polietilè 
 
Botes de seguretat 
 
Cinturons de seguretat 
 
Guants de cuir 
 
Ulleres de seguretat antiprojeccions 
 
Roba de feina 
 
Vestits per a temps plujós 
 
Botes de goma o P.V.C. de seguretat 
 
1.4.6 Treballs amb ferralla. Manipulació i posta en obra 

Anàlisi de riscos: 
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Ferides i talls a les mans, amb possibilitat d’infecció tetànica 
 
Caigudes al mateix nivell, torçades, caigudes al buit, per caminar sobre la ferralla 
 
Caiguda de càrregues suspeses hissada. 
 
Mesures preventives  
 
S’habilitarà una zona en obra com a espai dedicat a l’abassegament i classificat de ferralla. 
Els paquets s’emmagatzemaran en posició horitzontal sobre palets de fusta capa a capa, evitant piles 
d’alçada superior a 1,50 m. 
 
S’efectuarà un escombrat mínim diari de puntes, filferros i retalls de ferralla en torno al banc de treball. 
Es prohibeix trepar per les armadures en qualsevol cas. 
 
Per al transport de les armadures s’usaran grues amb eslingues adequades a la càrrega. Sempre es 
realitzarà en posició horitzontal, excepte el cas d’armadures de  pilars al moment de procedir a la 
col·locació definitiva. 
 
S’adequaran camins mitjançant taulons o taulers de fusta, de 60 cm. d’amplada, per  tal de caminar 
sobre forjats i lloses d’armat. 
 
S’instal·laran baranes reglamentaries en la perifèria de la planta i als forats del forjat. 
 
La de la ferralla es farà per personal d’experiència i coneixements acreditats. No es permetrà personal 
inexpert en aquestes feines. 
 
Senyalització obligatòria : 
 
En lloc visible s’instal·laran els següents senyals 
 
* Ús obligatori del casc 
 
* Ús obligatori de botes de seguretat 
 
* Perill de caiguda d’objectes 
 
* Ús obligatori dels guants 
 
 Equips i peces de vestir de protecció individual : 
 
Casc de polietilè 
 
Botes de seguretat 
Cinturons de seguretat 
 
Guants de cuir 
 
Cinturó porta-eines.  
 
Roba de feina 
 
Vestits per a temps plujós 

 
Botes de goma o P.V.C. de seguretat 
 
1.4.7 Treballs de formigonat. 

Anàlisi de riscs: 
 
Dermatitis  per contacte directe de la pell amb el ciment. 
Caigudes al mateix o diferent nivell al moment del vessament. 
Lesions per enfonsament o trencada de l’encofrat. 
 
Caiguda de càrregues suspeses per hissada. 
 
Mesures preventives:  
 
No es permetrà carregar el cubilot per damunt de la càrrega màxima de la grua que el sustenti. 
S’instal·laran baranes reglamentàries a les vores de façana o qualsevol punt amb possibilitat de caiguda 
durant el vessament. 
Si fos necessari la desinstal·lació de les baranes per motiu del vessament, els operaris portaran els 
cinturons de seguretat convenientment amarrats. 
 
Abans de procedir al vessament de formigó, el Cap de Colla o l’Encarregat, comprovarà la correcta 
disposició de puntals, fustes, estrenyiments i altres elements que intervinguin a la resistència de 
l’encofrat. 
 
Si es realitzen vessaments en rases des d’un dúmper o camió formigonera, es col·locaran a una 
distància prudencial dels topalls de final de recorregut per limitar l’aproximació a la vora. 
 
Als sostres  s’instal·laran passarel·les de 60 cm. d’ample per evitar la circulació sobre la ferralla o sobre 
les corbades.  
 
Els pilars seran formigonats amb plataformes degudament travades i amb baranes reglamentàries. 
 
Equips de protecció individual: 
 
Casc de polietilè. 
 
Guants de goma reforçats. 
 
Botes de goma o P.V.C. de seguretat. 
 
Cinturons de seguretat. 
Roba de treball 
 
Vestits per a temps plujós. 
 
1.4.8 Estructures i tancaments. 

Anàlisi de riscs: 
 
Despreniment de càrregues suspeses. 
 
Esbaldregada d’elements per cops amb les càrregues suspeses. 
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Atrapament per objectes pesants. 
 
Bolcada d’estructures. 
 
Radiacions per soldadura amb arc. 
 
Cremades. 
 
Explosió d’ampolles amb gases liquats. 
 
Caigudes al mateix o diferent nivell. 
 
Contactes elèctrics. 
 
Talls, punxades i cops amb les màquines, eines i materials. 
 
Projecció de partícules. 
 
Mesures preventives generals: 
 
Tot el material de perfilaria, tancaments i cobertes s’apilarà als espais habilitats a l’efecte. 
 
Les maniobres d’ubicació “in situ” de pilars i bigues (muntatge de l’estructura) s’hauran de fer per tres 
operaris. Dos d’ells guiaran el perfil mitjançant sogues subjectes als seus extrems d’acord a les directrius 
del tercer. 
 
Entre pilars, es col·locaran cables fiadors de seguretat als quals es pugui amarrar el mosquetó dels 
cinturons de seguretat que s’utilitzarà obligatòriament als desplaçaments sobre les ales de les bigues i 
en tot el treball amb risc de caiguda d’altura, sempre que no hagi altre sistema de protecció eficaç. 
Una vegada muntada la “primera altura” de pilars, s’utilitzaran sota ella, xarxes horitzontals de seguretat, 
també es col·locaran als treballs de col·locació de cobertes. 
 
Les xarxes es revisaran puntualment al finalitzar un tall de soldadura per verificar que es trobi en bon 
estat. 
 
Per soldar sobre el tall d’altres operaris s’estendran teulets, viseres o protectors de xapa. 
 
Es prohibeix la permanència d’operaris dins el radi d’acció de les càrregues suspeses. 
 
Les operacions de soldadura de jàsseres es realitzaran des de “plataformes o castellets de formigonat”, 
o bastides metàl·liques tubulars amb plataformes de treball de 60 cm. i barana perimetral d’alçada 
mínima 90 cm.  
 
El risc de caiguda per façanes es cobrirà mitjançant la utilització de xarxes de forca o de safata. 
 
Per a l’execució de tancaments, s’utilitzaran els cinturons de seguretat sempre que el treball ho 
requereixi i a més a més es farà la protecció de les vores de les plantes amb baranes rígides de 90 cm. 
d’alçada. 
 
El personal encarregat de la construcció de la coberta coneixerà el sistema constructiu més correcte a 
posar en pràctica, en prevenció de riscs per imperícia. 
 

Es pararan els treballs en altura amb vents de velocitat superior a 60 km/h, amb pluja intensa, amb 
gelada o nevant. 
 
Equips de protecció individual:  
 
Casc de polietilè. 
 
Guants de seguretat. 
 
Botes de seguretat. 
 
Mandil i polaines de soldador. 
 
Cinturons de seguretat. 
 
Roba de treball. 
 
Vestits per a temps plujós. 
 
 
1.4.9 Execució de pantalles. 

 
Anàlisi de riscs: 
 
Caigudes al pou de l’excavació. 
 
Caigudes al mateix nivell, a conseqüència de l’estat del terreny; que rellisca per causa dels llots. 
 
Ferides punzants, causades per les armadures. 
 
Caigudes d’objectes des de la maquinària 
 
Envestides causades per la maquinària. 
 
Altres 
 
Mesures preventives : 

 
Realització del treball per personal qualificat. 
 
Clara delimitació de les àrees per acopi de tubs, armadures, dipòsit de llots, etc. 
 
Les armadures, per la seva col·locació als pous, han de ser suspeses verticalment mitjançant eslingues, 
per mitjà de la grua sobre orugues i seran dirigides amb cordes per la part inferior. 
 
 Durant l’aixecat dels tubs i armadures, es prohibirà la permanència de personal dins del radi d’acció de 
la màquina. 
 
 Manteniment en el millor estat possible de neteja, de la zona de treball, habilitant per el personal, camins 
d’accés a cada tajo. 
 
 Si no existís equip de regeneració de llots, aquests no seran evacuats directament al col·lector, sinó es 
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barregen amb grans quantitats d’aigua, per que no originin obturacions al mateix. 
 
Davant de la possible repercussió de les vibracions, a les estructures colindants, i per un control continu 
de les mateixes, es col·locaran testimonis amb data. 
 
Abans d’autoritzar la abocada de formigó, es revisarà el bon estat dels estintolaments de contenció de 
terres dels talussos de buidat, a la zona del mur a formigonar i es reforçaran si sigues necessari. 
 
L’accés al trasdós del mur es farà per una escala de mà. Es prohibit enfilar-se pels encofrats, per tal 
d’evitar el risc de caiguda d’alçada. 
 
Abans d’autoritzar la abocada de formigó, es revisarà el bon estat dels encofrats per tal d’evitar el risc 
d’ensorraments. 
 
La plataforma de coronació del encofrat per abocar el formigó, s’establirà a tot el llarg del mur, i tindrà les 
següents dimensions: 
 
 Longitud: la del mur. 
 
 Ample: seixanta centímetres. 
 
 Sustentació: jabalcons al encofrat.  
 
 Protecció: barana de 60 centímetres, amb llistó superior, intermedi i entornpeu de 15 centímetres.  
 
 Accés: amb escala de mà. 
 
 Es col·locaran topalls de marxa enrera a dos metres del final del recorregut, per als vehicles que tinguin 
que apropar-se a les rases per abocar el formigó. 
 
 L’abocat del formigó al interior del mur, es farà repartint-lo regularment, per tal d’evitar el risc de 
sobrecàrregues puntuals. 
 
Equips de protecció individual: 
 
Casc de seguretat de polietilè. 
 
 Guants de cuir. 
 
Botes de seguretat. 
 
Olleres de seguretat contra projeccions.  
 
 Cinturó porta-eines. 
 
Granota de treball. 
 
Cinturó antivibratori. 
 

1.4.10 Col·locació de bigues i prelloses. 

Anàlisi de riscs: 
 

Caigudes a diferent nivell 
 
Caigudes al mateix nivell, a conseqüència de superfícies irregulars de treball 
 
Caiguda d’objectes per manipulació o de materials transportats 
 
Trepitjades sobre objectes punxents i materials mal abassegats 
 
Cops i talls amb objectes o eines  
 
Projecció de fragments o partícules 
 
Atrapament per o entre objectes 
 
Atrapament per bolcada de maquinària 
 
Sobreesforços en manipulació manual d’elements pesats 
 
Caiguda de càrregues suspeses hissada 
 
Atropellament o cops amb vehicles 
 
Altres 
 
 
Mesures preventives : 

 
Realització del treball per personal qualificat. 
 
Clara delimitació de les àrees de treball i accés tancat sota zona de treball, etc. 
 
Maquinària amb cabina de operari amb sistema de resguard i protecció integrat 
 
Bastida modular d’estructura tubular amb protecció integrada per treballs en altura en previsió de 
caigudes en altura durant la totalitat dels treballs, amb sistema de seguretat integrat amb tots els 
requisits reglamentaris. 
 
Anclatge amb disseny específic per a manipulació de prefabricats 
 
Senyal acústica de marxa enrere 
 
Cable d’acer de guiat de material suspès 
 
Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 
 
Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 
 
Barana de protecció perimetral segons normativa 
 
Revisió i manteniment periòdic dels sistemes de protecció col·lectiva 
 
Mantenir ordre i neteja i organització de les zones de pas i abassegament 
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No es realitzaran treballs en la mateixa vertical 
 
Impedir l’accés de personal dins el radi d’acció de càrregues suspeses 
 
No balancejar les càrregues suspeses 
 
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 

 

Equips de protecció individual: 
 
Casc de seguretat de polietilè. 
 
 Guants de cuir. 
 
Botes de seguretat. 
 
Ulleres de seguretat contra projeccions.  
 
 Cinturó porta-eines. 
 
Granota de treball. 
 
Sistema anticaiguda composat per arnés anticaiguda  
 
Aparell d’anclatge per a equip de protecció individual contra caiguda d’alçada 
 
Faixa de protecció dorsolumbar 
 
 
1.4.11 Execució de murs d’escullera 

Anàlisi de riscs: 
 
Caigudes a diferent nivell 
 
Caigudes al mateix nivell, a conseqüència de superfícies irregulars de treball 
 
Caiguda d’objectes per manipulació o de materials transportats 
 
Cops i talls amb objectes o eines  
 
Atrapament per o entre objectes 
 
Atrapament per bolcada de maquinària 
 
Sobreesforços per treballs de col·locació i transport de material 
 
Atropellament o cops amb vehicles 
 
Altres 
 
 
Mesures preventives: 

 
Realització del treball per personal qualificat. 
 
Maquinària amb cabina de operari amb sistema de resguard i protecció integrat 
 
Senyal acústica de marxa enrere 
 
No circular, ni estacionar-se ni treballar, dins el radi d’acció d’influència d’una màquina. 
 
Planificar els treballs per tal de mantenir el màxim de temps possible les proteccions 
 
Organització dels abassegaments i de les zones de pas 
 
Planificació de recorreguts i maniobres per a maquinària i camions 
 
No treballar ni estar en el radi d’acció de les càrregues suspeses 
 
Accessos i circulació independent per a personal i maquinària 
 
Anivellar la maquinària per a la realització de l’activitat 
 
 
Equips de protecció individual: 
 
Casc de seguretat de polietilè. 
 
 Guants de cuir. 
 
Botes de seguretat. 
 
Cinturó porta-eines. 
 
Granota de treball. 
 
Faixa de protecció dorsolumbar 
 
 
1.4.12 Muntatge d'estructures metàl·liques  

a) Col·locació de l'estructura metàl·lica, xarxes d e cable i perns d’ancoratge 
 

 

RISCS 

 

 

VALORACIÓ 

 

 

MESURES PREVENTIVES 

 
1. Trepitjades sobre 
objectes punxants. 

 
Greu 

 
1. Inspeccionar la zona de treball i els accessos a la 

mateixa. 
2. Eliminar els objectes punxants trobats. 
3. Mantenir ordre i neteja tant a l’obra com a les 

inmediacions. 
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2. Soroll i pols      

ambiental. 

 
Moderat 

 
1. Utilitzar els elements de protecció i seguretat 

asignats a tal efecte si es considera oportú. 
 A) Pols: mascareta i ulleres 
 B) Sorroll: taps i casc. 

 
3. Caiguda de 

personal des de 
l'estructura. 

 
Molt Greu 

 
1. Revisar adequadament el material de seguretat 

personal i cordes abans d’iniciar l’obra. 
2. Comprobar el perfecte ancoratge de la corda a un 

element resistent. 
      En cas de lligar-se en un arbre aquest haurà de tenir 

un ∅ superior a 10 cm, si el arbre està mort ∅ 
superior a 20 cm, comprobant-se que es troba 
perfectament arrelat i sense síntomes de putrefacció. 

      En el cas que sigui necessari lligar-se a un 
ancoratge, aquest haurà de tenir com a mínim un ∅ 
de 20 mm i una longitud de encastament de 0.5 m. 

3. Comprovar l’efectivitat dels nusos realitzats a la 
lligadura abans d’iniciar el descens per el talús. 

4. Mantenir-se lligat a la corda de seguretat en tot 
moment, amb una longitud lliure de corda de 2/3 
metros segons moviment. 

5. Utilitzar els dos mosquetons de seguretat de l’arnés 
subjectant-los a la malla o xarxa quan es troben 
esteses i s’hagi de  realitzar alguna activitat a sobre 
ella. 

6. En cas de dubte consultar amb la persona 
responsable. 

 
4. Caiguda de eines 

i material de 
treball. 

 
Greu  

 
1. Assegurar el material i les eines mitjançant  cordes, 

utilitzant els mosquetons i shunt. En el cas de que la 
malla i la xarxa siguin exteses asegurar-lo sobre 
aquestes amb mosquetons. 

2. Mantenir ordenat el material i eines. 
3. Assegurar convenientement el material i eines que es 

deixen a la montera i que són pendents d’us. 
4. Utilitzar cada eina per a la funció que està 

dissenyada. 
5. No deixar abandonat material en alçada. 
 

 
5. Projeccions de 
partícules 

 
Moderat 

 
1. Utilitzar ulleres de protecció en les operacions en les 

que hagi risc de projeccions de partícules. 
2. Col·locar proteccions a les màquines i 
      eines que sigui possible 

 
6. Contactes 

elèctrics per 

 
Greu 

 
1. Les eines i màquines elèctriques hauran pressa de 

terra, conexions amb clavilles adecuades i cable de 

maneig d’eines i 
màquines 
elèctriques. 

alimentació en bon estat, si les característiques de la 
mateixa ho exigen. 

2. Si s’utilitzen cables d’extensió, les conexions es faran 
començant per la màquina i continuant cap la pressa 
de corrent. 

3. Si s’utilitzen les eines i màquines elèctriques en 
zones mullades ho faran amb el grau de protecció 
necessari. 

4. Evitar deixar engegades les màquines i eines si no 
s’están utilizant. 

5. En soldadures, no deixar la pinça i l’electrode  al sol i 
conectats al grup en cas d’absència. 

6. Mantenir els cables de manera ordenada i penjats, 
evitant la humitat. 

 
 
7. Dermatosi per 
contacte amb 
formigons i morters  
 

 
Moderat 

 
1. Utilitzar guants i botes de goma 
2. Operaris perfectament qualificats per al tipus de treball 
que van executar. 

 
8. Vibracions. 

 
Greu 

 
1. Realitzar les revisions de maquinària i equips quan 

els correspongui. 
2. Ubicar maquinària i equips en la posició i lloc 

adequats.  
 
9. Sobre-esforç. 

 
Moderat 

 
1. Evitar la càrrega de pesos excessius ni grans 

volums. 
2. Recolzar-se en mitjans mecànics per realitzar 

operacions que requereixen esforç. 
3. Ensinistrar al personal sobre mètodes correctes 

per a manipular càrregues. 
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10. Riscos associats 
a l’ús del compressor. 

Greu 1. Ubicar el compressor als llocs assenyalats  al “Pla de 
Seguretat General d’Obra” o en el seu defecte en 
lloscs segurs per accidents del terreny, trànsit i 
accessos, amb adequada senyalizació. 

2. L’arrossegament directe per la ubicació del 
compressor per els operaris es realitzarà a una 
distància mai inferior als 2 metres (com a norma 
general) del costat de coronació de talls i talussos. 

3. Efectuar el transport en suspensió mitjançant un 
eslingat a 4 punts del compressor o en el seu defecte 
un eslingat central que pugui garantir l’estabilitat del 
mateix una vegada en suspensió. 

4. Estacionar amb la llança d’arrossegament en posició 
horitzontal, amb les rodes subjectes amb tacs anti-
relliscaments. En el cas  que a la llança 
d’arrossegament li manqués la roda o pivot de 
d’anivellament s’adaptarà un suplement ferm i segur. 

      Mantenir, quan sigui possible, tancades les carcases 
       protectores en prevenció de atrapaments i sorrolls. 

10. Riscos associats 
a l’ús del 
compressor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Greu 

 
5. Ubicar el compressor als llocs assenyalats  al “Pla de 

Seguretat General d’Obra” o en el seu defecte en 
lloscs segurs per accidents del terreny, trànsit i 
accessos, amb adequada senyalizació. 

6. L’arrossegament directe per la ubicació del 
compressor per els operaris es realitzarà a una 
distància mai inferior als 2 metres (com a norma 
general) del costat de coronació de talls i talussos. 

7. Efectuar el transport en suspensió mitjançant un 
eslingat a 4 punts del compressor o en el seu defecte 
un eslingat central que pugui garantir l’estabilitat del 
mateix una vegada en suspensió. 

8. Estacionar amb la llança d’arrossegament en posició 
horitzontal, amb les rodes subjectes amb tacs anti-
relliscaments. En el cas que a la llança 
d’arrossegament li manqués la roda o pivot de 
d’anivellament s’adaptarà un suplement ferm i segur. 

9. Mantenir, quan sigui possible, tancades les carcases 
protectores en prevenció de atrapaments i sorrolls. 

10. Realitzar les operacions d’abastament de 
combustible amb el motor aturat, en prevenció 
d’incendis i explosions. 

11. Usar mangueres en perfecte estat sense esquerdes 
o desgastos que poguessin produïr una rebentada. 

12. Mantenir els mecanismes d’entroncament i connexió 
en perfecte estat, utilitzant ràcors de pressió segons 
càlcul i evitar l’us d’entroncaments mangueres-
connexió amb filferros o altres objectes. 

13. Evitar, quan sigui possible, el pas de mangueres de 
pressió sobre runes de fàbrica o de roca. 

14. Quan l’alçada del talús ho aconselli, subjectar la 
manguera a la malla o xarxa. 

15. Moure la manguera vigilant que no estiri de la malla o 
xarxa en punts crítics de fixació ni que s’afluiien les 
connexions i entroncaments. 

 
11. Riscs asociats a 

l’ús del martell 
neumàtic 

 

 
Greu 

 
1. Realitzar torns rotatius entre els operaris que 

executan aquest tipus de treballs. 
2. Revisar abans d’engegar el martell , que aquest es 

troba perfectament subjecte al punter. 
3. Comprobar abans d’iniciar el treball que les 

mangueres són correctament connectades. 
      Evitar deixar el martell clavat  al sòl, roca o paret 

durant un llarg periode de temps. 
4. No recolzar en forma de pes mort el corp sobre  el 

martell. 
5. Canviar el punter quand es trobe desgastat. 
6. Desconnectar el martell del circuit de pressió en cas 

de tenir que absentar-se de l’obra. 
7. Evitar deixar el martell clavat al sòl, roca o paret 

durant un llarg periode de temps. 
8. Comprobar abans d’iniciar la perforació la posible 
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presència de cables i línies elèctriques soterrades, 
mitjançant consulta a la persona responsable de 
l’obra. 

9. Inspeccionar el terreny envoltant la zona d’operació, 
per a detectar la posibilitat de despreniments de terra 
i roca activats per les vibracions produïdes per el 
martell. 

10. Extremar les precaucions a les zones extraplomades. 
 
- PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES. 
 
 - PROTECCIONS INDIVIDUALS. 
 
Tot element de protecció individual s’ adjustarà a lo indicat en el Real Decreto 1407/1992 de 20 de 
noviembre, per el que es regulen les condicions per a la comercialització i lliure circulació 
intracomunitaria dels equips de protecció individual, sempre que existeixen  al mercat. 
Als casos que no existeixi Norma d’Homologació Oficial, seran de qualitat adequada a les seves 
respectives prestacions. 
A les zones de pendents superiors al 30% tot el personal treballarà lligat amb el cinturó de seguretat 
corresponent junt amb la resta d’elements de seguretat (casc, botes, guants etc.). 
A les zones de pendents superiors al 45% els treballadors haran de tenir coneixements bàsics de les 
tècniques d’escalada així com del material professional que sigui necessari utilitzar. 
 

   1.-  Casc homologat amb “barbuquejo”. 
   2.-  Arnés PETZL. 
   3.-  Shunt, bloquejador anticaiguda. 
   4.-  Pasdoble descensor. 
   5.-  Corda elàstica mínim 8 mm. 
   6.-  Mosquetons amb tancament de seguretat. 
   7.-  Botes. 
  8.-  Guants. 
   9.-  Cascs insonorizants i protectors auditius. 
 10.- Mascareta antipartícules. 
 11.- Ulleres antipols i antiprojeccions 
 12.- Granota de treball.  
 13.- Armilla groga o taronja amb bandes reflectants. 
 

 - PROTECCIONS COL·LECTIVES. 
 
Es disposaran proteccions col·lectives efectives per evitar accidents de personal, tant propi com sub-
contractat e inclòs aliè a l’obra. Les proteccions per aquesta obra són: 
1.- Senyals d’obra que indiquen l’execució d’obres fixes que poden afectar a la seguretat dels veïns del 
casc urbà.  Es col·locaran seguint les directrius establertes pel  Coordinador de Seguretat i Salut, i en tot 
cas les instruccions 8.3-I.C. del “Manual de Ejemplos de Señalización de Obras” del Ministerio de 
Fomento. 
2.- Ancoratges addicionals que puguin facilitar el moviment del personal en capçalera de l'estructura. 
Aquests hauran de  suportar sobradament els esforços als que es vegin sotmesos. Hauran de  tenir com 
a mínim un diàmetre de 20 mm i una longitud d’empotrament de 0,5 m. S’haurà de comprovar la 
impossibilitat de que el nus de la corda es desplaci al llarg del mateix. 

 
En cas que s’utilitzi com ancoratge un arbre, aquest haurà de tenir un diàmetre superior a 10 cm, en el 
cas de ser un arbre mort haurà de tenir un diàmetre superior a 20 cm. 

 

3.- Corda guia tant en la capçalera del talús com als nivells on es realitzen operacions delicades i amb la 
participació de varis operaris en poc espai  per facilitar i assegurar els moviments dels mateixos i de les 
eines de treball. Haurà de tenir un diàmetre superior a 8 mm. 

 
4.- Senyals acústiques i lluminoses d’avís de maquinària operant. 

 
5.- Cintes de d’abalisament. Haurà de tenir  colors vistosos que permetin la seva visibilitat amb certa 
antelació, vermell, toronja o groc preferentment. 

 
6.- Baranes per delimitar l’accés, si fos necessari disposaran de llistó superior o cable d’acer d’una 
alçada superior a 90 cm, de suficient resistència per garantir la retenció de persones. És convenient un 
llistó horitzontal intermig, així com el seu corresponent sòcol. 
 
1.5 Riscos i mesures preventives per oficis i profe ssionals 

Es descriuran a continuació els riscos generals corresponents a aquells oficis relacionats amb l’obra, 
diferents del propi paleta, encofrats i ferralla; com són fusters, lampistes, electricistes i vidriers, etc. 
 
Riscos detectables en general: 
 
Caigudes de persones al mateix i a diferent nivell. 
 
Caiguda d’objectes d’un nivell superior. 
 
Cops i talls pel maneig d’objectes i eines. 
 
Atrapades. 
 
Trepitjades sobres objectes. 
 
Contactes elèctrics directes o indirectes. 
 
1.5.1 Treballs en proximitat de línies elèctriques 

Es prendran les següents mesures de seguretat. 
 
Establiment de zones de prohibició de les línies en funció de la tensió de les mateixes. 
 
Establir les zones que assoleixen els elements d’alçada que han d’utilitzar-se en proximitat de dites 
línies. 
 
Les línies soterrades que es trobin a la zona de les obres es localitzaran demanant la informació 
corresponent a la companyia explotadora i posteriorment abans de la iniciació dels treballs es realitzaran 
les rases necessàries per tal que la línia quedi totalment localitzada. 
 
Delimitar i assenyalar les zones de prohibició de les línies mitjançant cintes o banderoles de color vermell 
i/o senyals de perill o indicadors d’alçada màxima de seguretat. 
 
Instal·lar dispositius de seguretat o col·locar obstacles en l’àrea de treball, que redueixin la zona dels 
elements d’alçada i impedeixin que puguin envair les zones de prohibició. 
 
Supervisió permanent de les operacions que es realitzen en proximitat de línies elèctriques per part de 
l’eix o encarregat del treball, de manera que s’asseguri el manteniment de les distàncies de seguretat. 
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Informar a totes les persones implicades en el treball sobre el risc existent per la proximitat de la línia 
elèctrica. 
 
Les mesures ressenyades es consideren d’aplicació general, no obstant, en cada situació s’avaluarà la 
possibilitat de contacte i es determinaran les mesures correctores més adequades, incloent la possibilitat 
de realitzar un projecte de seguretat específic en funció de la magnitud dels treballs a realitzar. 
 
1.5.2 Treballs amb quadres de comandament elèctrics. 

No es realitzarà cap manipulació dins d’aquests quadres sense abans haver-los  desconnectat  de la 
xarxa elèctrica o haver pres les mesures oportunes que garanteixen la seguretat 
 
1.5.3 Treballs subcontractats 

En el punt 2.6 del present Estudi de Seguretat i Salut, s’estableix de forma obligatòria els requeriments 
exigibles als subcontractistes, en aquest apartat volem insistir en el següent: 
 
Les empreses subcontractades posaran en pràctica la totalitat de les mesures preventives de seguretat 
corresponent a aquelles unitats d’obra en què estiguin implicades, i als mitjans i maquinàries que utilitzin. 
 
Els treballadors autònoms, en quant venen desenvolupant a l’obra treballs subcontractats i atenent  a 
l’expressament establert en l’art. 16 del RD 1627/1997, queden inclosos plenament en les mateixes 
obligacions. 
 
 
1.6 Riscos i mesures preventives de la maquinària 

 
1.6.1 Maquinària en general 

Riscos detectables més comuns:  
Bolcades 
Enfonsaments 
Xocs 
Formació d’atmosfera agressiva o molesta 
Sorolls 
Atropellaments 
Explosions i incendis 
Caigudes a qualsevol nivell 
Despreniments de càrregues 
Cops i projeccions 
Contactes elèctrics directes o indirectes 
Atrapades d’extremitats 
 
Normes o mesures preventives generals  
 
Les parts actives dels motors elèctrics estaran recobertes de carcasses protectores que eliminin la 
possibilitat de contactes elèctrics directes. 
 
No es realitzaran manipulació alguna en conjunt a elements sota tensió sense abans desconnectar-los 
de la xarxa elèctrica o haver pres les mesures oportunes que garanteixin la seguretat. 
 

Les màquines de funcionament irregular o avariades seran retirades immediatament per la seva 
reparació. Aquelles que no puguin ser retirades es senyalitzaran amb cartells d’avís que disposin de la 
llegenda “màquina avariada, no connectar”. 
 
El personal no autoritzat i especialitzat s’abstindrà de realitzar manipulació alguna d’ajust o reparació en 
màquines. 
 
Només el personal autoritzat i específicament, serà l’encarregat de la utilització d’una determinada 
màquina o màquina-eina. 
 
No es podrà fumar mentre es carregui una màquina de combustible. 
 
Les màquines-eines que no siguin de sustentació manual es recolzaran sobre elements anivellats i 
ferms. 
 
Equips i peces de vestir de protecció individual: 
 
Es detallen a continuació els equips de protecció personal mínims i obligatoris que hauran de disposar 
els operaris de maquinària en general (alguns elements, segons tipus de màquina): 
 
Casc de polietilè 
 
Roba de treballs subministrat per l’empresa 
 
Botes de seguretat amb puntera i soles reforçades 
 
Guants de cuir 
 
Guants de goma o de PVC 
 
Guants aïllants de l’electricitat 
 
Ulleres de seguretat antiprojeccions 
 
1.6.2 Màquines auxiliars 

1.6.2.1. Camions en general 
 
Treballs a realitzar: 
 
Bàsicament seran vehicles de bolcada  pel transport de terres excavades interiorment a l’obra, o bé 
transport o abocador dels materials de rebuig i retirada de brosses. També podran ser vehicles proveïts 
de formigonera pel transport de formigons. 
 
Riscos detectables més comuns 
 
Atropellaments i col·lisions 
Bolcades 
Caigudes (al pujar i baixar de la capsa) 
Incendi 
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Normes o mesures preventives tipus:  
 
Accés i circulació interna de camions a l’obra s’efectuarà tal i com es descriu en els plànols. 
 
Les operacions de càrrega i descàrrega dels camions, s’efectuaran en llocs senyalats a ta l’efecte. 
 
Tots els camions dedicats al transport de materials per aquesta obra, estaran en perfectes condicions de 
manteniment i conservació. 
 
Abans d’iniciar la càrrega del material, a més d’haver estat instal·lat el fre de mà a la cabina del camió, 
s’instal·laran falques d’immobilització de rodes en prevenció d’accidents per fallo mecànic i/o elèctric. 
Les maniobres de posicionament (aparcament), i expedició (sortida), del camió seran dirigides per un 
senyalista. 
 
La càrrega màxima permesa  per materials solts no superarà la pendent del 5% i es cobrirà amb una 
lona, en previsió de caigudes. 
 
Les càrregues es situaran sobre la capsa de l camió de forma compensada i el més uniformement 
possible. 
 
Es prohibeix fumar mentre es carrega de combustible 
 
 
1.6.2.2. Retroexcavadores 
 
Treballs a realitzar: 
 
Treballs de moviments de terres en general, excavació i càrrega sobreexcavació, obertura de trinxeres 
per les diverses instal·lacions, xarxa horitzontal de sanejament, pous i rases per la realització de pilots. 
 
Riscos detectables més comuns:  
 
Atropellaments i bolcades per utilització imprudent 
Xocs i bolcades per desconeixement del terreny 
Cops per desconeixement de la màquina 
Bolcades al treballar en pendents 
Contactes elèctrics 
Incendis 
 
Normes o mesures preventives tipus:  
 
La retroexcavadora serà manipulada pel personal qualificat i autoritzat expressament. 
 
El maquinista haurà de conèixer la zona que assoleix la màquina, i el pla de circulació previst a l’obra. 
 
Es prestarà especial precaució en la càrrega de vehicles per evitar cops i col·locar, la cullera al terra 
sempre que es realitzin parades, encara de curta durada. 
 
En pendents es circularà amb el braç en posició més baixa possible, i es treballarà sempre de cara a la 
mateixa. 
 
Per evitat contactes elèctrics s’examinaran les zones de treballs abans de començar, per descobrir 
possibles línies enterrades, i el respectaran sempre les zones de prohibició de les mateixes. 

 
Es prohibeix fumar mentre es carrega de combustible. 
 
1.6.2.3. Pales carregadores 
 
Treballs a realitzar: 
 
Les pales carregadores són pales muntades sobre tractor i aptes per diversos treballs, especialment per 
moviments de terres en general i càrrega de camions. 
 
Riscos detectables més comuns:  
 
Atropellaments, bolcades i xocs per ús indegut de la màquina. 
Xocs amb altres vehicles 
Riscos elèctrics 
Caiguda de persones 
Incendi 
 
Normes o mesures preventives tipus:  
 
En general les mateixes que per la retroexcavadora. 
Les escales i agafadors hauran d’estar nets d’obstacles i greix. 
Es prohibeix el transport de persones 
 
1.6.2.4. Màquines pel moviment de terres. 
 
En aquest apartat es pretenen agrupar les següents màquines: 
 
Motoanivelladora 
Rodet trepitjador 
Cuba de reg 
Excavadora frontal o traxcavator 
Totes elles poden tenir un a l’obra que ens ocupa i per això no s’ha volgut ometre el seu enunciat. 
 
Treballs a realitzar:  
 
Excavació, estesa, reg i piconat de terraplens i rebliments en general. 
 
Riscos detectables més comuns: 
 
S’haurà de tenir en compte els mateixos riscos que per retroexcavadora, pala carregadora. 
 
Normes o mesures preventives tipus:  
 
Coincideixen en general amb les enumerades amb les Retroexcavadores, pala carregadora. 
 
1.6.2.5. Dúmper 
 
Treballs a realitzar: 
 
Es tracte de vehicles destinats al transport de materials lleugers per l’interior i al voltant de l’obra. 
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Riscos detectables més comuns:  
 
Bolcades al circular per terrenys irregulars 
Cops i contusions a l'accionar la maneta d’encesa. 
Caiguda a diferent nivell. 
Atropellaments 
Caiguda de la càrrega sobre el conductor o persones pròximes. 
 
Normes o mesures preventives tipus:  
 
No es permetrà la circulació per rampes i pendents molt pronunciades. 
 
Amb el vehicle carregar es baixaran les rampes, d’inclinació permissible, marxa enrera. 
 
Els dúmpers que no disposin de sistema elèctric d’encès, es posaran en marxa agafant la maneta de 
forma que el dit polze quedi del mateix cantó que els altres dits. 
 
Queda prohibida la permanència de persones en el dúmper que siguin alienes a la seva conducció. 
Per evitar caigudes, es compensarà la carregarà al dúmper i sense provocar desequilibris. No 
sobrecàrrega. 
 
1.6.2.6. Grues automotora (camió grua) 
 
Treballs a realitzar: 
 
Vehicle utilitzat per l’elevació de càrregues per descàrrega de camions o per canvis d’emplaçament de 
materials aplegats. 
 
Riscos detectables més comuns:  
 
Bolcades del camió 
Atropellaments 
Caigudes al pujar o baixar a la zona de comandament 
Caiguda de la càrrega 
Atropellaments de persones 
Cops per la càrrega o paràmetres (verticals o horitzontals) 
A la utilització 
 
Contactes elèctrics indirectes per corrents de fuga del sistema elèctric a l’estructura metàl·lica. 
 
Contacte elèctric directe, degut al contacte de la càrrega o dels cables de la grua amb línies elèctriques 
aèries. 
 
Caiguda de la grua torre degut a: 
 
Col·locació defectuosa dels assentaments de la grua. 
Falles del terreny en grues instal·lades prop de rasa, excavacions, etc. 
Caiguda de la càrrega. 
Caiguda de la grua per treballar amb forts vents o per utilització incorrecta. 
Caiguda de la càrrega o part d’ella per mètodes de transports incorrectes. 
Caiguda a diferent nivell de l’operari de la grua. 
 
 

Mesures preventives tipus:  
 
Mantenir en perfectes condicions els elements auxiliars d’elevació, cables, eixos, etc. 
 
Els treballs de conservació i manteniment s’efectuaran sempre amb grua parada. 
 
En les politges, tambors i engranatges, existiran les proteccions adequades. 
 
Extremar les precaucions en treballs pròxims a línies elèctriques aèries (Veure apartat corresponent). 
S’estudiarà perfectament el pas de la grua junt a les rases, terraplens excavacions, etc.., per evitar el 
caiguda del terreny i la caiguda de la màquina. 
 
El cable haurà de tenir la suficient longitud. 
 
Col·locar limitadores de càrrega. 
 
Abans d’iniciar les maniobres de càrrega s’instal·laran falques d’immobilització  a les quatre rodes i els 
gats estabilitzadors. 
 
Els ganxos de penjat estaran previstos de pestells de seguretat. 
 
Es prohibeix expressament sobrepassar la càrrega màxima admissible fixada pel fabricant del camió en 
funció de l’extensió braç-grua. 
 
L’operari de la grua tindrà en tot moment a la vista la càrrega suspesa. Si això no fos possible, les 
maniobres seran expressament dirigides per un senyalista, en previsió dels riscos per maniobres 
incorrectes. 
 
Les càrregues en suspensió, per evitar cops i balancejos es guiaran mitjançant caps de govern. 
 
Es prohibeix la permanència de persones sota les càrregues en suspensió i en torn al camió en un radi 
inferior de 5 metres. 
 
El conductor del camió grua estarà en posició del certificat de capacitació que acrediti la seva perícia. 
 
1.6.2.7. Grua torre 
 
Riscos detectables més comuns:  
 
Caigudes al mateix nivell. 
Caigudes a diferent nivell 
Atrapades. 
Cops per la utilització d’eines i objectes pesats. 
Talls. 
Sobreesforços. 
Contacte amb l’energia elèctrica. 
Bolcada o caiguda de la grua. 
Atropellament durant els desplaçaments per via. 
Esqueixada o caiguda de la càrrega durant el transport. 
Cops per la càrrega a les persones o a les coses durant el seu transport aeri. 
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Normes o mesures preventives tipus:  
 
Les vies de les grues a instal·lar, compliran les següents condicions de seguretat: 
 
Solera de formigó sobre terreny compacte. 
 
Perfectament horitzontals (longitudinal i transversalment). 
 
Ben fonamentades sobre una base sòlida de formigó. 
 
Estaran perfectament alineades i amb una amplada constant al llarg del recorregut. 
Les vies seran de la mateixa secció totes elles i el seu pas amb desgast uniforme. 
 
Les vies s’uniran a “testa” mitjançant doble nanseta una a cada banda, subjectes mitjançant passadors 
roscats a rosca i cable que garanteixi la continuïtat elèctrica. 
 
Les vies estaran rematades a 1 m. de distància del final del recorregut, i en els seus quatre extrems, per 
topes electrosoldats. 
 
Les vies hauran d’estar connectades a terra. 
 
Els cables de sustentació de càrregues que presenten un 10% de fils trencats, seran substituïts 
d’immediat, donant compte d’allò a la Direcció Facultativa o al Cap d'Obra. 
 
Les grues torre disposaran de ganxos d’acer normalitzats dotats amb pestells de seguretat. 
Es prohibeix la suspensió o transport aeri de persones mitjançant la utilització de la grua-torre. 
 
En presència de tempesta, es paralitzaran els treballs amb la grua torre, deixant-se fora de servei i en 
banderola, fins totalment passat el risc d’agressió elèctrica. 
 
Al finalitzar qualsevol període de treball (matí, tarda, cap de setmana), es realitzaran a la grua torre les 
següents maniobres: 
 
Hissar el ganxo lliure de càrregues fins al final junt al pal. 
Deixar la ploma en posició “banderola” 
Posar els comandaments a zero. 
Obrir els seccionadors del comandament elèctric de la màquina (desconnectar l’energia elèctrica). 
Aquesta maniobra implica la desconnexió prèvia del subministra elèctric de la grua en el quadre general 
de l>obra. 
 
Es paralitzaran els treballs amb la grua torre quan els treballs hagin de realitzar-se sota règim de vents 
amb velocitat superior a 60 Km./h. 
 
Estaran dotades de mecanismes limitadors de càrrega (pel ganxo) i de desplaçament de càrrega (per la 
ploma), en prevenció del risc de bolcada. 
L’instal·lador de la grua emetrà certificat de la posta en marxa de la mateixa en el que es garanteixi el 
seu correcte muntatge i funcionament. 
Les grues hauran de complir fidelment la normativa emanada de la Instrucció Tècnica Complementària 
del Reglament d’Aparells Elevadors. 
 
 
 
 

Normes preventives pels operadors amb grua torre (g ruista)  
 
Hauran de situar-se a la zona de la construcció que els ofereixi la màxima seguretat, comoditat i 
visibilitat. 
 
Si han de treballar a la vora de forjats o de talls del terreny, se'ls instal·larà punts forts als que amarrar el 
cinturó de seguretat. Aquests punts han de ser aliens a l grua. 
 
No s’ha de treballar enfilat sobre estructura de grua, no és segur. 
 
En tot moment hauran de tenir la càrrega a la vista; en cas de quedar fora del seu camp de visió, 
sol·licitaran la col·laboració d’un senyalista. 
 
Evitaran passar càrregues suspeses sobre els talls amb homes treballant. Si han de realitzar-se 
maniobres sobre talls, s’avisarà prèviament per que siguin desallotjats. 
 
No es realitzaran ajustaments a la botonera o en el quadre elèctric de la grua. Hauran d’avisar 
immediatament de les anomalies que observin per que siguin reparades. Mai s’haurà de treballar amb la 
grua en situació d’avaria o semi-avaria. 
 
No permetran a persones no autoritzades que accedeixin i/o manipulin a la botonera el quadre elèctric o 
a les estructures de la grua. 
 
Si per qualsevol causa ha de manipular-se el sistema elèctric, primer hi ha d’assegurar-se  que està tallat 
el fluid en el quadre general, i es penjarà un cartell avisador mentre duri tal manipulació a l’interruptor i de 
forma ben visible. 
 
No s’intentarà hissar càrregues que per alguna raó estiguin adherides al terra. 
 
No s’arrossegaran càrregues, ni tant sols el seu intent, mitjançant tensions inclinades del cable. 
No es realitzaran balancejos de la càrrega per facilitar la seva descàrrega en les plantes. 
 
Sota cap concepte està permès fer un pont o eliminar, qualsevol mecanisme de seguretat elèctrica de la 
grua. 
 
Quan s’interrompi per qualsevol motiu el treball, s’elevarà a la màxima alçada possible el ganxo i es 
situarà al carro portador el més pròxim possible a la torre; la ploma es deixarà en banderola i es 
desconnectarà l’energia elèctrica. 
 
No haurà de deixar-se suspesos objectes del ganxo de la grua durant les nits o caps de setmana. 
Aquests objectes que es desitgi no siguin robats, han de ser resguardats en magatzems destinats per tal 
fi. 
 
No s’elevaran les càrregues mal agafades, poden desprendre’s durant el transport i causar lesions. 
 
No es permetrà la utilització d’eslingues trencades o defectuoses per penjar les càrregues. 
 
No passaran en cap moment les limitacions de la càrrega previstes pel fabricant. 
 
Equips i peces de vestir de protecció individual re comanables:  
 
Pel operari de la grua: 
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Casc de polietilè. 
 
Roba de treball. 
 
Roba d’abric. 
 
Botes de seguretat. 
 
Botes de goma o P.V.C. de seguretat. 
 
Cinturó de seguretat. 
 
Pels oficials de manteniment i muntadors: 
 
Casc de polietilè amb barballera. 
 
Roba de treball. 
 
Botes de seguretat. 
 
Botes aïllants de l’electricitat. 
 
Guants aïllants de l’electricitat 
 
Guants de cuir. 
 
Cinturó de seguretat classe C. 
 
1.6.3 Màquines-Eines 

Les eines manuals i màquines-eines s’utilitzen per una infinitat de treballs i, en molts casos, poden 
considerar-se com les més perilloses per tenir un major contacte amb el cos de l’operari. 
 
1.6.3.1. Serres circulars de taula 
 
Treballs: 
 
L’operació exclusiva serà la de tallar o serrar peces de fusta de les habituals utilitzades en la construcció, 
per la formació d'encofrats o qualsevol altra necessitat en les diverses fases de l’obra. 
 
Riscos detectables més comuns:  
 
Contactes amb el disc dentat en moviment per actes insegurs i/o per falta de protecció adequada. 
 
Cops per retrocessos i projecció de la fusta degut al mal estat de la peça (humitat, usos, etc.) o per 
maniobres incorrectes amb la mateixa. 
 
Projecció del disc o part d’ell per excessiva velocitat de tall, incorrecta fixació, excessiu desgast del 
mateix, etc. 
 
Contacte amb les corretges de transmissió per manipulació a màquina parada, quan s’embarra el disc, 
per introducció de les mans sota la taula per accionar l’interruptor, etc. 
 

Contactes elèctrics directes i/o indirectes. 
 
Sorolls. 
 
Normes o mesures preventives tipus: 
 
Paralitzar els treballs en cas de pluja. 
 
Interruptor de tipus embotit i situat lluny de les corretges de transmissió. 
 
Unir les masses metàl·liques de la màquina a la presa de terra i protegir la instal·lació mitjançant 
interruptor diferencial d’alta sensibilitat. 
 
Disposar elements de protecció adequats com són les carcasses de protecció del disc, ganivets divisoris, 
etc., que impossibiliten un contacte furtiu amb el disc o projecció de la peça. 
 
Utilitzar ulleres de protecció contra impactes. 
 
No permetre la seva utilització a persones diferents al professional que la tingui al seu càrrec. 
 
Mai s’empentaran peces amb els dits polses de les mans estesos. Utilitzar empenyedors. 
 
 
Equips i peces de vestir de protecció individual:  
 
Casc de polietilè.  
 
Roba de treball adequada. 
 
Ulleres de seguretat contra impactes. 
 
Botes de seguretat amb puntera i sola reforçades. 
 
Protectors auditius 
 
Botes de seguretat impermeables si es preveu abundant presencia d’humitat. 
 
1.6.3.2. Compresos i martells 
 
Treballs: 
 
Es tracta de maquinària autònoma (amb motor de combustió interna) capaç de proporcionar un gran 
cabal d’aire a pressió, utilitzat per accionar martells pneumàtics perforadors, etc. 
 
Riscos detectables més comuns:  
 
Atrapades per òrgans mòbils. 
Cops i atrapades per caiguda del compressor. 
Projecció d’aire i partícules per trencament de mànega. 
Sorolls. 
Explosió o incendi 
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Mesures preventives tipus:  
 
Les tapes del compressor han de mantenir-se tancades durant el seu funcionament. Si per refrigeració 
es considera necessari obrir les tapes, es disposarà una tela metàl·lica densa que faci les funcions de 
tapa i que impedeixi en tot moment el contacte amb òrgans mòbils. 
 
El compensador es situarà en terreny horitzontal, calçant les rodes. 
 
S’han de protegir les mànegues de sortida de l’aire contra danys per vehicles, materials, etc. Vigilar 
freqüentment l'estat de les mateixes, i substituir-les davant la presencia de danys o excessiu desgast. 
 
Es cuidarà que la presa d’aire del compressor no estigui prop de combustible, tubs de gas o llocs d’on 
puguin emanar gases o vapors combustibles, ja que poden produir-se explosions. 
 
Equips i peces de vestir de protecció individual: 
 
Casc de polietilè 
 
Protectors auditius (taps) 
 
Guants de cuir 
 
Ulleres panoràmiques 
 
1.6.3.3. Formigonera elèctrica. 
 
Treballs: 
 
Producció de morter i formigó a peu d’obra. 
 
Riscos detectables més comuns: 
 
Atrapades. 
Contactes elèctrics directes i/o indirectes. 
Sobreesforços. 
Cops per elements mòbils. 
 
Normes o mesures preventives tipus:  
 
La superfície de recolzament i la zona de l’operari serà plana i regular, en cas contrari, s’establirà un 
empostissat d’amplada suficient que garanteixi l’anomenat anteriorment, en prevenció dels riscos de 
treballar sobre superfícies irregulars. 
 
Disposarà de protecció, mitjançant coberta metàl·lica, en els òrgans de tramitació per evitar atrapades 
durant la connexió i desconnexió (en el cas de que l’interruptor estigui a l’interior). 
 
Estarà dotada de fre de bolcada i bombo, per evitar els sobreesforços i riscos per moviments 
incontrolats. 
 
El personal encarregar del seu maneig estarà autoritzat específicament. 
 
Les operacions de neteja manual es realitzaran prèvia desconnexió de la xarxa elèctrica de la 
formigonera, per evitar riscos elèctrics. 

 
Les operacions de manteniment estaran realitzades pel personal especialitzat a tal finalitat. 
 
La connexió elèctrica es realitzarà mitjançant clavilles a quadres correctament disposats i previstos de la 
corresponent presa a terra. 
 
Equips i peces de vestir de protecció individual:  
 
Casc de polietilè 
Ulleres de seguretat antipols. 
Mascareta autofiltrant. 
Botes de seguretat reforçades en sola i puntera. 
Ulleres de protecció contra impactes. 
Roba de treball adequada. 
 
1.6.3.4. Vibradors 
 
Riscos detectables més comuns:  
 
Descàrregues elèctriques. 
Caigudes des d’alçada durant el seu maneig 
Caigudes a diferent nivell del vibrador. 
Esquitxades de beurada en ulls i pell. 
Vibracions. 
 
Normes preventives tipus:  
 
Les operacions de vibrat es realitzaran sempre sobre posicions estables. 
Es procedirà a la neteja diària del vibrador després de la seva utilització. 
El cable d’alimentació del vibrador haurà d’estar protegit, sobre tot si discorre per zones de pas dels 
operaris. 
Els vibradors hauran d’estar protegits elèctricament mitjançant doble aïllament. 
 
Equips i peces de vestir de protecció individual: 
 
Roba de treball. 
Casc de polietilè. 
Botes de goma. 
Guants de seguretat. 
Ulleres de protecció contra esquitxades. 
 
1.6.3.5. Soldadura elèctrica. 
 
Riscos detectables més comuns.  
 
Caiguda des d’alçada. 
Caigudes al mateix nivell. 
Atrapades entre objectes. 
Aixafament de mans per objectes pesats. 
Els derivats de les radiacions de l’arc voltaic. 
Els derivats de la inhalació de vapors metàl·lics. 
Cremades. 
Contacte amb l’energia elèctrica. 



Millora del drenatge a la travessera de Tivenys. Carretera T-301 de Tortosa a Benifallet.              
 
 

                                                          Annex  núm 4. Estudi de Seguretat i Salut 
                  

20

 

Projecció de partícules. 
 
Normes o mesures preventives tipus.  
 
En tot moment els talls estaran nets i endreçats en prevenció d’ensopegades i trepitjades sobre objectes 
punyents. 
 
Es suspendran els treballs de soldadura a la intempèrie sota règim de pluges en prevenció del risc 
elèctric. 
 
El portaelectrodes a utilitzar en aquesta obra, tindran el suport de manutenció en material aïllant de 
l’electricitat. 
 
Es prohibeix expressament la utilització de portaelectrodes deteriorats, en prevenció del risc elèctric. 
 
El personal encarregat de soldar serà especialista en aquestes tasques. 
 
Normes de prevenció per als soldadors:  
 
Les radiacions de l’arc voltaic són pernicioses per la salut. Hauran de projectar-se amb l’elm de soldar o 
la pantalla de ma sempre que soldin. 
 
No s’ha de mirar directament l’arc voltaic. La intensitat lluminosa pot produir lesions greus als ulls. 
 
No s’ha de picar el cordó de soldadura sense protecció ocular. Els resquills de pellofa despresa, poden 
produir greus lesions als ulls. 
 
Procurar no tocar les peces recentment soldades; encara que sembli el contrari, poden estar a 
temperatures que podrien produir series i greus cremades. 
S’ha de soldar sempre en lloc ben ventilat, evitant intoxicacions i asfixia. 
 
Abans de començar a soldar, s’ha de comprovar que no hi ha persones a l’entorn de la vertical del seu 
lloc de treball. Els hi evitarà cremades fortuïtes. 
 
No es deixarà la pinça directament al terra o sobre la perfilaria. S’ha de dipositar-la sobre un portapinces. 
 
No utilitzar el grup sense que dugui instal·lat el protector de cremes. Evitaran el risc d’electrocució. 
 
S’ha de comprovar que el grup està correctament connectat a terra abans d’iniciar la soldadura, No 
s’anul·larà mai la presa a terra de la carcassa del seu grup de soldar, perquè “salti” el disjuntor 
diferencial, es preocuparà per que es revisi l’avaria. Esperar a que reparin el grup o be s’utilitza un altre. 
 
Es desconnectarà totalment el grup de soldadura cada vegada que hi hagi una pausa de consideració 
(esmorzar o dinar, o desplaçament a altre lloc). 
 
Abans de connectar-les al grup, comprovar que les mànegues elèctriques estan empalmades mitjançant 
connexions estanques d’intempèrie. Evitar les connexions directes protegides a base de cinta aïllant. 
S’ha d’escollir l’elèctrode adequat pel cordó a executar. 
 
S’ha d’assegurar que les pinces portaelectrodes i els borns de connexió estiguin ben aïllats. 
 
 
 

Equips i peces de vestir de protecció individual:  
 
Casc de polietilè per desplaçaments per l’obra. 
Elm de soldador (casc + careta de protecció). 
Pantalla de soldadura de sustentació manual. 
Ulleres de seguretat per protecció de radiacions per arc voltaic (especialment l’ajudant). 
Guants de cuir. 
Botes de seguretat. 
Roba de treballs. 
Maneguets de cuir. 
Polaines de cuir. 
Davantal de cuir. 
Cinturó de seguretat. 
 
1.6.3.6. Màquines-eines i eines manuals. 
 
A continuació es considerarà de forma global els riscos més comuns de les màquines de petites   
(trepants, serres caladores o de disc, desbaratadores, respalladores, etc.) i les eines manuals (martells, 
macetes, pales, pics, paletes, etc.), així com les normes bàsiques de seguretat a tenir en compte per la 
seva correcta utilització. 
 
Riscos generals més comuns  
 
Aixafaments, cops, ferides punyents, talls, etc. pel seu ús inadequat de les mateixes. 
 
Risc d’electrocució per defecte d’aïllament o manipulació indeguda. 
 
Normes o mesures preventives generals  
 
Eines manuals: 
 
Els comandaments dels martells, maces, macetes, pics, etc. seran de fusta resistent i elàstica a la 
vegada. 
 
Els mànecs estaran encaixats amb cura  en els caps i es cuidarà de que aquestes no tinguin  rebaves. 
 
Els cisells estaran correctament esmolats, i per evitar els cops a les mans es podran utilitzar volanderes 
de goma. 
 
Màquines-eina: 
 
La seva tensió nominal no  excedirà de 250 V i seran de classe II (doble aïllament). 
 
Es mantindran en perfecte estat de neteja i funcionament. 
 
Estaran equipades amb protecció mecànica que redueixin al mínim els riscos de projecció d’elements 
tallants per trencament. 
 
Quan es treballi amb elles, s’uniran els equips de protecció individual preceptius per a cada una en 
funció dels riscos del treball a realitzar. 
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En general: 
 
Utilitzar cada útil en la forma correcta que, a la vegada, és la més segura. 
Utilitzar en cada treball les eines apropiades i només aquestes. 
Conservar les eines en bones condicions. 
Dur-les de forma segura. 
Quan es deixin de fer servir, guardar-les ordenadament i netes en lloc segur. 
 
Equips i peces de vestir de protecció individual:  
 
Casc de polietilè (segons casos). 
Roba de treball adequada. 
Guants del tipus apropiat. 
Botes de seguretat amb puntera i soles reforçades. 
Ulleres de protecció contra la pols i impactes. 
 
1.7 Riscos i mesures preventives dels equips i medi s auxiliars 

1.7.1 Bastides en general. 

Riscos detectables més comuns:  
 
Caiguda al mateix i diferent nivell 
Desplom de la bastida. 
Contactes elèctrics. 
Desplom o caiguda d’objectes. 
Cops per objectes o eines. 
Atrapades 
 
Normes o mesures preventives tipus d’aplicació gene ral 
 
Les bastides sempre s’afrontaran per evitar moviments no desitjables que puguin fer perdre l’equilibri als 
treballadors. 
 
Abans de pujar a una plataforma bastida haurà de revisar-se tota la seva estructura per evitar situacions 
inestables. 
 
Els trams verticals de les bastides es recolzaran sobre taulons de repartiment de càrregues. 
 
Les plataformes de treball tindran un mínim de 60 cm. d’amplada i estaran fermament ancorades als 
recolzaments, de tal manera que s’evitin els moviments per lliscament o bolcada. Una plataforma queda 
formada per tres taulons, units entre sí, com a mínim. 
 
Les plataformes de treball situades a més de dos metres d’alçada, tindran baranes perimetrals completes 
de 90 cm. d’alçada, formades per barra passamans, barra o llistó intermig i plints o rodapeus. 
 
Les plataformes de treballs permetran la circulació i comunicació necessària per la realització de treballs. 
 
Els taulons que formen la plataforma de treball estaran sense defectes visibles, amb bon aspecte i sense 
nusos que disminueixin  la seva resistència. 
 
Es prohibeix abandonar les plataformes de les bastides materials o eines. Poden caure sobre persones o 
fer-les ensopegar i caure al vuit. 

 
Es prohibeix llençar brossa directament des de la bastida, La brossa es recollirà i descarregarà de planta 
en planta, o directament a la part baixa mitjançant baixants apropiats. 
 
Es prohibeix fabricar morters o assimilats directament a les plataformes de treball. 
 
La distància de separació entre una bastida i el parament vertical de treball no serà superior a 30 cm, en 
previsió de caigudes. 
 
Les bastides hauran de ser capaces de suportar quatre vegades la càrrega prevista. 
 
Es prohibeix corre expressament sobre les plataformes de les bastides per evitar caigudes. 
 
Les bastides s’inspeccionaran diàriament per l’Encarregat, abans de l’inici de les feines, per prevenir els 
falles o faltes de mesures de seguretat. 
 
Els elements que denoten algun fallo tècnic o mal comportament es desmuntaran d’immediat per la seva 
recuperació o substitució. 
 
Peces de vestir de protecció personal  
 
Casc de polietilè. 
Botes de seguretat reforçades en puntera i sola. 
Cinturó de seguretat (segons casos). 
Roba de treball adequada. 
L’específic de treball a realitzar. 
 
1.7.2 Bastides de cavallets 

Aquestes bastides són les de més variada utilització pel seu fàcil muntatge i pocs elements de formació. 
 
Riscos detectables més comuns:  
 
Caigudes al mateix nivell o diferent nivell i al buit. 
Cops o immobilitzacions durant les operacions de muntatge i desmuntatge. 
Els derivats de l’ús de taulons i fusta de petita secció o en mal estat. 
Els inherents a l’ofici necessari pel treball a executar. 
 
Normes o mesures preventives tipus:  
 
Els cavallets es muntaran, sempre, perfectament anivellades, per evitar els riscos que implica el treballà 
sobre superfícies inclinades. 
 
Les plataformes s’ancoraran perfectament als cavallets, per prevenir balancejos o altres moviments no 
desitjats. 
 
Les plataformes no sobresortiran pels laterals dels cavallets més de 40 cm. per evitar riscos de bolcades 
per basculada. 
 
Els cavallets no estaran separats “a eixos” entre sí, més de 2,5 m. per evitar les grans fletxes, que 
accentuen el vinclament dels taulons amb augment del risc. 
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Les bastides es formaran sobre un mínim de dos cavallets. Es prohibeix expressament, la substitució 
d’aquests per bidons, piles de material i assimilats. 
 
Sobre les bastides, només es mantindrà el material estrictament necessari i repartit uniformement per la 
plataforma de treball, per evitar sobrecàrregues que disminueixin la resistència de les plataformes. 
 
Les plataformes tindran una amplada mínima de 60 cm. quan es destinin exclusivament al suport de 
persones, i de 80 cm. quan. A més, s’hagi de realitzar apilament de material. El gruix dels taulons serà 
com a mínim de 7 cm. 
 
Les bastides sobre cavallets, que la seva plataforma estigui ubicada a 2 o més metres d’alçada, estaran 
rere cercats per baranes sòlides de 90 cm. d’alçada, formades per passamans, llistó intermig i plint. 
 
Es prohibeix treballar sobre plataformes sustentades en cavallets recolzats a la vegada sobre altres 
bastides de cavallets. 
 
 
Equips i peces de vestir de protecció individual:  
 
Casc de seguretat no metàl·lic. 
Calçat de seguretat. 
Cinturó de seguretat (per plataformes situades a dos o més metres d’alçada i sense disposicions de 
baranes). 
L’específic del treball a realitzar. 
Roba de treball adequada. 
 
1.7.3 Bastides metàl·liques tubulars 

Riscos detectables més comuns:  
 
Caigudes a diferent nivell. 
Caigudes al mateix nivell. 
Atrapades durant el muntatge. 
Caigudes d’objectes. 
Cops per objectes. 
Sobreesforços. 
 
Normes o mesures preventives tipus: 
 
Durant el muntatge de les bastides metàl·liques tubulars es tindran presents les següents 
especificacions preventives: 
No s’iniciarà un nou nivell abans d’haver acabat el nivell de partida amb tots els elements d’estabilitat 
(encreuaments de San Andrés, i falcats). 
 
La seguretat assolida al nivell de partida ja consolidat serà tal, que oferirà les garanties necessàries com 
per poder amarrar  a ell el fiador del cinturó de seguretat. 
 
Les barres, mòduls tubulars i taulons, s’alçaran mitjançant sogues de cànem de Manila lligades amb 
“nusos de mariner” o mitjançant eslingues normalitzades. 
 
Les plataformes de treball es consolidaran després de la seva formació mitjançant les abraçadores de 
subjecció contra basculades o les falcades corresponents. 
 

Les unions entre tubs s’efectuaran mitjançant “nusos o bases” metàl·liques, o bé mitjançant les 
mordasses i passadors previstos, segons els models comercials. 
 
Les plataformes de treball tindran un mínim de 60 cm. d’amplada. 
 
Les plataformes de treball es limitaran pel davant, lateral  i posteriorment, per un rodapeu de 15 cm. 
 
Les plataformes de treball tindran muntada sobre la vertical del rodapeu posterior una barana sòlida de 
90 cm, d’alçada, formada per passamans, llistó intermig i rodapeu. 
 
Les plataformes de treball, s’immobilitzaran mitjançant abraçadores i passadors clavats als taulons. 
 
Els mòduls de fonaments de les bastides tubulars, es recolzaran sobre taulons de repartiment de 
càrregues a les zones de recolzament directe sobre el terreny. 
 
Els mòduls de base de disseny especial pel pas de peons, es complementaran amb entaulats i viseres 
segures a “nivell de sostre” en prevenció de cops a tercers. 
 
La comunicació vertical de la bastida tubular quedarà resolta mitjançant la utilització d’escales 
prefabricades (element auxiliar de la pròpia bastida). 
 
Es prohibeix el recolzament de les bastides tubulars sobre suplements formats per bidons, piles de 
materials diversos, “torretes de fusta diverses” i assimilables. 
 
Les plataformes de recolzament dels cargols sense fi (husills d’anivellació), de base de les bastides 
tubulars disposats sobre taulons de repartiment, es clavaran a aquests amb claus d’acer, endinsat fins al 
fons i sense doblegar. 
 
Es prohibeix treballar sobre plataformes disposades sobre la coronació de les bastides tubulars, si abans 
no s’han cercat amb baranes sòlides de 90 cm. d’alçada formades per passamans, barra intermitja i 
rodapeu. 
 
Tots els components de les bastides hauran de mantenir-se en bon estat de conservació llençant aquells 
que presentin defectes, cops o acusada oxidació. 
 
Les bastides tubulars sobre mòduls amb escala lateral, es muntaran amb aquesta cap a la cara exterior, 
és a dir, cap a la cara en la que no es treballa, És pràctica corrent el “muntatge de revés” dels mòduls en 
funció de l’operativitat que representa, la possibilitat de muntar la plataforma de treball sobre determinats 
esglaons de l’escala, Aquestes pràctiques estan prescrites per insegures. 
 
Les bastides tubulars es muntaran a una distancia no superior a 30 cm. del parament vertical en el que 
es treballa. 
 
Les bastides tubulars es falcaran en els paràmetres verticals, ancorats sòlidament als “punts forts de 
seguretat” previstos en façanes o paraments. 
Les càrregues s’iniciaran fins les plataformes de treball mitjançant politges muntades sobre forques 
tubulars subjectes mitjançant un mínim de dues brides a la bastida tubular. 
 
Es prohibeix amassar “pastes” directament sobre les plataformes de treball en prevenció de superfícies 
relliscoses que puguin fer caure als treballadors. 
 
Els materials es repartiran uniformement sobre les plataformes de treball en prevenció d’accidents per 
sobrecàrregues innecessàries. 
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Equips i peces de vestir de protecció individual:  
 
Casc de polietilè (preferible amb subjecció a la galta). 
Roba de treball. 
Calçat de seguretat antilliscant. 
Cinturó de seguretat. 
 
1.7.4  Escales de mà 

Un equip auxiliar present en totes les obres que, a més, en general és el menys cuitat de tots els que 
intervé, per lo que els riscos són abundants i els accidents freqüents. 
 
Riscos detectables més comuns  
Caigudes el mateix i diferent nivell i al vuit. 
Esllavissament per incorrecte recolzament. 
Bolcada lateral per recolzament irregular. 
Trencament per defectes ocults. 
Els derivats d’usos inadequats i/o  muntatges perillosos (empalmes d’escales, escales curtes per l’alçada 
a salvar, etc.). 
 
Normes o mesures de prevenció tipus  
 
Les escales de mà oferiran sempre les necessàries garanties de solidesa, estabilitat i seguretat. 
 
Quan siguin de fusta, els travessers seran sempre d’una peça i els esglaons estaran perfectament 
acoblats. 
Les escales de fusta no hauran de pintar-se, excepte amb vernís transparent per evitar que quedin ocults 
els possibles defectes. 
Es prohibeix l’acoblament de dues escales, a no ser que en la seva estructura compti amb dispositius 
especials per allò. 
 
Les escales de mà simples no hauran de tenir més de cinc metres a menys que estiguin reforçades en el 
seu centre, quedant prohibit el seu ús per alçades superiors als 7 metres. 
 
Tindran capçals de goma o altres mecanismes antiesllavissament en el seu peu, o de ganxos de 
subjecció a la part superior. 
En la seva utilització s’adoptaran les següents precaucions: 
 
Es recolzaran sobre superfícies planes o sòlides. 
L’accés, descens i treball es farà sempre de cara a les mateixes. 
No s’utilitzaran simultàniament per dos o més treballadors. 
No es transportaran sobre les mateixes, i a braç, pesos superiors als 25 Kg. 
La distància entre els peus i el punt inferior de la vertical de recolzament, serà igual a la distància de 
l’escala fins el punt de recolzament. 
Les escales de tisora o dobles, d’esglaons, tindran cadenes o cables que impedeixin la seva obertura al 
ser utilitzades, i de topes en el seu extrem superior. 
 
Equips i peces de vestir de protecció individual:  
 
Casc de polietilè. 
Botes de seguretat reforçades i antiesllavissament. 
Cinturó de seguretat. 

 
1.7.5  Puntals 

Riscos detectables més comuns  
 
Caigudes des d’alçada de persones i/o puntuals durant la seva utilització i/o instal·lació incorrecta. 
 
Cops i/o sobreesforços durant la seva manipulació. 
 
Atrapades de dits. 
 
Trencament del puntal per fatiga del material o mal estat del mateix. 
 
Lliscament del puntal per falta de falcada. 
 
Normes o mesures preventives tipus  
 
Els puntals s’apilaran en obra en el lloc indicat per allò en els plànols. 
 
Es prohibeix, després de la seva utilització, l’apilament irregular dels mateixos. 
 
No s’han de carregar més de dos puntals a l’espatlla d’un operari en prevenció de sobreesforços. 
Les fileres de puntals es disposaran sobre dorments de fusta (taulons) anivellats i aplomats en la direcció 
exacta a la que han de treballar. 
Estaran en perfectes condicions de manteniment i no tindran deformacions en la fusta 
 
Equips i peces de protecció individual:  
 
Casc de polietilè. 
Roba de treball adequada. 
Guants de cuir. 
Cinturó de seguretat. 
Botes de seguretat reforçades en puntera i sola. 
Les pròpies del treball en què s’utilitzin els puntals. 
 
1.8 Instal·lacions provisionals 

1.8.1 Instal·lacions higièniques i sanitàries  pel personal 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran pel que fa a elements, dimensions i característiques a 
allò especificat als articles 39, 40, 41 i 42 de l’Ordenança General de Seguretat i Higiene i 335, 336 i 337 
de l’Ordenança Laboral de la Construcció. 
 
En compliment dels articles esmentats, l’obra disposarà de locals per a vestuaris, serveis higiènics i 
menjador, degudament dotats. 
 
Vestuari amb armariets individuals amb clau, seients, il·luminació i calefacció. 
 
Serveis higiènics amb calefacció, il·luminació, un lavabo amb mirall i una dutxa, amb aigua calenta i 
freda, per cada 10 treballadors i un WC per cada 25 treballadors. 
 
El menjador tindrà taules, seients, pica, escalfador de menjar, calefacció per a l’hivern i contenidor per 
escombraries. 
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Per a la neteja i conservació d’aquests locals es disposarà d’un treballador amb la dedicació necessària. 
 
1.8.2 Instal·lacions elèctriques provisionals 

La instal·lació elèctrica provisional en obra estarà constituïda, bàsicament, de la següent manera: 
 
En el punt d’alimentació general s’instal·larà un quadre de distribució general, fabricat en material aïllant i 
associat a una presa de terra, d’on partiran les diverses línies de distribució que es precisen per assolir 
els quadres secundaris d’alta i baixa potència. Als quadres d’alta potència es connectaran, mitjançant 
línies independents, les diverses màquines i equips de gran consum (grues, formigoneres, etc.). Dels 
quadres de baixa potència partiran els muntants destinats a subministrar fluid elèctric a tots aquells punts 
en què es precisa l’ús de petites eines i/o equips elèctrics. 
 
Les proteccions mínimes seran: 
Interruptors diferencials de sensibilitat mitja (300mA) en el quadre o quadres de distribució. 
Interruptors diferencials d’alta sensibilitat (30mA) en tots els quadres secundaris de distribució. Si els 
diversos muntants acaben en petits armaris suplementaris, l’interruptor diferencial a instal·lar en el 
quadre secundari al que correspondran dits muntants podria ser de sensibilitat mitja (300mA) i, en aquest 
cas, tots els petits armaris suplementaris duran associats interruptors diferencials d’alta sensibilitat 
(30mA). 
 
Connexió de tots els equips i parts metàl·liques associades als mateixos a preses de terra provisionals, 
formades per piques clavades al sòl, que en cap cas donaran valors de resistència a terra superiors a 80 
ohms. 
 
1.8.3 Assistència als accidentats 

Per assistència als accidentats, existirà a l’obra una farmaciola incloent els medis necessaris per realitzar 
petites cures d’urgència i primers auxilis que es precisin. 
 
Al recinte de l’obra, i de forma visible, es disposarà una llista de telèfons i adreces dels centres assignats 
per urgències, ambulàncies, taxis, etc., per garantir un ràpid transport dels accidentats als Centres 
d’Assistència. 
 
Si es supera durant l’execució de l’obra una plantilla de 50 operaris, encara que només sigui durant un 
cert interval de temps, es disposarà d’un recinte, que pugui ser un barracó transportable, el qual estarà 
equipat per dispensari de primeres cures i emergències. Consistirà en una dependència perfectament 
individualitzada, equipada amb un inodor i un lavabo totalment instal·lats, amb subministrament d’aigua 
freda i calenta. 
 
1.8.4 Instal·lacions contra incendis 

En els punts en què existia un possible risc d’incendi, es disposaran extintors de característiques 
adequades al tipus de foc. 
En general es disposarà d’extintor de pols polivalent a la instal·lació d’oficina d’obra i a la de magatzem. 
 
Encara que no estigui previst emmagatzematge  de combustible pel repostatge de les  diferents 
màquines, es mantindrà un petit stock per cobrir necessitats puntuals, Aquest stock. en cap cas superarà 
els 2.500 litres. Pel qual s’habilitarà un lloc idoni pròxim a les dependències del magatzem d’obra i es 
disposarà d’un extintor de pols polivalent ABC. 
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2 PLEC DE CONDICIONS. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES I LEGALS 

2.1 Condicions dels mitjans de protecció 

Els medis de protecció individual, simultànies amb els col·lectius, seran d’utilització obligatòria, sempre 
que es precisi eliminar o reduir els riscos professionals. 
 
La protecció individual no dispensa en cap cas de l’obligació d’utilitzar el s medis preventius de caràcter 
general que s’estimen oportuns, sempre que conforme a lo indicat, el respectem, en la normativa vigent. 
 
Totes les peces de vestir i elements de protecció individual o col·lectiva, tindran fixat un termini de vida 
útil, descartant-se al seu termini. 
 
Quan per circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una determinada peça o 
equip es canviarà per un de nou, independentment de la duració prevista. 
 
Tota peça o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim per que fou concebut 
(per exemple per un accident (serà desestimat i reposat immediatament. 
 
Sense perjudici de la seva eficàcia, els equips de protecció individual permetran, el possible, la 
realització del treball sense molèsties innecessàries per qui l’executi i sense disminució del seu 
rendiment, no tenint per si mateixos altres riscs. 
La col·locació d’una protecció col·lectiva pot representar un risc addicional. 
Els medis de protecció els classificarem de la següent manera: 
 
Proteccions individuals (E.P.I.) 
Proteccions col·lectives. 
Proteccions a tercers. 
 
2.1.1 Proteccions individuals 

Tota peça o equip de protecció individual (E.P.I.) s’ajustarà el disposat al R.D. 1407/1992. 
 
El personal d’obra haurà de ser instruït sobre la utilització de cada un dels equips i peces de protecció 
individual que se li proporcionin. 
 
En els casos que existeixi una norma de certificació, seran de qualitat adequada a les prestacions a que 
va estar sol·licitat. 
 
2.1.1.1. Principals equips de protecció individual 
 
Casc de seguretat no metàl·lic  
 
De forma general i durant la realització de les obres, utilitzar casc protector tot el personal implicat a les 
mateixes i, sobre tot, en aquells treballs que suposen un risc de caiguda i/o projecció violenta i cops 
d’objectes al cap. Hauran d’estar convenientment certificats. Seran de subjecció adaptable, resistents als 
xocs i cops, al greix i als agents atmosfèrics, estaran fabricats amb materials de combustió lenta i el seu 
pes no superarà en cap cas els 450 gr. 
 
Cinturons de seguretat  
 
Serà preceptiu l’ús obligatori de cinturons de seguretat en tots aquells treballs que impliquin riscos de 

caigudes a diferent nivell i els medis de protecció col·lectiva no assegurin suficientment l’eliminació del 
risc, Dits cinturons estan certificats. 
 
Els sistemes d’ancoratge dels cinturons hauran de resistir un mínim 700 Kg. i sempre en relació a l’esforç 
més desfavorable que pugui presentar-se. 
 
Protectors auditius  
 
Si el nivell de soroll en un lloc o àrea de treball sobrepassa en cap moment, els límits establerts en el 
R.D. 1316/1989, es dotarà al personal professionalment exposat de protectors auditius adequats al soroll 
existent, i convenientment certificats. També es dotarà de protectors auditius a tot el personal que ho 
sol·liciti encara que es trobi treballant en límits de soroll inferiors als anomenats. Els anomenats 
protectors s’hauran d’ajustar convenientment. 
 
Calçat de seguretat per riscos mecànics  
 
La totalitat del personal implicat en la realització de l’obra utilitzarà, en tot moment, calçat de seguretat 
amb puntera metàl·lica i sola reforçada i antilliscant per prevenir els riscos de lesions per aixafament o 
perforacions als peus, Aquests calçats estaran convenientment certificats, cobriran adequadament els 
peus i permetran un moviment normal al caminar. 
 
Guants per la protecció de les mans  
 
Serà obligatori l’ús de guants de protecció, de classe adequada a cada cas, per tot el personal que tingui 
que realitzar treballs de qualsevol índole, que suposin risc de lesió a les mans. 
 
Es disposarà de guants de serrada per prevenció de riscos físics (cops, fregaments, atrapades,...), de 
guants de goma en prevenció de riscos químics (dermatosi  del ciment), i de guants de punt en làtex per 
prevenció combinada d’ambdós riscos. 
 
Ulleres de protecció contra impactes  
 
En tots aquells treballs que impliquin el risc de lesió ocular per xoc o impacte amb cossos sòlids, 
projecció de partícules o ambients polsosos, serà obligatori l’ús d’ulleres protectores certificades. 
Les ulleres de tipus panoràmiques subjectes amb cinta elàstica, atenent a la seva més àmplia eficàcia 
front a diversos riscos, es consideraran les més adequades per l’obra. En tot cas hauran d’estar 
fabricades amb material d’ús oftalmològic i vidres neutres. 
 
Pantalles per soldadors  
 
Els soldadors disposaran de pantalles de protecció facial i ocular per la protecció de les radiacions. 
Seran de subjecció al cap i de forma subjectable. Garantiran la protecció de la calor de la soldadura, es 
fabricaran amb materials no conductors de l’electricitat, al seu pes serà inferior als 600 g. i no produirà 
dermatosi. Els vidres de protecció contra radiacions, no tindran defectes i seran òpticament neutres, amb 
resistència a la calor, la humitat i els impactes. Hauran d’estar convenientment certificades. 
 
Proteccions de les vies respiratòries  
 
Es disposaran de màscares de cel·lulosa amb subjecció elàstica per la protecció de les vies respiratòries 
en ambients polsosos. Aquestes hauran de ser certificades, ajustant-se convenientment a la cara. 
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Roba de treball  
 
Serà de teixit lleuger, flexible, que permeti una fàcil neteja i desinfecció, i adequada a les condicions de 
treball. 
 
Ajustarà bé al cos, sense prejudici de la seva comoditat i facilitat de moviment. 
 
S’eliminaran o reduiran en tot el possible els elements addicionals, com butxaques, bocamàniga, botons, 
parts tombades, cordons, etc. per evitar el perill d’enganxades. 
 
2.1.2 Proteccions col·lectives 

Davant l’eliminació d’un possible risc d’accident, el qual tingui la possibilita de ser tractat amb proteccions 
individuals o bé amb una protecció col·lectiva; optarem amb preferència cap a la protecció col·lectiva, o 
bé l’ús simultani d’ambdues proteccions. 
La disposició dels equips de protecció hauran de complir en tot moment amb lo disposat en el R.D. 
1215/1997 de 18 de juliol. 
 
Senyalització de l’obra  
 
L’obra disposarà de senyalització adequada tant en lo referent a les indicacions d’obligatorietat, 
prohibició i existència de riscos laborals, com en les referides a circulació de vehicles, entrada i sortida 
dels mateixos, prohibit el pas a persones alienes a l’obra, localització de farmaciola, etc. 
 
Així mateix, es disposaran cintes d’ abalisament i tanques per la delimitació de les zones de treball que 
suposin riscos específics com riscos elèctrics, variacions de nivell, pas de vehicles, caiguda d’objectes, 
etc. 
 
La senyalització de seguretat complirà en tot moment el disposat en el R.D. 485/1997 de 14 d’abril. 
 
En el cas de carreteres que estiguin obertes al trànsit durant l’execució de les obres, la regulació del 
trànsit de vehicles aliens a l’obra, s’ha considerat que té més relació amb la seguretat del trànsit general 
de la carretera que amb la seguretat interna de l’obra, per tant en el pressupost de seguretat no es 
considera cap partida pel concepte de mà d’obra de senyalistes per a la regulació manual del trànsit , i 
les despeses corresponents a l’esmentada regulació del trànsit s’han repercutit sobre els preus unitaris 
de les unitats d’obra del projecte. 
 
Tanques autònomes de limitació i protecció  
 
Tindran com a mínim 90 cm. d’alçada i estaran construïdes amb perfil metàl·lic; el forat central   existent 
estarà protegit per mitja de barrots verticals amb una separació mínima de 15 cm. 
 
Tanques de tancament  
 
La protecció de tot el recinte de l’obra es realitzarà mitjançant balles autònomes de limitació i protecció 
 
Aquestes tanques es situaran en els límits de l’obra tal com s’indica en els plànols i entre altres reuniran 
les següents condicions: 
 
Tindran 1,8 metres d’alçada mínima. 
 

Disposaran de porta d’accés per vehicles de 4 metres d’amplada i porta independent d’accés de 
personal. 
 
La tanca es realitzarà a base de peus de fusta i malla metàl·lica electrosoldada. 
 
Aquesta haurà de mantenir-se fins la conclusió de la totalitat de l’obra o, en el seu cas, la seva 
substitució pel tancat definitiu. 
 
Baranes i plints  
 
Les baranes i plints o  rodapeus seran de materials rígids i resistents. 
 
L’alçada de les baranes serà de 90 cm. com a mínim a partir del nivell del pis, disposant a més de llistó 
central i rodapeus. 
 
L’alçada mínima dels rodapeus serà de 20 cm. sobre el nivell del pis. 
 
Les baranes seran capaces de resistir una càrrega horitzontal de 150 Kg. Per metre lineal. 
 
Es disposaran baranes emplintades en tots aquells punts de l’obra que per les seves característiques i 
condicions, presenten risc de caiguda a diferent nivell, des de més de dos metres, de persones i/o 
objectes. 
 
Lones de seguretat  
 
Tindran resistència i fixació suficient per resistir l’esforç del vent, impedint així mateix la projecció de pols 
i materials. Hauran de ser de material resistent a la propagació de la flama. 
 
Disposaran d’ullets metàl·lics per la vora  per permetre l’amarrada amb corda de diàmetre 12 mm. 
 
Xarxes de seguretat  
 
Panys de dimensions ajustades al forat a protegir, de poliamida d’alta tenacitat, amb llum de malla 
7,5x7,5 cm, de diàmetres de fil 4mm. i corda de recercat a tot el perímetre de 12 mm. de diàmetre. 
 
Les xarxes s’instal·laran, com màxim, sis metres per sota del nivell de realització de tasques, havent 
d’elevar-se a mesura que l’obra guanyi alçada. 
 
L’obligació de la seva utilització es deriva de lo disposat a l’Ordenança Laboral de la Constitució, Vidre i 
Ceràmica en els seus articles 192 i 193. 
 
Corda de retinguda  
 
Utilitzada per col·locar i dirigir manualment càrregues suspeses durant la seva aproximació a la zona de 
col·locació, constituïda per poliamida d’alta tenacitat, calabrotejada de 12 mm. de diàmetre mínim. 
 
Plataformes de treball  
 
Seran independents de l’obra a demolir o a construir, amb el pis ben quallat amb una amplada mínima 
de 60 cm. i aquelles que estiguin situades a més de 2 m. d’alçada del terra, seran dotades de baranes de 
90 cm. d’alçada mínima, llistó central i rodapeu. 
 
S’utilitzaran per l’execució de treballs en alçada (Col·locació o demolició d’elements de construcció). 
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Cables fiadors per subjecció de cinturons  
 
Els cables per la subjecció dels cinturons de seguretat, amb els seus ancoratges i suports, tindran la 
suficient resistència per suportar els esforços a que puguin estar sotmesos d’acord amb la seva funció 
protectora, tenint en compte la seva fixació a elements de l’estructura no demolits en la fase de treball. 
 
Extintors manuals  
 
En les proximitats d’aquells llocs de treball en els que s’estimi l’existència d’un determinat risc d’incendi, 
es disposaran extintors portàtils col·locats en lloc visible, accessible i senyalitzats. 
Dits extintors seran de pols polivalent ABC i llar. Tipus adequat a la quantitat de material combustible 
present a la zona de risc. Seran revisats i recarregats periòdicament segons les normes existents a 
l’efecte. 
 
Enllumenat  
 
Tots els llocs de treball o trànsit tindran enllumenat natural, artificial o mixta apropiada a les operacions 
que s’executen. 
 
Sempre que sigui possible optarem per la utilització d’enllumenat natural. 
S’intensificarà l’enllumenat en màquines amb alt risc, llocs de trànsit amb risc de caigudes, escales i 
sortides d’emergència. 
 
La llum es graduarà en llocs d’accés a zones de diferent intensitat lluminosa. 
 
2.1.3 Proteccions a tercers 

Les persones que visiten l’obra per qualsevol motiu seran acompanyades en tot moment per un operari o 
persona pertanyent a l’obra. Aquestes visites usaran les peces de protecció individual corresponents 
segons els llocs pels que hauran de transitar. 
 
Durant l’execució de tasques amb risc de caiguda d’objectes o materials fora del recinte de l’obra, es 
protegirà amb marquesines i/ o passadissos de seguretat als peons i vehicles que puguin circular. 
 
El recinte quedarà totalment tancat amb balles i degudament senyalitzat per evitar l’entrada fortuïta de 
terceres persones. 
 
2.2 Condicions de la màquina 

Les màquines amb ubicació fixa a l’obra, tals com grua-torres i formigonera seran instal·lades per 
personal competent i degudament autoritzat. El manteniment i reparació d’aquestes màquines quedarà, 
així mateix, a càrrec de tal persona, el qual seguirà sempre les instruccions senyalades pel fabricant de 
les màquines. 
 
Les operacions d’instal·lació i manteniment hauran de registrar-se documentalment en els llibres de 
registre pertinents de cada màquina. En cas de no existir aquests llibres per aquelles màquines 
utilitzades amb anterioritat en altres obres, abans de la seva utilització, hauran de ser revisades amb 
profunditat per personal competent, assignant-li l’anomenat llibre de registre d’incidències. 
Especial atenció requerirà la instal·lació de les grues torre, el muntatge del qual es realitzarà per 
personal autoritzat, qui emetrà el corresponent certificar de “posta en marxa de la grua” essent-li 
d’aplicació l’Ordre de 28 de juny del 1.988 o Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM 2 del 
Reglament d’aparells elevadors, referent a grues torre per obres. 

 
Les màquines amb ubicació variable,  com circular, vibrador, soldadura, etc. hauran de ser revisats per 
personal expert abans de seu us en obra. 
 
El personal encarregat de l’ús de les màquines utilitzades en obra haurà d’estar degudament autoritzat 
per allò, proporcionant-li les instruccions concretes d’ús. Compliran les especificacions detallades en el 
punt 3.7 del present. 
 
2.3 Condicions de l'equip d’obra i medis auxiliars 

Tots els equips d’obra i els medis auxiliars hauran d’ajustar-se a la seva normativa específica i satisfer 
les següents condicions: 
Estar ben projectats i construïts, tenint en compte els principis de l’ergonomia. 
Mantenir-se en bon estat de funcionament. 
Ser utilitzats exclusivament en els treballs pels que han estat dissenyats i dins de les garanties del 
fabricant. 
Ser manejats per operaris suficientment ensenyats. 
 
2.4 Serveis de prevenció, organització de la segure tat i salut 

Els serveis de Prevenció referit a l’Art. 31 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals seran assumits 
obligatòriament per cada empresa participen a l’obra, podent optar entre disposar d’un Sistema de 
Prevenció propi, o bé d’uns serveis externs contractats. Es disposarà del corresponent servei mèdic, 
adequat a les necessitats de cada empresa i perfectament coordinat en el Servei de Prevenció, que 
s’encarregarà de l’adequada protecció de la salut dels treballadors prestant assistència a l’empres i 
control mèdic dels treballadors, d’acord a l’establert en l’anomenat Art. 31. 
 
A l’obra, l’organització de l prevenció estarà constituït pels corresponents tècnics responsables de casa 
empresa, els Vigilants de Seguretat i el Coordinador de Prevenció. 
 
2.4.1 Servei Tècnic de Seguretat i salut 

El Departament Tècnic del Contractista disposarà a un Tècnic en matèria de Seguretat i Salut, per que 
amb periodicitat suficient, supervisi i fiscalitzi tots aquells temes que tinguin relació amb la seguretat en el 
treball i prevenció de riscos professionals,; dit càrrec recaurà en la persona que es designarà a l’efecte 
una vegada iniciades les obres. A més, contarà amb la completa col·laboració i recolzament del seu 
Servei de prevenció. 
 
2.4.2 Comitè de Seguretat i Salut. Delegats de Prevenció 

D’acord amb lo establert a l’Art. 38 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, les empreses Contractista 
i Subcontractista, hauran de disposar en el seu cas d’un Comitè de Seguretat i Salut constituït pels 
Delegats de Prevenció més els corresponents representants designats per l’empresa. 
 
Els Delegats de Prevenció, representants dels treballadors (segons Art. 35 L.P.R.L.), a més d’aquesta 
funció de participació activa en el Comitè, assumeixen planament les altres funcions que els atorga la 
referida L.P.R.L. (Arts. 36 i 37). 
 
Atenent a tals competències, els Delegats de Prevenció i els Comitès, podran participar activament en la 
prevenció de l’obra. 
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2.4.3 Vigilant de Seguretat 

Les Empreses Contractistes i Subcontractistes hauran de nombrar un Vigilant de Seguretat quan el 
número d’operaris treballant sigui superior a cinc. Dits càrrecs es faran efectius una vegada iniciades les 
obres i recauran en persones que reuniran els requisits mínims imprescindibles segons l’Ordenança de 
treball per les indústries de la Construcció, Vidre i Ceràmica. Les seves funcions principals són: 
 
Promoure l’interès i col·laboració dels treballadors en ordre a la Seguretat i Higiene. 
Comunicar per conducte jeràrquic les situacions de risc detectat proposant les mesures correctores que 
consideri més adequades. 
Examinar les condicions relatives a l’ordre, neteja, ambient, instal·lacions i màquines amb referència a la 
detecció de riscos professionals. 
 
Prestar els primers auxilis als accidentats. 
 
Ser coneixedor del Pla de Seguretat i Higiene. 
 
Col·laborar en la investigació dels accidents. 
 
Controlar la posta en obra de les normes de seguretat. 
 
Aquestes funcions són compatibles amb les que venen prestant qualsevol treballador en les tasques 
normals de l’Empresa. L’àmbit d’aplicació d’aquestes funcions avarca tots els treballs de l’obra, fins i tot 
els realitzats per les empreses subcontractades. 
 
2.4.4 Coordinador de Seguretat i Salut de l’obra 

El Promotor de les obres haurà de designar un Coordinador de seguretat i Salut durant l’execució de les 
obres en el cas de tenir prevista una intervenció de més d’una empresa, o una empresa i treballadors 
autònoms o diversos treballadors autònoms. 
 
Quan no sigui necessari nomenar el Coordinador de Seguretat i salut, les seves competències seran 
assumides per la Direcció Facultativa de l’obra. 
 
El Coordinador durant l’execució de l’obra haurà de desenvolupar les següents funcions: 
 
Coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat, al prendre les decisions 
tècniques i d’organització amb la finalitat de planificar els diferents treballs o fases de treball que vagin a 
desenvolupar-se simultània o successivament, i al estimar la duració requerida per l’execució d’aquests 
diferents treballs o fases de treball. 
 
Coordinar les activitats de l’obra per garantir que els contractistes i, en el seu cas, els subcontractistes i 
els treballadors autònoms apliquen de manera coherent i responsable els principis de l’acció preventiva 
que es recullen a l’art. 15 de la L.P.R.L. durant l’execució de l’obra i, en particular, en les tasques o 
activitats següents: 
 
El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja. 
 
L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d’accés, i 
la determinació de les vies o zones de desplaçament i circulació. 
 
La manipulació dels diferents materials i la utilització dels medis auxiliars. 
 

El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les instal·lacions i dispositius 
necessaris per l’execució de l’obra, amb objecte de corregir els defectes que puguin afectar a la 
seguretat i salut dels treballadors. 
 
La delimitació i el condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials en 
particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 
 
La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
 
L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i brosses. 
 
L’adaptació, en funció de l’evolució de l’obra, del període de temps efectiu que haurà de dedicar-se als 
diferents treballs o fases de treball. 
 
La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 
 
Les interseccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de treball o activitat que es realitzi a l’obra o 
prop del lloc de l’obra. 
 
Aprovar el Pla de Seguretat i Salut elaborat pel contractista i, en el seu cas, les modificacions introduïdes 
en el mateix. 
 
Organitzar la coordinació d’activitats empresarials prevista en l’art. 24 de la L.P.R.L. 
 
Coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes de treball. 
 
Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l’obra. 
 
Sol·licitar del seu Col·legi professional li faciliti el corresponent Llibre d'Incidències en què custodiarà 
durant total l'obra, mantenint-lo en la mateixa disposició dels legalment autoritzats a tenir accés, i 
notificant a la Inspecció de Treball i Seguretat Social de la província en un termini màxim de 24 hores 
qualsevol anotació en el Llibre. També seran notificats el contractista afectat de la anotació i els 
representants dels treballadors d’aquest. 
 
Davant l’observació d’un risc greu i imminent per la seguretat i salut dels treballadors per incompliment 
del present Estudi, del Pla que el desenvolupa, de la normativa de prevenció aplicable o de qualsevol 
altre precepte, el coordinador de prevenció de l’obra està facultat per disposar la paralització dels 
treballs, o en el seu cas de la totalitat de l’obra. Tal situació haurà d’anotar-la al Llibre d’incidències i 
advertirà al contractista d’allò. 
 
2.4.5 Responsabilitat Civil 

Totes les Empreses, Facultatius, Tècnics, Professionals autònoms, etc., que participen en la construcció 
de l’obra hauran de disposar d’una pòlissa d’assegurança de Responsabilitat civil subscrita a Companyia 
Asseguradora, per poder respondre davant qualsevol eventualitat fins les últimes conseqüències. Aquest 
requisit és indispensable per poder iniciar els treballs. 
 
2.4.6 Reconeixements mèdics 

A l'ingressar a l’empresa tot treballador té dret a ser sotmès a la pràctica d’un reconeixement mèdic, el 
qual es repetirà amb periodicitat màxima d’un any. Amb aquest reconeixement l’empresari complirà la 
seva obligació de vigilància de la salut dels treballadors establerta a l’art. 22 de la L.P.R.L. Només podrà 
dur-se a terme amb el consentiment del treballador i s’exceptuaran, previ informe dels representants dels 
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treballadors, els supòsits en els que la realització dels reconeixements sigui imprescindible per avaluar 
els efectes de les condicions de treball sobre la salut dels treballadors o per verificar si l’estat de salut del 
treballador pot constituir un perill pel mateix, pels altres treballadors o per altres persones relacionades 
amb l’empresa o quan així estigui establert en una disposició legal en relació amb la protecció de riscos 
específics i activitats d’especial perillositat. 
 
2.5 Condicions de les instal·lacions d’obra 

2.5.1 Instal·lacions higienicosanitàries 

Les condicions mínimes de les instal·lacions d’higiene i benestar pels treballadors hauran de reunir les 
següents condicions: 
 
VESTUARIS: 
 
Alçada lliure mínima de 2,30 m. 
Terres, parets i sostre seran impermeables i llisos per permetre una fàcil neteja. 
Disposaran de ventilació independent i directa. 
Proveïts amb taquilles individuals amb clau per cada treballador i amb seients suficients. 
Disposaran d’un taló d’anuncis on figurarà el calendari laboral i les notes informatives de règim interior 
tant de l’empresa com les originades per la Direcció d’obra. 
 
LAVABOS: 
 
Disposaran d’inodors, dutxes, lavabos, miralls porta-rotlles i suports de tovalloles, en número suficient. 
Amb aigua corrent, freda i calenta en dutxes i lavabos. 
Alçada lliure mínima de 2,30 m. i superfície mínima en cada cabina d’excusat de 0,90 x 1,20 metres. 
Terres, parets i sostre seran impermeables i llisos per permetre una fàcil neteja. 
 
MENJADOR: 
 
Disposarà d’una superfície proporcional al número de treballadors que l’utilitzi a raó de 2 m2 per persona. 
L’alçada lliure màxima serà de 2.30 m. 
Terres, parets i sostres seran impermeables i llisos per permetre una fàcil neteja. 
Disposarà d’il·luminació natural i artificial adequada. 
La ventilació serà suficient, independent i directa. 
Disposarà de taules i cadires, escalfamenjars, pileta amb aigua corrent i recipient de recollida 
d’escombraries. 
 
2.5.2 Instal·lació provisional d’electricitat. 

La instal·lació elèctrica provisional d’obra es realitzarà seguint les pautes senyalades en els apartats 
corresponents de la Memòria Descriptiva i dels Plànols, havent de realitzar-se per empresa autoritzada i 
sent d’aplicació l'assenyalat en el vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i Norma UNE 21.027. 
 
Totes les línies estaran formades per cables amb conductors de coure i aïllats amb goma o policlorur de 
vinil, per una tensió nominal de 1.000 volts. 
 
Tots el cables que presenten defectes superficials o altres no particularment visibles, seran rebutjats. 
 
Els conductors de protecció seran de coure electrolític i presentaran el mateix aïllament que els 
conductors actius, S’instal·laran per les mateixes canalitzacions que aquests. Les seves seccions 
mínimes s’establiran d’acord amb la taula V de la instrucció MI.BT 017, en funció de les seccions dels 

conductors de fase de la instal·lació. 
 
Els tubs constituïts de P.V.C. o polietilè, hauran de suportar sense deformació alguna, una temperatura 
de 60 1C. 
 
Els conductors de la instal·lació s’identificaran pels colors del seu aïllament, a saber: 
 
Blau clar: 
Per conductor neutre. 
 
Groc/Verd: 
Pel conductor de terra i protecció 
 
Marró/Negre/Gris: 
Pels conductors actius o de fase. 
 
En els quadres, tant principals com secundaris, es disposaran tots aquells aparells de comandament, 
protecció i maniobra per la protecció contra sobre intensitats (sobrecàrrega i curtcircuit) i contra contactes 
directes i indirectes, tant en els circuits d’enllumenat con de força. 
Els anomenats dispositius s’instal·laran en els orígens dels circuits així com els punts en els que la 
intensitat admissible disminueixi, per canviar la secció, condicions d’instal·lació, sistemes d’execució o 
tipus de conductors utilitzats. 
 
Els aparells a instal·lar són els següents: 
 
Un interruptor general automàtic magnetotèrmic de tall unipolar que permeti el seu accionament manual, 
per cada servei. 
 
Dispositius de protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits. Aquests dispositius són interruptors 
automàtics magnetotèrmics, de tall unipolar, amb corba tèrmica de tall. La capacitat de tall d’aquests 
interruptors serà inferior a la intensitat de curtcircuits que pot presentar en el punt de la seva instal·lació. 
Els dispositius de protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits dels circuits interiors tindran els pols que 
correspondran al número de fases del circuit que protegeixen i les seves característiques d’interruptor 
estaran d’acord amb les intensitats màximes admissibles en els conductors del circuit que protegeixen. 
 
Dispositius de protecció contra contactes indirectes que al haver-se optat per sistema de la classe B, són 
els interruptors diferencials sensibles a la intensitat de defecte. Aquests dispositius es complementaran 
amb la unió a una mateixa presa de terra de totes les masses metàl·liques accessibles, Els interruptors 
diferencials s’instal·laran entre l’interruptor general de cada servei i els dispositius de protecció contra 
sobrecàrregues i curtcircuits, a fi de que estiguin protegits per aquests dispositius. 
 
En els interruptors dels diferents quadres, es col·locaran plaques indicadores dels circuits a que 
pertanyen, així com dispositius de comandament i protecció per cada una de les línies generals de 
distribució i l’alimentació directa als receptors. 
 
2.5.3 Instal·lació contra incendis 

Haurà de disposar-se d’un sistema de protecció contra incendis en tota obra. A l’obra que n'ocupa es 
disposarà d’extintors adequats al tipus de risc, considerant el més adequats els de pols polivalent ABC. 
Hauran de col·locar-se de manera que siguin de fàcil accés i manipulació degudament senyalitzats. 
 
Els dispositius de lluita contra incendis hauran de verificar-se i mantenir-se amb regularitat. A  més, a 
intervals regulars hauran de realitzar-se proves i exercicis adequats. 
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2.5.4 Instal·lació d’assistència als accidentats 

Es disposarà d’un cartell clarament visible en el que s’indiquin tots els telèfons d’urgència dels centres 
hospitalaris més pròxims; metges, ambulàncies, bombers, policia, etc. 
 
Es disposarà d’una farmaciola amb els medis per efectuar les cures d’urgència en cas d’accident. 
 
Les farmacioles estaran a càrrec de persones capacitades designades per l’empresa. 
 
Es revisarà mensualment el seu contingut i es reposarà immediatament l’usat. 
 
El contingut mínim serà: 
 
Aigua oxigenada, alcohol de 96 graus, tintura de iode, mercurocrom, amoníac, cotó hidròfil, gasa estèril, 
vendes, esparadrap, antispasmòdics, torniquet, bosses de goma per aigua i gel, guants esterilitzats, 
xeringues, bullidor i termòmetre clínic. 
 
2.6 Requeriments exigibles als subcontractistes 

Si procedeix podrà exigir-se un certificat expedit per la Tresoreria Territorial de la Seguretat Social que 
justifiqui que estan al corrent de pagaments. 
 
Compromís escrit de compliment dels preceptes de seguretat inclosos en aquest Estudi de Seguretat i 
salut i el corresponent Pla de Seguretat del contractista, i que puguin afectar-les directa o indirectament. 
 
Exigir-li a disposar de Delegats de Prevenció i Comitè de Seguretat i Salut en quant reuneixin els 
requeriments establerts per la Llei P.R.L. (Arts. 35, 36, 37 i 38). 
 
A més hauran de nomenar un Vigilant de Seguretat propi a l’obra que n'ocupa (en base a allò indicat a la 
O.T.C.V.C.) quan sobrepassin els cinc treballadors. 
 
El material i equips de protecció seran pels subcontractistes pels seus treballadors, així com eines, 
equips i utillatge necessari per una bona i ràpida execució dels treballs. 
 
Aportaran documentació sobres assegurances per cobrir possibles danys causats a propis i a tercers, 
tant per persones com instal·lacions i equips. 
 
S’exigirà garanties a termini i qualitat dels seus treballs. 
 
Entregaran un pla detallat d’execució de treballs, així com del personal que estarà diàriament executant 
els mateixos. 
 
Comunicaran per avançat noves incorporacions de personal així com disminució del mateix. 
 
Comunicació immediata d’accidents. 
 
2.7 Actuació exigida a maquinistes i conductors 

Els maquinistes i conductors de camions compliran les següents Normes de Seguretat: 
 
Abans de posar les màquines en marxa, comprovaran el seu aparent bon estat de funcionament i 
s’asseguraran de que no hi hagi obstacles ni persones al seu voltant. 

 
Qualsevol maquinista, operador i auxiliar, haurà de conèixer perfectament la seva escomesa en el tall. 
 
Sota cap concepte es transportaran persones sobre les màquines, si no disposen de llocs adequats a 
l’efecte. 
 
No s’utilitzaran les màquines pel transport de postes, bigues i en general elements pels que no hagin 
estat dissenyades. 
 
No es carregaran ni s’admetran excessos de càrrega. 
 
No descuidar el manteniment; realitzar les revisions pertinents i comprovar els comandaments de 
maniobra abans del treball. 
 
No es fumarà mentre s’estigui reposant combustible i/o quan es manipuli la bateria. 
 
No es realitzaran ajusts amb la màquina en moviment i amb el motor en funcionament. 
 
No abandonaran la màquina amb el motor en funcionament. 
 
La velocitat a l’interior de l’obra serà moderada i en cap cas excedirà de 20 Km/h. 
 
No es lliuraran els frens de la màquina en posició de parada, sense abans haver instal·lat les falques 
d’immobilització de les rodes. 
 
No es treballarà amb màquines en situació d’avaria o semi-avaria (falles esporàdics). Primer es 
repararan les deficiències i després es reanudarà el treball. 
 
El lloc de conducció o manipulació de la maquina serà i es mantindrà, còmode, amb visibilitat òptima i de 
la màxima seguretat. En el cas de no tenir total visibilitat per l’execució d’un treball o tasca es sol·licitarà 
l’ajuda d’un Senyalista. 
 
2.8 Actuacions en cas d’accident laboral 

2.8.1 Accions a seguir 

L’accident laboral significa un fracàs de la prevenció de riscos per multitud de causes, entre les que 
destaquen les de difícil o nul control. 
 
Per això, és possible que malgrat tot l’esforç desenvolupat i intenció preventiva, es produeixi algun 
fracàs. 
 
El contractista adjudicatari queda obligat a recollir dintre del seu pla de seguretat i salut els principis de 
socors següents: 
 

1. L’accidentat és la primera cosa. Serà atès immediatament per tal d’evitar l’empitjorament o 
progressió de les lesions. 

 
2. En cas de caiguda des d’alçada o a diferent nivell i en el cas d’accident elèctric, se suposarà 

sempre que poden existir lesions greus, en conseqüència s’extremaran les precaucions d’atenció 
primària a l’obra, aplicant les tècniques especials per a la immobilització de l’accidentat fins 
l’arribada de l’ambulància i de reanimació en el cas d’accident elèctric. 
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3. En cas de gravetat manifesta, s’evacuarà al ferit en llitera i ambulància, s’evitaran, segons el bon 
criteri de les persones que atenguin en primer lloc a l’accidentat, la utilització de transports 
particulars, pel que implica de risc i incomoditat per a l’accidentat. 

 
4. El contractista adjudicatari comunicarà, a través del pla de seguretat i salut que composi, la 

infrastructura sanitària pròpia, mancomunada o contractada amb la qual compta, per garantir 
l’atenció correcta als accidentats i la seva més còmoda i segura evacuació de l’obra. 

 
5. El contractista adjudicatari comunicarà a través del pla de seguretat i salut que composi, el nom i 

la direcció del centre d’assistència més proper, previst per a l’assistència sanitària dels 
accidentats, segons sigui la se organització. 

 
6. El contractista adjudicatari queda obligat a instal·lar una sèrie de rètols amb caràcters visibles a  

2 m de distància, on subministri als treballadors i resta de les persones participants a l’obra, la 
informació necessària per conèixer el centre d’assistència, la seva adreça, telèfons de contacte, 
etc.; aquest rètol contindrà com a mínim les dades del quadre següent, la realització material del 
qual queda a la lliure disposició del contractista adjudicatari: 

 

En cas d’accident acudir a :  

   Nom del centre 
d’assistència: Hospital Verge de la Cinta 

   Adreça: C/ Esplanetes, 44-58 (Tortosa) 
   Telèfon d’informació 

hospitalària: 977.51.91.00 

   Nom del centre 
d’assistència: CAP El Temple 

   Adreça: Av. Generalitat, s/n (Tortosa) 
   Telèfon d’informació 

hospitalària: 
977.51.07.51 
 

Centre d’assistència primaria: Consultori local Tivenys 

   Adreça: C/ d'Abadia, 10 (Tivenys) 
Telèfon d’informació 

hospitalària 977.49.61.63 

 
El contractista adjudicatari col·locarà el rètol anterior de forma obligatòria als llocs següents de l’obra: 
accés a l’obra en sí, a l’oficina de l’obra, al vestuari del lavabo del personal, al menjador i en mida 
DIN-A4 a l’interior de cada maletí farmaciola de primers auxilis. Aquesta obligatorietat es considerà 
una condició fonamental per assolir l’eficàcia de l’assistència en cas d’accident laboral. 
 
2.8.1.1. Itinerari que convé seguir durant les possibles evacuacions d’accidentats 
 
El contractista adjudicatari queda obligat a incloure al seu pla de seguretat i salut un itinerari recomanat 
per evacuar als possibles accidentats, per tal d’evitar errades en situacions límit que poguessin 
empitjorar les possibles lesions de l’accidentat. 

 
2.8.1.2. Comunicacions immediates en cas d’accident laboral 
 
El contractista adjudicatari queda obligat a fer les accions i comunicacions que es recullen més endavant 
i que es consideren accions clau per a un millor anàlisis de la prevenció decidida i la seva eficàcia. A 
més a més el contractista adjudicatari inclourà en el seu pla de seguretat i salut, la següent obligació de 
comunicació immediata dels accidentats laborals: 
 

A. Accidents de tipus lleu 
� Al coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra: de tots i 

cadascun d’ells, amb la finalitat d’investigar les seves causes i adoptar les 
correccions adients. 

� A la direcció facultativa de l’obra: de tots i cadascun d’ells, amb la finalitat 
d’investigar les seves causes i adoptar les correccions adients. 

� A l’autoritat laboral: en les formes que estableix la legislació vigent en matèria 
d’accidents laborals. 

 
B. Accidents de tipus greu 

� Al coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra: de tots i 
cadascun d’ells, amb la finalitat d’investigar les seves causes i adoptar les 
correccions adients. 

� A la direcció facultativa de l’obra: de tots i cadascun d’ells, amb la finalitat 
d’investigar les seves causes i adoptar les correccions adients. 

� A l’autoritat laboral: en les formes que estableix la legislació vigent en matèria 
d’accidents laborals. 

 
C. Accidents mortals 

� Al jutjat de guàrdia: per tal que es pugui procedir a l’aixecament del cadàver i a les 
investigacions judicials. 

� Al coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra: de tots i 
cadascun d’ells, amb la finalitat d’investigar les seves causes i adoptar les 
correccions adients. 

� A la direcció facultativa de l’obra: de tots i cadascun d’ells, amb la finalitat 
d’investigar les seves causes i adoptar les correccions adients. 

� A l’autoritat laboral: en les formes que estableix la legislació vigent en matèria 
d’accidents laborals. 

 
2.8.1.3. Actuacions administratives en cas d’accident laboral 
 
Amb la finalitat d’informar a l’obra de les seves obligacions administratives en cas d’accident laboral, el 
contractista adjudicatari queda obligat a recollir al seu pla de seguretat i salut una còpia de les 
actuacions administratives a les que està legalment obligat. 
 
2.9  Obligacions de les parts implicades 

DEL PROMOTOR: 
 
El promotor, també conegut per la propietat, definit per qualsevol persona física o jurídica per conta de la 
qual es realitza una obra, ve obligat a incloure el present Estudi de Seguretat, com document adjunt del 
Projecte d’Obra, el qual ha obligat que fos elaborat. 
 
Designarà un coordinador de prevenció en els casos previstos en el R.D. 1627/1997. 
 
Haurà d’efectuar l’avís previ establert en l’art. 18 de RD 1627/1997, a l’autoritat laboral competent abans 
de l’inici dels treballs, Aquest avís es redactarà amb arreglo al disposat en l’annex III de l’anomenat R.D. 
 
Abonarà a l’Empresa Constructora, prèvia certificació de la Direcció Facultativa i el Coordinador de 
Seguretat i Salut de l’obra, les partides incloses en el Document Pressupost de l’Estudi de Seguretat. 
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DEL CONTRACTISTA: 
 
El contractista, definit com la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el promotor, 
amb medis humans materials, propis o aliens, el compromís d’executar la totalitat o part de les obres 
amb subjecció al projecte i al contracte; ve obligar a complir les directrius contingudes en el present 
Estudi de Seguretat i Salut, a través del Pla de Seguretat i Salut, coherent amb l’anterior i amb els 
sistemes d’execució que vagi a utilitzar en l’execució material de l’obra, i que ve obligar a elaborar abans 
d’iniciar els treballs. 
 
Haurà d’aplicar els principis de l’acció preventiva que es recullen a l’art. 15 de la L.P.R.L. 
 
Complir amb tota la normativa en matèria de prevenció, ja siguin disposicions oficials com la normativa 
particularment establerta a l’obre que ens ocupa, directament a través del present, o indirectament pel 
promotor a l’interior dels seus recintes. Obligarà aquest compliment al seu personal i al dependent a 
través dels seus subcontractistes o autònoms. 
 
Haurà d’informar i formar, proporcionant les instruccions adequades als treballs sobre totes les mesures 
que hagin d’adoptar-se en lo referent a seguretat i salut laboral durant l’execució de l’obra. 
 
Serà responsable de l’execució correcta i complirà les estipulacions preventives de l’Estudi i del Pla de 
Seguretat i Salut, responent solidàriament dels danys que es deriven de la infracció del mateix per la 
seva part o dels possibles subcontractistes i treballadors. A més atendrà les indicacions que li 
proporcioni al respecte el coordinador de prevenció a l’obra. 
 
DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA: 
 
La Direcció Facultativa, definida com el tècnic o tècnics competents designats pel promotor, encarregats 
de la direcció i del control de l’execució de l’obra; considerarà l’Estudi de Seguretat i Salut, com part 
integrant de l’execució de l’obra, corresponent-li el control i supervisió en els casos establerts pel R.D. 
1627/1997. 
 
Periòdicament, segons lo pactat, es realitzaran les pertinents certificacions del pressupost de Seguretat i 
Salut. 
 
DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓ DE L’OBRA: 
 
El coordinador de prevenció en l’execució de l’obra és el tècnic competent, integrat en la direcció 
facultativa, designat pel promotor per dur a terme les tasques que s’han descrit en l’apartat 3.4.4. del 
present i en compliment de l’art. 9 del R.D. 1627/1997. 
 
2.10 Certificació d’elements de seguretat 

Junt a la certificació d’execució s’estendrà la valoració de les partides que, en material de Seguretat, 
s’hagin realitzat a l’obra; la valoració es farà conforme al present Estudi i d’acord amb els preus 
contractats per la propietat. 
 
L’abonament de les certificacions exposades en el paràgraf anterior es farà conforme s’estipuli en el 
contracte d’obra. 
 
No es podran incloure en el pressupost del present Estudi i per tant en cap de les valoracions 
certificables els costos exigits per la correcta execució professional dels treballs, conforme a les normes 
reglamentaries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, sorgits d’organismes especialitzats. 
 

En cas d’executar en obra unitats no previstes en el present pressupost, es definiran total i correctament 
les mateixes i se’ls adjudicarà el preu corresponent procedint-se pel seu abonament, tal i com s’indica en 
els apartats anteriors. 
 
En cas de plantejar-se una revisió de preus, el Contractista comunicarà aquesta proposició a la Propietat 
per escrit, havent obtingut l’aprovació prèvia de la Direcció Facultativa. 
 
Les sancions administratives per infraccions de Seguretat i Salut o de qualsevol índole, imposades per 
l’Autoritat Laboral competent, no són abonables i per tant sempre aniran a càrrec de l'infractor. 
 
2.11 Pla de Seguretat i Salut 

Cada contractista elaborarà un Pla de Seguretat i Salut en el que s’analitzaran, s’estudiarà, es 
desenvoluparan, contemplaran les previsions contingudes en el present. En el seu cas, s’inclouran les 
propostes alternatives de prevenció que el Contractista proposa amb la seva corresponent justificació 
tècnica i que en cap cas podrà implicar disminució dels nivells de seguretat establerts per aquest Estudi i 
la normativa aplicable. 
 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat, abans de l’inici de l’obra, pel Coordinador de prevenció, 
o per la Direcció facultativa en el seu cas. 
 
Podrà ser modificat pel contractista durant el procés d’execució en funció de l’evolució dels treballs, les 
possibles alternatives que puguin plantejar-se i les modificacions que poguessin sorgir, però sempre amb 
l’aprovació indispensable del Coordinador o la Direcció en el seu cas. 
 
Constituirà l’instrument bàsic d’ordenació de les activitats i a ta l’efecte haurà d’estar a disposició 
permanent a l’obra. Els treballadors podran presentar per escrit i de forma raonable els suggeriments i 
alternatives que estimen oportunes. 
 
2.12 Principals disposicions legals d’aplicació. 

És obligatori el compliment de les disposicions contingudes a la relació següent, exceptuant aquelles que 
hagin estat derogades per alguna altra present o no en la relació: 
 

Normes genèriques  

� RD legislatiu 1/1995, de 24 de març . Text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors. 
BOE de 29 de març. 

� Conveni Col·lectiu del Grup de Construcció i Obres Públiques de la Comunitat Autònoma 
de Catalunya, en allò que es refereix a reconeixements mèdics. 

� Llei 15/1990, de 9 de juliol . Ordenació sanitària de Catalunya. (Article 8 i Disposició 
addicional 7). DOGC de 30 de juliol. 

� Ordre del 8 d’abril de 1991  (BOE núm. 87 d’11 d’abril) per la qual s’aprova la “Instrucción 
Técnica Complementaria MSG-SM-1” 

� R.D. 1849/2000, de 10 de novembre, pel que es deroguen les diferents disposicions en 
matèria de normalització i homologació de productes industrials. 

� Llei 21/1992, de 16 de juliol . Indústria. (Articles del 9 al 18). BOE de 23 de juliol. 

� RD legislatiu 1/1994, de 20 de juny . Text refós de la Llei general de la seguretat social. 
BOE de 29 de juny. 
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� RD 1561/1995, de 21 de setembre . Jornades especials de Treball. BOE de 26 de 
setembre. 

� Llei 31/1995, de 8 de novembre . Prevenció de Riscos Laborals, BOE de 10 de novembre. 

� Reial Decret 1801/2003, de 26 de desembre, sobre seguretat generals dels productes 

� RD 39/1997, de 17 de Gener . Reglament dels Serveis de Prevenció. BOE de 31 de Gener. 

� Ordre del 27 de juny de 1997 per la que es desenvol upa el R.D. 39/1997 , de 17 de 
gener, per el que s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, en relació amb les 
condicions d’acreditació de les entitats especialitzades com Serveis de Prevenció. 

� RD 337/2010 de 19 de març, pel que se modifica el R eial Decret 39/1997 , dels serveis 
de prevenció (BOE 2010-4765). 

� RD 780/1998 del 30 d'Abril  (BOE núm. 104 del 1er de maig) pel qual es modifica el RD 
39/1997 del 17 de gener  i pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció 

� Llei 42/1997, de 14 de novembre , ordenadora de la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social. 

� Resolució de 18 de febrer de 1998 , de la Direcció General de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social, sobre el llibre de visites de la Inspecció de Treball i Seguretat social. 

� RD 138/2000 de 4 de febrer  pel qual s’aprova el “Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social”. (BOE núm. 40 dimecres 6 
de febrer del 2000). 

� RD Legislatiu 5/2000 , de 4 d’agost, per el que s’aprova el text refós de la Llei sobre 
infraccions i sancions en l’ordre social. 

� Llei 54/2003, de 12 de desembre , de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos 
laborals. 

� RD 171/2004, de 30 de gener  sobre coordinació d’activitats empresarials per a la 
Prevenció de Riscos Laborals. 

� RD 1311/2005, de 4 de novembre , sobre la protecció de la salut i seguretat dels 
treballadors en front als riscos derivats o que puguin derivar-se de la exposició a vibracions 
mecàniques. 

 
Equips de treball  

� R.D. 1215/1997, de 18 de Juliol . Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la 
utilització pels treballadors dels equips de treball. BOE de 7 d’Agost. 

� R.D. 2177/2004, de 12 de gener , pel qual es modifica el Reial Decret 1215/1997 ,  en el 
que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels 
equips de treball per part dels treballadors, en matèria de treballs temporals en alçada. 

 
Aparells a pressió  

� RD 1244/1979, de 26 de maig . Reglament d’aparells a pressió. BOE de 29 de Maig. 
(Instruccions tècniques complementàries). 

� RD 1504/1990, de 23 de novembre . Modifica determinats articles del RD 1244/1979 . 
BOE de 28 de novembre de 1990 i de 24 de gener de 1991. 

 

Aparells elevadors i grues  

� Reglament d’aparells elevadors per a obres. (OM 23/5/77. BOE 14/6/77). 

� RD 2291/1985, de 8 de novembre . Reglament d’aparells d’elevació i de manutenció. BOE 
d’11 de Desembre. (Instruccions tècniques Complementàries). 

� RD 474/1988, de 30 de març . Disposicions d’aplicació de la Directiva 84/528/CEE sobre 
aparells elevadors i maneig mecànic. BOE de 20 de maig. 

� RD 2370/1996 de 18 de novembre . (BOE 309 del 24 de desembre) per el que s’aprova la 
Instrucció tècnica MIE-AEM 4 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció" (Grues 
mòbils autopropulsades usades). 

� RD 1314/1997, d’1 d’agost . Disposicions d’aplicació de la Directiva 95/16/CE sobre 
ascensors. BOE de 30 de setembre. 

 
Construcció  

� RD 1627/1997, de 24 d’Octubre . Disposicions mínimes de Seg. i Salut en les obres de 
construcció. BOE de 25 d’Octubre. 

� Ordre, de 12 de Gener de 1998 , per la qual s’aprova el model de Llibre d’Incidències en 
obres de construcció. DOGC 2565 de 27 de Gener. 

� Ordre de 29 d’Abril de 1999  per la que es modifica la “Orden de 6 de mayo de 1988 sobre 
los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura previa o 
reanudación de actividades en los centros de trabajo”. 

� Llei 38/1999 de Novembre  (BOE nº 266 del 6 Novembre), de “Ordenación de la 
Construcción” (Titulacions que poden exercir en Edificació com Tècnics Competents de 
Coordinador de Seguretat) 

� Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la 
construcció. 

� RD 635/2006, de 26 de maig , sobre els requisits mínims de seguretat als túnels de 
carreteres de l’Estat”. 

� RD 1109/2007, de 24 d’agost, pel que es desenvolupa la Llei 32/06, de 18 d’octubre, 
reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció. 

 
Electricitat  

� Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció 
del medi nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 
2001). 

� RD 614/2001, de 8 de juny , sobre disposicions mínimes per a la protecció de la salut i 
seguretat dels treballadors front al risc elèctric. 

� R.D. 842/2002, de 2 d’agost de 2002 , pel qual s’aprova el Regalment electrotècnic per 
baixa tensió. 

� Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que 
se anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para baja 
tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”. 



Millora del drenatge a la travessera de Tivenys. Carretera T-301 de Tortosa a Benifallet.              
 
 

                                                          Annex  núm 4. Estudi de Seguretat i Salut 
                  

34

 

� R.D. 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’eficiència 
energética en instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves Instruccions tècniques 
complementàries EA-01 a EA-07. 

 

Empreses de treball temporal  

� R.D. 216/1.999 de 5 de Febrer , sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en el 
treball en el àmbit de les empreses de treball temporal. 

 
Incendis, explosions i explosius.  

� Llei 6/1988 , de 30 de març, Forestal de Catalunya. 

� R.D. 1942/1993, de 5 de novembre . Reglament d’instal·lacions de protecció contra 
incendis. BOE de 14 de Desembre. 

� Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 
forestals (DOGC núm. 2022, de 10 de març de 1995) i desenvolupada per Ordre 
MAB/62/2003, de 13 de febrer, (DOGC  de 24 de Febrer de 2003). 

� R.D. 400/1996, d’1 de març . Disposicions d’aplicació de la Directiva 94 / 9 / CE relativa als 
aparells i sistemes de protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives. BOE de 8 
d’Abril. 

� Norma Bàsica de la Edificació NBE – CPI / 96. R.D. 2177 / 1996, de 4 d’Octubre. B.O.E. 
29 d’Octubre de 1996. 

� Decret 374/1996, de 2 de desembre . Regulació dels bombers d’empresa. DOGC d’11 de 
Desembre. 

� Decret 130/1998, de 12 de maig , pel qual s’estableixen les mesures de prevenció 
d’incendis forestals en àrees d’influència de carreteres. DOGC núm. 2656, de 9 de juny de 
1998. 

� R.D. 230/1998, de 16 de febrer , pel que s’aprova el Reglament d’Explosius. 

� Llei 5/1999, de 29 de juny, de prevenció i lluita contra els incendis forestals. 

� Llei 43/2003, de 21 de novembre, de Monts. 

�  R.D. 110/2008, d’1 de febrer, pel que es modifica el RD 312/2005 de 18 de marzo, que 
s’aprova la classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en 
funció de les seves propietats de reacció i resistencia al foc. BOE núm. 37 de 12 de febrer. 

 
Indústria  

� Llei 12/2008, de 31 de juliol , de Seguretat Industrial.  

 
Llocs de treball  

� R.D. 486/1997, de 14 d’abril . Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de 
treball. BOE de 23 d’Abril. 

� Llei 50/1.998 , de 30 de desembre , de mides fiscals, administratives i de l’ordre social (Art. 
36) que modifica el RD 31/1995. 

 
Malalties professionals  

� R.D. 2821/1981, de 27 de novembre . Modifica el R.D. 1995/1978. BOE d’1 de desembre. 

 
Manipulació manual de càrregues  

� R.D. 487/1997, de 14 d’abril . Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la 
manipulació manual de càrregues que comporti riscos, en particular dorsolumbars, per als 
treballadors. BOE de 23 d’Abril. 

 
Màquines  

� R.D. 1644/2008, de 10 d’octubre , pel que s’estableixen les normes per la comercialització i 
posada en servei de les màquines. 

 
Senyalització  

� Instrucció de carreteres 8.3 – IC . (Ordre Ministerial sobre senyalització, abalisament, 
defensa, neteja i acabament d’obres fixes en vies fora de poblat). 31 d’agost de 1987. 

� R.D. 485/1997, de 14 d’Abril . Disposicions mínimes en matèria de senyalització de 
seguretat i salut en el treball. BOE de 23 d’Abril. 

 
Soroll  

� R.D. 286/2006, de 10 de març , sobre la protecció de la salut i seguretat dels treballadors 
en front als riscos relacionats amb l’exposició al soroll. 

 
Residus  

� Llei 10/1998 de 21.4.1998  de residus (BOE 96-22.4.1998) 

� RD 105/2008, d’1 de febrer , pel qual es regula la producció i gestió dels residus de 
construcció i demolició. 

� Decret 201/1994, de 26 de juliol , regulador dels enderrocs i altres residus de la 
construcció (DOGC 1931-8.8.1994), modificada por el Decreto 161/2001 de 12 de juny 
(DOGC 3414-21.6.2001) 

� RD 108/1991, d’1 de febrer, sobre la prevenció i reducció de la contaminació del medi 
ambient produïda per l’amiant. 

� Decret 34/1996, de 9 de gener , pel qual s’aprova “Catàleg de Residus de Catalunya” 
(DOGC 2166-9.2.1996) Modificat pel Decret 92/1999 (DOGC 2865-12.4.1999). 

� Decreto 92/1999, de 6 de abril , de modificación del Decreto 94/1996, de 9 de abril, por el 
que se aprueba el “Catàleg de residus de Catalunya” (DOGC 2865, de 12.4.1999). 

� Decreto 93/1999, de 6 de abril , sobre procedimiento de gestión de residuos (DOGC 2865, 
de 12.4.1999). 

� Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer , per la qual es publiquen les operacions de 
valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus (BOE 43-19.2.2002). 
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Proteccions personals  

� RD 1407/1992, de 20 de Novembre . Condicions per a la comercialització i lliure circulació 
intracomunitaria dels equips de protecció individual. BOE de 28 de Desembre. 

� Ordre, de 16 de Maig de 1994 . Modifica el període transitori establert per el RD 1407/1992. 
BOE d’1 de Juny. 

� RD 159/1995, de 3 de febrer . Modifica el RD 1407/1992. BOE de 8 de març. 

� Resolució, de 25 d’abril de 1996 , de la Direcció General de Qualitat i Seguretat Industrial, 
per la qual es publica a títol informatiu, informació complementària establerta pel RD 
1407/1992. BOE de 28 de maig. 

� RD 773/1997, de 30 de maig . Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la 
utilització pels treballadors d’equips de protecció individual. BOE de 12 de juny. 

 
2.12 Formació i advertència al personal 

D’acord amb l'establert a l’art. 24 de la L.P.R.L. i en compliment del deure de protecció, les empreses 
que participen en l’obra hauran de garantir que cada treballador rebi una formació teòrica  i pràctica, 
suficient i adequada, en matèria de prevenció de riscos laborals. 
 
Tot el personal rebrà al ingressar a l’obra, una exposició de mètodes de treball i riscos que aquest pugui 
tenir, juntament amb les mesures de seguretat que hauran d’utilitzar-se. 
 
Així mateix, diàriament i abans d’iniciar-se el treball, l’encarregat de l’obra indicarà als operaris la tasca a 
realitzar, advertint-los dels perills que aquesta generi i de les proteccions personals i/o col·lectives que 
hauran d’utilitzar, les quals queden expressades en aquest Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Si les condicions ho permetessin i s’estimés necessari, s’organitzarien i impartirien xerrades 
monogràfiques sobre temes específics de seguretat per aconseguir una formació addicional i més 
completa dels operaris. 
 
La formació haurà d’estar específicament en el lloc de treball o funció de cada treballador, adaptar-se a 
l’evolució dels riscos i a l’aparició d’altres nous, per lo que haurà de repetir-se periòdicament. 
 
2.13 Llibre d’incidències 

Haurà d’existir un llibre d’incidències amb finalitat de control i seguiment del Pla de Seguretat i Salut que 
constarà de fulls per duplicat i estarà habilitat a l’efecte, segons el disposat a l’art, 13 del R.D: 1627/1997. 
 
Serà facilitat pel Col·legi professional del Coordinador de prevenció de l’obra que aprovarà el Pla de 
Seguretat i Salut. L’oficina de supervisió de projectes, un òrgan equivalent, quan es tracti d’obres de 
l’Administració Pública. El Coordinador serà el responsable de custodiar-lo i mantenir-lo a disposició a 
l’obra a qui tingui accés seguin l’anomenat R.D.  
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Regió Sanitària TERRES DE L’EBRE 
 
Comarca 
BAIX EBRE 
 
 
Consultori Local Tivenys 
C. d'Abadia, 10 
43511 Tivenys 
Telèfon: 977 49 61 63 
. 
Horari assistencial: 
Matí: dilluns, dijous i divendres 
Tarda: dimarts i dimecres 
 
CAP El Temple 
Av. de la Generalitat, s/n 
43500 Tortosa 
Telèfon d'urgències: 
977 51 07 51 
. 
 
 
Centres Hospitalaris:  
        
Hospital Verge de la Cinta de Tortosa 
Esplanetes, 44-58  
43500 Tortosa 
Tel.:977 51 91 00 
Fax.:977 51 91 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Clínica Terres de l'Ebre 
Pl. Joaquim Bau, 6-8 
43500 Tortosa 
Tel.:977 58 82 00 
Fax.:977 50 12 55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Altres telefons d’interès: 
-Policia local    092         - Mossos d’esquadra    088 
-Ambulàncies   061         - Bombers                  085 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plànols 
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Les fitxes corresponents a Proteccions Individuals (PI), Proteccions Col·lectives (PC), Extinció 

d'Incendis (EI), Proteccions Instal·lacions Elèctri ques (PIE) i Instal·lacions d’Higiene i Benestar 

(IHB) només estan disponibles en la documentació in formatitzada del projecte dins aquest 

mateix annex núm. 4 en format .pdf. 
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PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 

FITXA: PI.01 – Equip individual de protecció en funció del risc Full: 1/1 

 

1. Casc amb barballera que 
assegura la seva col·locació 

2. Ulleres per a quan hi ha risc de 
projecció de partícules als ulls 

3. Cinturó de seguretat per a tot treball 
en alçada amb la seva corda de 
subjecció (a la cintura) 

4. Guants en totes les circumstàncies  
(adaptats a cada tipus de feina) 

5. Calçat de seguretat al que 
s’incorporarà la plantilla anticlaus, en 
treballs que el requereixin 

6. Vestimenta de seguretat 
recobrint braços i cames 

Per a protecció contra  
el riscos següents: 
 
1. 
 – Caiguda, cops, ferides 
 – Pèrdua del casc si es treballa 

amb el cap inclinat o si s’és 
víctima de caiguda. 

 
 
2. 
 – Projecció de partícules o 

líquids. 
 
 
3. 
 – Caigudes d’altura des del lloc 

de treball. 
 – Caigudes d’altura en 

desplaçaments d’un lloc de 
treball a l’altre. 

 
 
4. 
 – Talls, punxades i refregades. 
 – Cremades amb substàncies i 

elements. 
 
 
5. 
 – Presencia d’obstacles, terra 

accidentat, obra desordenada i 
bruta. 

 – Caiguda d’objectes. 
 
 
6. 
 – Refregades, talls, cremades  

CADA TREBALLADOR ES RESPONSABLE DEL SEU EQUIP INDIVIDUAL DE PROTECCIÓ 
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FITXA: PI.02 – Semimascareta respiratòria Full: 1/1 

 

Filtre químic que protegeix contra: vapors 
orgànics, compostos a base d’esmalts i 
vernissos vitris, laques i pintures.  

No s’han de fer servir en atmosferes deficients en oxigen 

Semimascareta de protecció respiratòria contra la 
pols i partícules fines i per a la prevenció de malalties 
de tipus fibrògen: silicosi, asbetosi i neumoconosi. 
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Casc amb protecció auditiva 
Casc amb protecció facial i protecció 
d’arc elèctric fins a 1000v 

 

FITXA: PI.03 – Casc protector Full: 1/1 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Copa, de material 
incombustible resistent 
a greixos, sals i aigües

Espai entre l’arnès 
i el casquet < 5mm 

Cim 

arnès

Cordó de >25mm 
d’amplada 

visera 

ala 

Cinta d’esmorteiment

Espai entre la cinta 
d’esmorteiment i la 

copa >21mm 
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FITXA: PI.04 – Guants Full: 1/1 

 

Guant de cuir per a us general antitall per 
manipulació d’objectes . 

Guant cubre dielèctric. Per treballs amb 
components elèctrics. 

Guant aïllant tèrmic per a soldador, aplicacions 
de calor i totes les aplicacions que es necessiti 
protecció contra calor flames o espurnes. 

Guant de pell reforçat per a treballs poc 
agressius de soldadura, construcció i 
manipulació d’objectes calents. 

Guant aïllant de làtex natural per protecció dielèctrica. 
Si fa falta una bona protecció  mecànica es farà servir amb 
guant cubre dielèctric. 
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FITXA: PI.05 – Proteccions oculars Full: 1/2 

 

Visor d’acetat de cel·lulosa incolor 
Resistent a l’entelament 
Protecció contra partícules, gotes i esquitxades 

Ulleres per a soldador amb lents mòbils per 
a processos de soldadura i tall d’oxiacetilè 
per treballs continus 

Lent amb vidres inestellables. 
Filtra el 99 % de la llum UV. 

Lent de policarbonat modelat, amb 
tractament antiboira interior 
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FITXA: PI.05 – Proteccions oculars  Full: 2/2 
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FITXA: PI.06 – Cinturó de seguretat classe “A “ Full: 1/1 

 

TIPUS 1

TIPUS 2

NORMA TECNICA REGLAMENTARIA MT-13

faixa de material flexible
de 75 mm d'amplada

argolla "D"
anticorrosió

corda d'amarrada.
Ø mínim 10 mm

mosquetó

faixa de material flexible
de 75 mm d'amplada

mosquetó

argolla "D"
anticorrosió

banda d'amarrada.
(opcional)

corda d'amarrada.
Ø mínim 10 mm

mosquetó

argolla "D"
anticorrosió

faixa de material flexible
de 75 mm d'amplada

sivella anticorrosió

sivella anticorrosió

sivella anticorrosió

argolla "D"
anticorrosió

sivella
anticorrosió

banda d'amarrada.
(opcional)

mosquetó

faixa de material flexible
de 75 mm d'amplada

argolla "D"
anticorrosió

sivella
anticorrosió

banda d'amarrada.
(opcional)

mosquetó

faixa de matèria
 flexible de 75 mm
d'amplada
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FITXA: PI.07 – Botes Full: 1/1 

 

BOTA DE SEGURETAT, classe III 

BOTA IMPERMEABLE A L'AIGUA I A LA HUMITAT 
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PROTECCIONS COL·LECTIVES 
 

FITXA: PC.01 – Senyals Full: 1/2 
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FITXA: PC.01 – Senyals Full: 2/2 
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FITXA: PC.02 – Elements de senyalització Full: 1/1 

TANCA D'OBRA MODEL 2

CLAUS DE DESACELERATCIÓ

TANCA PER CONTENCIÓ DE VIANANTS

FITA LLUMINOSAFITES DE PVC

PORTALAMPARES DE PLÀSTIC

CORDÓ D'ABALIÇAMENT NORMAL I REFLEXIU

CORDÓ ABALIÇAMENT

PALETES MANUALS DE SENYALITZACIÓ

CONS

PANELLS DIRECCINABLES PER A CORVES I OBRA

TANCA D'OBRA MODEL 1

TANCA EXTENSIBLE CINTA
ABALIÇAMENT
REFLECTANT

CINTA
ABALIÇAMENT
DE PL`STIC

FITA REFLECTANT PER A SENYALITZACIÓ
LATERAL D'AUTOPISTES EN POLIETILÈ

LLUM  INTERMITENT
AUTÓNOMA AMB PILA

CATADIOPTRIC HORIZONTAL
"ULLS DE GAT"
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FITXA: PC.03 – Bastides Full: 1/2 
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FITXA: PC.03 – Bastides Full: 2/2 
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FITXA: PC.04 – Plataformes de treball Full: 1/1 
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FITXA: PC.05 – Detall barana de protecció Full: 1/1 

 

ESPIGA EN "L"

CHAVETA

PUNTAL METAL·LIC

MARXAPEU

1 ó 2 TAULONS DE 5 cm
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FITXA: PC.06 – Barana amb suports tipus “mordaza” Full: 1/1 
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FITXA: PC.07 – Barana de tancament tipus “sargent” Full: 1/1 

 

1.
0

0

1.
0

0

1.
0

0

TIPO-1 TIPO-2 TIPO-2
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FITXA: PC.08 – Tancament Full: 1/1 

XARXA DE SIMPLE TORSIÓ 

TANCA MOBIL AMB PALS METÀL·LICS  i  XARXA ELECTROSOLDADA 
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FITXA: PC.09 – Protecció de buits verticals amb xarxa Full: 1/1 

 

1
2
0

40

GUARDAPUNYS
ENGANXAMENT DE XARXA.

ANCORATGE PER A XARXES
INCORPORAR AL FORJAT

AL FICAR EL FORMIGO.

Ø 8
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FITXA: PC.10 – Protecció de buits horitzontals amb xarxa Full: 1/2 

DETALL - 4

80

80

DETALL - 1

DETALL - 2

DETALL - 3

INCLINACIÓ VARIABLE

BARANES

1
2
0

40

12
0

Ø 8

Ø 10
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FITXA: PC.10 – Protecció de buits horitzontals amb xarxa Full: 2/2 
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FITXA: PC.11 – Correcció postural per al transport de carregues Full: 1/1 
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FITXA: PC.12 – Marquesina de seguretat Full: 1/1 

 
 

VISTA LATERAL

ES RECOMANA UNA SEPARACIÓ ENTRE MORDASSES DE 2 m MÀXIM
ELS TAULONS ES MUNTARAN SALTEJATS ENCAVALCATS UNS AMB ELS ALTRES

LA LONGITUT DEL VOLADIU
SERÀ DE 2.50 m
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FITXA: PC.13 – Dispositius anticaigudes Full: 1/2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1
.0

0

TUBS Ø 42 mm.

 

LLISCANT DE BLOQUEIG DE CONTRAPES LLISCANT 

LÍNIA D’ANCORATGE PER A 
CINTURONS DE SEGURETAT 
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FITXA: PC.13 – Dispositius anticaigudes Full: 2/2 
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FITXA: PC.14 – Protector de mans en cincelat manual Full: 1/1 
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FITXA: PC.15 – Plataformes elevadores Diesel Full: 1/1 

 

Tipus “TISORES” Tipus “ARTICULADES” 
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FITXA: PC.16 – Codi de senyals de maniobres Full: 1/1 

AIXECAR LA CARREGA

TREURE LA PLOMA FICAR LA PLOMA PARAR

Si es vol que no hagin confusions perilloses quan el maquinista o enganxador
cambien de una maquina a unaltra i amb major raó d'un taller a un altre. Es
necssari que tothom parli el mateix idioma i mani amb les mateixes senyals.

Res mijor que seguir els moviments que per cada operació s'inserten a continuació

AIXECAR LA CARREGA
LENTAMENT

AIXECAR L'AGULLÓ O
PLOMA LENTAMENT

AIXECAR L'AGULLÓ O
PLOMA

BAIXAR LA CARREGA
LENTAMENT

BAIXAR L'AGULLÓ O
PLOMA

BAIXAR LA CARREGAAIXECAR L'AGULLÓ O PLOMA
I BAIXAR LA CARREGA

GIRAR EL AGULLÓ
EN LA DIRECCIÓ
INDICADA PEL DIT

AVANÇAR EN LA DIRECCIÓ
INDICADA PEL SENYALISTA

AIXECAR L'AGULLÓ O PLOMA
LENTAMENT

BAIXAR L'AGULLÓ O PLOMA I
AIXECAR LA CARREGA
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FITXA: PC.17 – Seguretat en accessos i estabilitat escala Full: 1/1 
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FITXA: PC.18 – Pòrtic d’abalisament de línies elèctriques aèries Full: 1/1 

 

S

H= PAS LLIBRE

S= SENYAL D'ALÇADA MÀXIMA

H

H
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FITXA: PC.19 – Tanques de protecció per a rases Full: 1/1 
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FITXA: PC.20 – Protecció en rases Full: 1/1 

 
 
 
 
 

0.
9

0

0.
60
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FITXA: PC.21 – Protecció en rases. Estrebat i quallat Full: 1/1 
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FITXA: PC.22 – Calç  per a vehicles automòbils Full: 1/1 
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CONJUNT

DETALL DEL CALÇ

CORDAT DEL TAULÓ

TOTXO Ø24

TAULÓ 250x75

H

VARIABLE SEGONS TERRENY

CALÇ

 

FITXA: PC.23 – Formigonat per vessament directe en rases o fonaments Full: 1/1 
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FITXA: PC.24 – Eslinga Full: 1/1 
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FITXA: PC.25 – Gases amb grapes Full: 1/1 
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FITXA: PC.26 – Transport de tubs Full: 1/1 
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FITXA: PC.27 – Col·locació de tubs Full: 1/1 
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FITXA: PC.28 – Sistemes d’ajustaments Full: 1/1 
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FITXA: PC.29 – Transport i aplec de tubs Full: 1/1 
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FITXA: PC.30 – Moviment de tubs Full: 1/1 
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FITXA: PC.31 – Protecció cabina trabuc Full: 1/1 
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FITXA: PC.32 – Grup “oxicorte” amb doble vàlvula antiretorn Full: 1/1 
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FITXA: PC.33 – Equip complet d’aserradora circular per a fusta Full: 1/1 
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FITXA: PC.34 – Passarel·la salva-rases de plàstic ó metàl·lica amb barana Full: 1/1 

 
 
Passarel·la salva-rases de plàstic ó metàl·lica amb baranes laterals de 1 m d'alçada, amortitzable en 20 usos, per  
protegir rases temporalment en les obres, permet el pas de vehicles i peatons. 
Fàcil muntatge i transport pel seu pes reduït. 
Muntatge de peces modulars. 
Sòl anti-lliscant. 
Mides aproximades: 1355x750x50 mm.  
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EXTINCIÓ d’INCENDIS 
 

FITXA: EI.01 – Quadre d’agents extintors adequats Full: 1/1 
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PROTECCIÓ INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

FITXA: PIE.06 – Tipus de presa de corrent Full: 1/1 

 

ENDOLLS 

BASES MURALS 

PROLONGADORS 

protegit
contra pluja A

16

32

16

32

63

125

16

32

63

125

2P+T
220v

2P+T
380v

4P+T
350v

ENLLAÇOS TIPUS 
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ENLLUMENAT PORTATIL TIPUS PROTEGIT CONTRA RAIG D’AIGUA EN 230V 

 

FITXA: PIE.07 – Aïllaments Full: 1/1 

 

Enllàç amb cinta aïllant - NO

Enllàç vulcanitzat - SI

L'AILLAMENT SERÁ SUPERIOR A 250.000 ohmios (ITC-BT 19, punt 2.9)

A=Ux1.000  (mínim 250.000 oh)

U = tensió nominal
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FITXA: PIE.08 – Grups electrògens Full: 1/1 

quadre de distribució

grup electrogen

N
R
S
T

in
te

rr
u
p

to
r

d
ife

re
n
ci

a
l

ESQUEMA D'UNA INSTALACIÓ CONNECTADA A UN GRUP ELECTRÒGEN EN ESTEL

A) AMB CENTRE A TERRA

A) AMB EL FIL DE TERRA DEL QUADRE DISTRIBUIDOR

quadre de distribució

grup electrogen

N
R
S
T

in
te

rr
u

p
to

r
d

ife
re

n
ci

a
l

FIL DE PRESA DE TERRA. NO PASA PER L'INTERRUPTOR

- Els grups electrògens tindràn el neutre accesible i amb
posibilitat de ser distribuit.
- En neutre estará conexionat a terra, avans del diferencial
- La carcasa del grup portarà una presa de terra independient
- El quadre de distribució tindrà terra independent o connectada a
la carcasa del grup.
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INSTAL·LACIONS d’Higiene I BENESTAR 

 

FITXA: IHB.01 – Mòdul menjador, vestidors i sanitaris d’obra. Per a 10 persones Full: 1/1 

9.40

4
.0

0

2
.6

0
3

.5
0

2
.7

8

0
.2

0

SECCIÓ A-B

GUIXETES

VESTIDORSSANITARIS MENJADOR

3.403.641.92
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MATERIAL: POLIETILÈ DIMENSIONS: ±105 x 105 X 235 cm SISTEMA AUTÒNOM: ± 80 kg 

FITXA: IHB.02 – Cabina sanitària amb 1 WC amb dipòsit químic Full: 1/1 

     

  

     

1.05

1.05

2.
35

 m
ts

.
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SENYALITZACIÓ D’OBRES FIXES 

FITXA: SOF.00 – Generalitats Full: 1/1 
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FITXA: SOF.01 – Zona d’obra al voral. Via doble sentit, calçada única amb 2 carrils. Full: 1/1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ≈
 1

50
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FITXA: SOF.02 – Zona d’obra al voral i part carril. Via doble sentit, calçada única amb 2 
carrils. 

Full: 1/1 

 
 
 
 
 
 
 

≥
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FITXA: SOF.03 – Zona d’obra al voral i part carril. Via doble sentit, calçada única amb 2 
carrils. 

Full: 1/1 
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FITXA: SOF.04 – Zona d’obra al voral i carril ampliació de plataf. Via doble sentit, 
calçada única  2 carrils. 

Full: 1/1 
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FITXA: SOF.05 – Deixar lliure 1 carril.  Via doble sentit, calçada única  2 carrils. Full: 1/1 
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FITXA: SOF.06 – Deixar lliure 1 carril (només treballs diürns).  Via doble sentit, calçada 
única  2 carrils. 

Full: 1/1 
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FITXA: SOF.07 – Deixar lliure 1 carril.  Via doble sentit, calçada única  2 carrils. Full: 1/1 
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FITXA: SOF.09 – Carretera Tallada.  Via doble sentit circulació, calçada única  2 carrils. Full: 1/1 
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FITXA: SOF.10 – Senyalització en l’exec. d’obres.  Via doble sentit circulació, calçada 
única  2 carrils. 

Full: 1/1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

·
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_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

  Pàgina 1  

 CAPITOL 09 SEGURETAT I SALUT  
 SUBCAPITOL S0901 PROTECCIONS INDIVIDUALS  
E1401 u Casc de seguretat homologat segons UNE EN 812 
  
 8 8,00 
 ________________________________________________________________________  
 8,00 
 
E1402 u Ulleres antipols i antiimpacte.  
 8 8,00 
 ________________________________________________________________________  
 8,00 
 
E1403 u Mascareta protecció respiratòria.  
 8 8,00 
 ________________________________________________________________________  
 8,00 
 
E1404 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat 
 segons UNE EN 143 i UNE EN 12083.  
 
 8 8,00 
 ________________________________________________________________________  
 8,00 
 
E1405 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i 
 UNE En 458.  
 8 8,00 
 ________________________________________________________________________  
 8,00 
 
E1407 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors. 
  
 8 8,00 
 ________________________________________________________________________  
 8,00 
 
E1408 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, de PVC soldat de 0,4 
 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE EN 340. 
  
 8 8,00 
 ________________________________________________________________________  
 8,00 
 
E1409 u Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà 
 pell flexible, dit índex sense costura exterior i sujecció elàstica al canell. 
  
 8 8,00 
 ________________________________________________________________________  
 8,00 
 
E1410 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics molt agressius 
 nivell 5, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420. 
  
 4 4,00 
 ________________________________________________________________________  
 4,00 
 
E1412 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i 
 folrades de niló rentable.  
 8 8,00 
 ________________________________________________________________________  
 8,00 
 
 
 
 

E1413 u Parella de botes de seguretat, resistents a la humitat, de pell rectificada, 
 amb envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca 
 amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, 
 amb plantilles i puntera metàl·liques 
  
 8 8,00 
 ________________________________________________________________________  
 8,00 
 
E1467 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, 
 homologada segons UNE EN 471.  
 8 8,00 
 ________________________________________________________________________  
 8,00 
 
E1470 u Faixa de protecció dorsolumbar.  
 2 2,00 
 ________________________________________________________________________  
 2,00 
 
E1406 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i 
 ferramenta, amb corda de seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i 
 mosquetó d'acer amb virolla roscada; homologat segons CE. 
 4 4,00 
 ________________________________________________________________________  
 4,00 
 
E1414 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i 
 amb el desmuntatge inclòs. 
 4 5,00 20,00 
 ________________________________________________________________________  
 20,00 
 
 
 SUBCAPITOL S0902 PROTECCIONS COL·LECTIVES 
  
E1464 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 30 cm d'alçada 
  
 40 40,00 
 ________________________________________________________________________  
 40,00 
 
E1415 u Senyal normalitzada de trànsit, amb suport metàl·lic, inclosa col·locació. 
  
 10 10,00 
 ________________________________________________________________________  
 10,00 
 
E1416 u Cartell indicatiu de risc, amb suport metàl·lic, inclosa col·locació. 
  
 2 2,00 
 ________________________________________________________________________  
 2,00 
 
E1417 u Cartell indicatiu de risc, sense suport metàl·lic, inclosa col·locació. 

  
 2 2,00 
 ________________________________________________________________________  
 2,00 
 
E1421 u Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb 
 energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs.  
 _______________________________________________  
 10,00 
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E1422 u Piquet de senyalització per a tres usos 
  
 10 10,00 
 ________________________________________________________________________  
 10,00 
 
E1424 u Panell direccional normalitzat.  
 2 2,00 
 ________________________________________________________________________  
 2,00 
 
E1481 u Topalls per camió d'excavacions, inclusivament la seva 
 col·locació.  
 2 2,00 
 ________________________________________________________________________  
 2,00 
 
E1484 u Escala de mà  
 2 2,00 
 ________________________________________________________________________  
 2,00 
 
E1419B m Tanca mòbil de 2,00 m d'alçada, d'acer galvanitzat, amb malla 
 electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x 2 
 m de tub de DN-40 mm, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el 
 desmuntatge inclòs.  
 40 40,00 
 ________________________________________________________________________  
 40,00 
 
E1419 u Tanca autònoma metàl·lica de 2,50 m. de llargària i d'1 m. d'alçària, per 
 a contenció de vianants.  
 40 40,00 
 ________________________________________________________________________  
 40,00 
 
E1486 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels 
 extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, per a 5 usos, amb 
 desmuntatge inclòs  
 100 100,00 
 ________________________________________________________________________  
 100,00 
 
E1418 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 3 m i amb el 
 desmuntatge inclòs.  
 1 250,00 250,00 
 ________________________________________________________________________  
 250,00 
 
E1488 u Passarel·la salva-rases de plàstic ó metàl·lica amb baranes laterals de 
 1 m d'alçada, amortitzable en 20 usos, per protegir rases temporalment 
 en les obres, permet el pas de vehicles i peatons. Mides aproximades: 
 1355x750x50 mm 
 5 5,00 
 ________________________________________________________________________  
 5,00 
 
E1480 m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament per a 
 cinturons de seguretat, amb corda de poliamida de D = 16 mm, 
 i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de 
 seguretat i amb el desmuntatge inclòs.  
  
 1 20,00 20,00 
 ________________________________________________________________________  
 20,00 
 
 
 

E1423 m2 Xarxa horitzontal de protecció en trams laterals d'estructures, ancorada 
 a suports metàl·lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs. 
  
 2 20,00 40,00 
 _________________________________________________________________________  
 40,00 
 
E1411 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per 
 bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs 
 travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a 
 mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de 
 protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors 
 cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització 
 normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km 
     creuament canal 
  1 8,00 2,50 20,00 
 _________________________________________________________________________  
 20,00 
 
E1420 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per 
 bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases 
 regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball 
 d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, 
 sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara 
 exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements 
 de senyalització normalitzats, per a seguretat i salut 
     creuament canal 
  30 8,00 2,50 600,00 
 _________________________________________________________________________  
 600,00 
 
E1426 pa PA abonament íntegre per a brigada de seguretat emprada en 
 manteniment i reposició de proteccions.  
 1 1,00 
 _________________________________________________________________________  
 1,00 
 
E1430 pa Partida alçada d'abonament íntegre per a mà d'obra de senyalista 
  
 1 1,00 
 _________________________________________________________________________  
 1,00 
 
 SUBCAPITOL S0903 EXTINCIÓ D'INCENDIS 
  
E1431 u Extintor d'incendis de pls seca, de càrrega 6 kg, amb pressió 
 incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs. 

  
 1 1,00 
 _________________________________________________________________________  
 1,00 
 
E1431B u Extintor incendis CO2 de 6 kg.  
 1 1,00 
 _________________________________________________________________________  
 1,00 
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 SUBCAPITOL S0905 INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR 
  
E1490 u Mes de lloguer de mòdul prefabricat de vestidors, de 3,64x4,00x2,30 m 
 de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, 
 revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer 
 galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb 
 instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció 
 diferencial; inclusivament el seu transport, col·locat i amb el 
 desmuntatge inclòs.  
 4 4,00 
 ________________________________________________________________________  
 4,00 
 
E1491 u Mes de lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris, d'1,92x4,00x2,30 m de 
 plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment 
 de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, 
 amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 
 placa turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació 
 elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial; 
 inclusivament el seu transport, col·locat i amb el desmuntatge inclòs.  
  
 4 4,00 
 ________________________________________________________________________  
 4,00 
 
E1436 u Lloguer de taula de fusta amb capacitat per a 10 persones 
  
 1 1,00 
 ________________________________________________________________________  
 1,00 
 
E1437 u Lloguer de banc de fusta amb capacitat per a 5 persones 
  
 2 2,00 
 ________________________________________________________________________  
 2,00 
 
E1459 u Escalfador de menjars  
 1 1,00 
 ________________________________________________________________________  
 1,00 
 
E1460 u Radiador infraroigs.  
 1 1,00 
 ________________________________________________________________________  
 1,00 
 
E1461 u Recipient per a recollida de brossa.  
 1 1,00 
 ________________________________________________________________________  
 1,00 
 
E1494 u Penja-robes per a mòduls prefabricats 
  
 8 8,00 
 ________________________________________________________________________  
 8,00 
 
E1442 h Mà d'obra emprada en neteja i conservació d' instal·lacions de personal. 
  
 1 4,00 4,00 16,00 
 ________________________________________________________________________  
 16,00 
 
 
 
 

 SUBCAPITOL S0906 MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS  
E1444B u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general 
 de seguretat i salut en el treball.  
 1 1,00 
 ________________________________________________________________________  
 1,00 
 
E1499 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm. 
  
 1 1,00 
 ________________________________________________________________________  
 1,00 
 
E1445 u Reposició de material sanitari per assortir una farmaciola durant el 
 trascurs de les obres.  
 1 1,00 
 ________________________________________________________________________  
 1,00 
 
 
 SUBCAPITOL S0907 FORMACIÓ I REUNIONS PREVENTIVES 
  
E1498 u Reunió mensual del comitè de seguretat i salut en el treball (només en 
 el cas de que el conveni col·lectiu provincial així lo disposi per a aquest 
 nombre de treballadors).  
 4 4,00 
 ________________________________________________________________________  
 4,00 
 
E1462 u Formació en seguretat i salut per als riscos específics de l'obra. 
  
 4 4,00 
 ________________________________________________________________________  
 4,00 
 
E1495 h Coordinador d'activitats preventives 
  
 2 4,00 8,00 
 ________________________________________________________________________  
 8,00 
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  Pàgina 1  

 CAPITOL 09 SEGURETAT I SALUT  
 SUBCAPITOL S0901 PROTECCIONS INDIVIDUALS  
E1401 u Casc de seguretat homologat segons UNE EN 812  
 8,00 7,67 61,36 
 
E1402 u Ulleres antipols i antiimpacte.  
 8,00 11,53 92,24 
 
E1403 u Mascareta protecció respiratòria.  
 8,00 12,94 103,52 
 
E1404 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat 
 segons UNE EN 143 i UNE EN 12083.  
 8,00 1,27 10,16 
 
E1405 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i 
 UNE En 458.  
 8,00 0,29 2,32 
 
E1407 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors.  
 8,00 13,39 107,12 
 
E1408 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, de PVC soldat de 0,4 
 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE EN 340.  
 8,00 13,45 107,60 
 
E1409 u Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà 
 pell flexible, dit índex sense costura exterior i sujecció elàstica al canell.  
 8,00 2,31 18,48 
 
E1410 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics molt agressius 
 nivell 5, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420.  
 4,00 6,42 25,68 
 
E1412 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i 
 folrades de niló rentable. 
 8,00 8,81 70,48 
 
E1413 u Parella de botes de seguretat, resistents a la humitat, de pell rectificada, 
 amb envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca 
 amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, 
 amb plantilles i puntera metàl·liques  
 8,00 16,11 128,88 
 
E1467 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, 
 homologada segons UNE EN 471.  
 8,00 11,66 93,28 
 
E1470 u Faixa de protecció dorsolumbar.  
 2,00 30,69 61,38 
 
E1406 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i 
 ferramenta, amb corda de seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i 
 mosquetó d'acer amb virolla roscada; homologat segons CE. 
 4,00 63,98 255,92 
 
E1414 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i 
 amb el desmuntatge inclòs. 
 20,00 8,01 160,20 
 ____________  
 TOTAL SUBCAPITOL S0901 PROTECCIONS INDIVIDUALS .................................  1.298,62 
 
 
 
 
 
 

 SUBCAPITOL S0902 PROTECCIONS COL·LECTIVES 
  
E1464 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 30 cm d'alçada  
 40,00 4,02 160,80 
 
E1415 u Senyal normalitzada de trànsit, amb suport metàl·lic, inclosa col·locació.  
 10,00 20,80 208,00 
 
E1416 u Cartell indicatiu de risc, amb suport metàl·lic, inclosa col·locació.  
 2,00 5,68 11,36 
 
E1417 u Cartell indicatiu de risc, sense suport metàl·lic, inclosa col·locació.  
 2,00 2,55 5,10 
 
E1421 u Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb 
 energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs.  
 10,00 40,38 403,80 
 
E1422 u Piquet de senyalització per a tres usos  
 10,00 1,18 11,80 
 
E1424 u Panell direccional normalitzat.  
 2,00 31,37 62,74 
 
E1481 u Topalls per camió d'excavacions, inclusivament la seva 
 col·locació.  
 2,00 7,05 14,10 
 
E1484 u Escala de mà  
 2,00 49,95 99,90 
 
E1419B m Tanca mòbil de 2,00 m d'alçada, d'acer galvanitzat, amb malla 
 electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x 2 
 m de tub de DN-40 mm, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el 
 desmuntatge inclòs.  
 40,00 3,99 159,60 
 
E1419 u Tanca autònoma metàl·lica de 2,50 m. de llargària i d'1 m. d'alçària, per 
 a contenció de vianants.  
 40,00 7,14 285,60 
 
E1486 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels 
 extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, per a 5 usos, amb 
 desmuntatge inclòs  
 100,00 0,23 23,00 
 
E1418 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 3 m i amb el 
 desmuntatge inclòs.  
 250,00 0,91 227,50 
 
E1488 u Passarel·la salva-rases de plàstic ó metàl·lica amb baranes laterals de 
 1 m d'alçada, amortitzable en 20 usos, per protegir rases temporalment 
 en les obres, permet el pas de vehicles i peatons. Mides aproximades: 
 1355x750x50 mm 
 5,00 15,45 77,25 
 
E1480 m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament per a 
 cinturons de seguretat, amb corda de poliamida de D = 16 mm, 
 i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de 
 seguretat i amb el desmuntatge inclòs.  
 20,00 13,55 271,00 
 
E1423 m2 Xarxa horitzontal de protecció en trams laterals d'estructures, ancorada 
 a suports metàl·lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs.  
 40,00 12,15 486,00 
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E1411 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per 
 bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs 
 travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a 
 mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de 
 protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors 
 cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització 
 normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km 
 20,00 6,34 126,80 
 
E1420 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per 
 bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases 
 regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball 
 d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, 
 sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara 
 exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements 
 de senyalització normalitzats, per a seguretat i salut 
 600,00 0,09 54,00 
 
E1426 pa PA abonament íntegre per a brigada de seguretat emprada en 
 manteniment i reposició de proteccions.  
 1,00 400,00 400,00 
 
 
E1430 pa Partida alçada d'abonament íntegre per a mà d'obra de senyalista  
 1,00 750,00 750,00 
 
 ____________  
 TOTAL SUBCAPITOL S0902 PROTECCIONS COL·LECTIVES..............................  3.838,35 
 
 SUBCAPITOL S0903 EXTINCIÓ D'INCENDIS 
  
E1431 u Extintor d'incendis de pls seca, de càrrega 6 kg, amb pressió 
 incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs.  
 1,00 60,25 60,25 
 
E1431B u Extintor incendis CO2 de 6 kg.  
 1,00 85,00 85,00 
 ____________  
 TOTAL SUBCAPITOL S0903 EXTINCIÓ D'INCENDIS.............................................  145,25 
 
 
 SUBCAPITOL S0905 INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR 
  
E1490 u Mes de lloguer de mòdul prefabricat de vestidors, de 3,64x4,00x2,30 m 
 de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, 
 revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer 
 galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb 
 instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció 
 diferencial; inclusivament el seu transport, col·locat i amb el 
 desmuntatge inclòs.  
 4,00 107,33 429,32 
 
E1491 u Mes de lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris, d'1,92x4,00x2,30 m de 
 plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment 
 de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, 
 amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 
 placa turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació 
 elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial; 
 inclusivament el seu transport, col·locat i amb el desmuntatge inclòs.  
 4,00 123,23 492,92 
 
E1436 u Lloguer de taula de fusta amb capacitat per a 10 persones  
 1,00 26,37 26,37 
 
 
 

E1437 u Lloguer de banc de fusta amb capacitat per a 5 persones  
 2,00 17,59 35,18 
 
E1459 u Escalfador de menjars  
 1,00 85,35 85,35 
 
E1460 u Radiador infraroigs.  
 1,00 40,62 40,62 
 
E1461 u Recipient per a recollida de brossa.  
 1,00 27,90 27,90 
 
E1494 u Penja-robes per a mòduls prefabricats  
 8,00 1,02 8,16 
 
E1442 h Mà d'obra emprada en neteja i conservació d' instal·lacions de personal.  
 16,00 11,36 181,76 
 
 _____________  
 TOTAL SUBCAPITOL S0905 INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR ...........  1.327,58 
 
 
 SUBCAPITOL S0906 MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS 
  
E1444B u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general 
 de seguretat i salut en el treball.  
 1,00 135,21 135,21 
 
E1499 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm.  
 1,00 24,11 24,11 
 
E1445 u Reposició de material sanitari per assortir una farmaciola durant el 
 trascurs de les obres.  
 1,00 50,09 50,09 
 _____________  
 TOTAL SUBCAPITOL S0906 MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS .......  209,41 
 
 SUBCAPITOL S0907 FORMACIÓ I REUNIONS PREVENTIVES 
  
E1498 u Reunió mensual del comitè de seguretat i salut en el treball (només en 
 el cas de que el conveni col·lectiu provincial així lo disposi per a aquest 
 nombre de treballadors).  
 4,00 100,98 403,92 
 
E1462 u Formació en seguretat i salut per als riscos específics de l'obra.  
 4,00 26,77 107,08 
 
E1495 h Coordinador d'activitats preventives  
 8,00 24,99 199,92 
 _____________  
 TOTAL SUBCAPITOL S0907 FORMACIÓ I REUNIONS PREVENTIVES................  710,92 
 ____________  
 TOTAL CAPITOL 09 SEGURETAT I SALUT ............................................................................................  7.530,13 
 ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  7.530,13 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

Annex núm. 5 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           
 

Annex núm. 6 
 



     Millora del drenatge a la travessera de Tivenys. Carretera T-301 de Tortosa a Benifallet         
 
 

                                                                                               Annex núm. 6. Gestió de residus 
                  

1

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

INDEX 
 
 
 

 
1 OBJECTE ..........................................................................................................................................................2 
2 ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DELS RESIDUS GENERATS A L‘OBRA.....................................................2 
3. MESURES PER A LA PREVENCIÓ DE RESIDUS A L’OBRA.........................................................................3 
4. MESURES PER A LA SEPARACIÓ DE RESIDUS ..........................................................................................4 

 

 

  APÈNDIX 1: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

  APÈNDIX 2: ABOCADORS ADJACENTS A L’OBRA I PLÀNOLS DE DETALL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Millora del drenatge a la travessera de Tivenys. Carretera T-301 de Tortosa a Benifallet         
 
 

                                                                                               Annex núm. 6. Gestió de residus 
                  

2

 

1 OBJECTE 

L’objecte d’aquest annex és presentar, de forma clara, una valoració del conjunt de residus generats durant els 

treballs d’execució de les obres contemplades en el present projecte, d’acord amb les exigències de la normativa més 

recent, autonòmica, catalana i estatal. Marc legal que estableix el règim jurídic de la producció i gestió de residus de 

construcció i demolició, amb el fi de fomentar, per aquest ordre, la seva prevenció, reutilització i reciclat o altres 

formes de valorització, i l’ adequat tractament dels destinats a eliminació. 

 

De l’Estudi de gestió de residus de construcció i demolició establirem el següent:: 

 

• Els residus generats de la pròpia construcció (excavacions, rases, etc.) ja vindran, a efectes de pressupost, 

inclosos al preu de les seves corresponents partides, ja que aquestes contemplen tant l’excavació, com la 

càrrega dels residus i el seu transport fins a l’abocador. Per tant, aquests residus no generaran costos sobre 

la gestió de residus. 

• Els residus generats pel contractista, com a conseqüència de l’execució de les obres, com palets plàstics, 

ferro, paper, etc. s’incorporaran al pressupost de l’obra dins del Capítol de Gestió de Residus. 

 

2 ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DELS RESIDUS GENERATS A  L‘OBRA 

En aquest projecte, es pretén la millora del drenatge  de la travessera de Tivenys de la carretera T-301.  Per a fer-ho, 

es realitzarà una modificació  de l’actual calçada a una plataforma de 6 m i voreres fins a façana, i diverses 

canonades de pluvials i punt de recollida al llarg del tram afectat. 

 

Durant l’execució de les obres descrites anteriorment, es generaran una sèrie de residus que caldrà gestionar. És  per 

això que cal realitzar una estimació d’aquests residus generats i classificar-los segons la seva tipologia. En el cas del 

present projecte, els residus es poden classificar de la següent manera:  

 

• Excavació de terres: S’estima un volum d’excavació de terres inclosa la terra vegetal i les excavacions de 

les rases és de 632,68 m3 i un volum de terres necessari per terraplè i rebliment de rases de 21 m3.En 

conseqüència  es preveu que hi hagi transport a abocador de 611,68 m3. 

• Afermats: Es preveu la demolició d' una certa part del paviment per reposar·lo i fresats. Això suposa un 

volum de 264,09 m3. 

• Enderrocs:  Es preveu la demolició d’alguns paviments, fonaments i murs de pedra o formigó del que en 

resulten 70,22 m3 

• Elements de seguretat, protecció i senyalització: S’estima el desmuntatge de 15 senyals verticals de 

trànsit. 

 

La següent taula resumeix la quantitat de residus derivats de les obres a efectuar contemplades en el present 
projecte, segons la codificació del Codi Europeu de Residus (CER). 

Fitxa per a la definició de la tipologia i l’estima ció dels residus d’enderroc de vials 

ENDERROC DE VIALS 

Tipologia 2 Volum real Volum aparent 
Material Códi CER 

Inert, No Especial, Especial (m3 residu) (m3 residu) 

Terrenys naturals 170504 Inert --- --- 

Barreges bituminoses 170302 No Especial 264,09 343,32 

Ferro i acer 170405 No Especial 0,84 1.11 

Plàstic 170203 No Especial --- --- 

Barreges construcció i enderroc: 
Restes d'encofrats 170904 No Especial (3) 90,17 117,22 

 Total ( 4)     355,1 460,54 

 

Fitxa per a la definició de la tipologia i l’estima ció dels residus d’excavació. 

PES DELS RESIDUS D’EXCAVACIÓ 
Tipologia  Volum 

Material Codi CER Inert, No Especial, 
Especial 

m3 residu real  
m3 residu 
aparent 

Terrenys naturals     

Grava, sorra i argiles 170504  Inert -- -- 

Terra vegetal 200202  Inert -- -- 

Rebliments     

Terraplè 170504 (terres i pedres diferents de les 
especificades en el codi 170503*) Inert --- --- 

Total    -- -- 

 
Fitxa per a la definició de tipologia i estimació d els residus de construcció d’obra nova. 

RESIDUS D’OBRA NOVA 
Codi CER Tipologia Volum Pes 

Fase de fonamentació i estructures Inert i No Especial m3 Residu T Residu 
170101 (Formigó) Inert 3,47 7,64 
170407 (Metalls Barrejats) No Especial .0,84 6,55 
170302 (barreges bituminoses diferents de 
les especificades en el codi 170301) No Especial 4,83 11,21 

170201 (fusta) No Especial --- --- 
170203 (plàstic) No Especial --- --- 
150101 (envasos de paper i cartró) No Especial --- --- 

Total ( 4)   8,3 25,4 
Total per tipologies Inert-terres 

(170504) 
--- --- 

 NE-barreja 
(170904) 

  

 NE-metall 
(170407) 

  

 NE-plàstic 
/170203) 

  

 Especial --- --- 
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RESIDUS D’OBRA NOVA 
Codi CER Tipologia Volum Pes 

Fase de fonamentació i estructures Inert i No Especial m3 Residu T Residu 
(150110) 

TOTAL  --- --- 
 

2 Tipologia de residus, d’acord amb la tipologia d’abocadors. 

3 Excepte quan es tracti d’un residu admès en dipòsits de terres i runes. 

4 Excepte els residus Especials. 

 

A continuació, exposem un inventari per tal de visualitzar la possibilitat de generar residus Especials durant les 

activitats de nova construcció, reparació o reforma, facilitant així la correcta planificació de la gestió interna i externa 

d’aquest tipus de residus. 

 

M ODEL D'INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES 
ACTIVITATS DE NOVA CONSTRUCCIÓ  (també inclou la pa rt d’obra 

nova de les reparacions o reformes) 
codi CER S'Utilitzen? 

    Sí� No� 
RESIDUS D'ENVASOS; ABSORBENTS, DRAPS DE NETEJA; MATERIALS 
DE FILTRACIÓ I ROBA DE PROTECCIÓ       

-   Envasos que contenen substàncies perilloses o estàn contaminades per 
elles 150101* X   

-   Envasos que contenen substàncies perilloses o estàn contaminades per 
elles  (pintures, vernissos, dissolvents, adhesius, silicones, aerosols, etc.) 150101* X   

RESIDUS DE LA FFDU I DEL DECAPATGE O ELIMINACIÓ DE PINTURA I 
VERNÍS       

-   Residus de decapat o eliminació de pintura i vernís que contenen 
dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses 080117*   X 

-   Residus de decapants o desenvernissats 080121*   X 
-   Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres 
substàncies perilloses 080111*   X 

RESIDUS DE LA FABRICACIÓ, FORMULACIÓ, DISTRIBUCIÓ I 
UTILITZACIÓ (FFDU) DE PRODUCTES QUÍMICS ORGÀNICS DE BASE       

-   Dissolvents 
070103*         
070403*      
070404* 

  X 

RESIDUS DE LA FFDU D'ADHESIUS I SEGELLANTS  (INCLOENT ELS 
PRODUCTES D'IMPERMEABILITZACIÓ)     X 

-   Residus adhessius i segellants que contenen dissolvents orgànics o 
altres substàncies perillosesilloses 080409* X   

RESIDUS DE LA FFDU DE PLÀSTICS, CAUTXU SINTÉTIC I FIBRES 
ARTIFICIALS       

-   Residus que contenen silicones perilloses 070216*   X 
ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ       
-   Restes de d'ncofrats       170903*           X   
RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA       
-   Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses        200121*           X   
 

 

3. MESURES PER A LA PREVENCIÓ DE RESIDUS A L’OBRA 

En aquest apartat exposarem totes aquelles accions de minimització a tenir en consideració per tal de prevenir la 

generació de residus o de reduir-ne la seva producció. 

Actualment, la correcta gestió de qualsevol tipus de residu resultant d’un procés constructiu (o deconstructiu) es una 

pràctica inexcusable. Això és així, ja no sols com a conducta òbviament desitjable sota la perspectiva de l’aplicació 

d’una mínima sensibilitat ambiental, sinó també per l’existència d’una rigorosa legislació específica en la matèria.  

Amb anterioritat a l’inici de les obres es procedirà, per part del Contractista, a la realització d’un pla de gestió de 

residus; això, dins de l’àmbit més ampli que marca el Pla de Medi Ambient de l’obra imposat per la norma ISO 14001. 

Aquest haurà d’incloure tots els recursos necessaris per a garantir una correcta prevenció, control i seguiment de tots 

els possibles supòsits d’abocaments contaminants atribuïbles al desenvolupament previsible del procés constructiu. 

Així, aquest pla de gestió haurà de donar cobertura almenys als següents aspectes: 

• Establiment de protocols preventius d’abocaments accidentals 

Aquest aspecte, en realitat, representa l’antesala de la gestió pròpiament dita dels residus; per quant, del que es 

tracta és de reduir la generació d’aquells o, si més no, de que no degenerin en formes més complexes de processar. 

En aquest sentit tractarà d’evitar-se a les zones d’obra: 

a) L’arribada de materials prescindibles i que finalment s’hagin de traduir inevitablement en residus.  

b) La realització d’operacions susceptibles de resultar contaminants i que, sense perjudici rellevant, puguin ser 

portades a terme en instal·lacions especialitzades (p.e. el repostatge, manteniment o reparació dels vehicles).  

c) L’emmagatzematge innecessari de materials potencialment contaminants.  

d) La realització de pràctiques de risc (emmagatzematge de substàncies o residus contaminants, manteniment de 

maquinària, repostatge de vehicles, etc.) sobre superfícies no impermeabilitzades i, molt especialment, allà on puguin 

provocar episodis de contaminació directa de les línies de drenatge del territori. en els punts a l’efecte dins de l’àmbit 

de l’obra.  

e) Una cadència excessivament baixa en el ritme de retirada dels residus acumulats en els punts a l’efecte dins de 

l’àmbit de l’obra.  

• Recollida selectiva de residus  

Com a norma de caràcter general, s’establirà una obligatorietat de classificar els residus generats en funció del que 

haurà de ser el seu tractament final. En definitiva, s’apostarà per l’anomenada “recollida selectiva”, que és el primer i 

imprescindible pas cap a la correcta gestió del material residual que, de forma controlada, es generi durant el curs 

dels treballs.  

• Reutilització in situ de materials inerts  

Per les característiques de l'obra només es podrà reutilitzar una petita part de les terres en terraplè. 

 

Tot i que ambientalment és desitjable, dins de qualsevol procés constructiu, l’aplicació del recurs de reciclar en origen 

els materials inerts residuals; cal subratllar, no obstant, que això ha de fer-se sota unes garanties procedimentals 

adients. Així, i pel que fa a aquest cas en concret, s’adoptarà com a mesura precautòria la realització d’anàlisis de 

caracterització com a residu de mostres representatives dels materials inerts no estrictament naturals (típicament, les 

restes del formigó de demolició) que s’hagin d’usar en els rebliments. Òbviament, la superació de qualsevol llindar 
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crític en els paràmetres fixats a la normativa determinarà la no reutilització en origen del material inert i la seva 

canalització com a residu a un dipòsit controlat. El protocol analític en detall haurà d’ésser definit en funció de la 

dinàmica de l’obra i la lectura ambiental de la situació que pugui realitzar la DAO. Tot i així, tota actuació que es porti 

efectivament a terme haurà d’emparar-se en la legislació vigent sobre la gestió de residus.  

• Disposició d’espais adequats per a l’emmagatzematge temporal 

Per a materialitzar els objectius ja exposats, dins del marc de l’obra s’establiran punts específicament reservats per a 

l’emmagatzematge de totes i cadascuna de les tipologies de residu contemplades en la recollida selectiva. Aquests 

espais seran convenientment senyalitzats i físicament adaptats, a l’efecte de que la seva funcionalitat sigui òptima en 

funció dels tipus de materials o substancies que hagin d’acollir. Com a ressenya específica en aquest darrer sentit, es 

important assenyalar que les substancies fluïdes hauran de reunir-se sobre soleres impermeables, a les  quals 

s’haurà dotat d’un marge de seguretat suficient com per a evitar vessaments accidentals. 

• Correcta Selecció dels Canals d’evacuació i tractament 

S’hauran de definir amb la màxima concreció possible les vies que hauran d´utilitzar-se per a retirar de l’àmbit de 

l’obra, una vegada més, totes i cadascuna de les tipologies de residu recollides selectivament. Sempre que sigui 

possible s’apostarà per canalitzar els residus per procediments que comportin el seu reciclatge total o parcial. Quan 

això no sigui factible, es determinaran els abocadors més adients per a la seva immobilització definitiva o, cas que la 

seva naturalesa així ho requereixi, el gestor autoritzat amb capacitat per a donar-li el tractament més adient que 

condueixi a la seva eliminació. 

Tot i valorar altres alternatives, en el present Projecte s’ha decidit canalitzar tot aquests materials al corresponent 

dipòsit controlat de residus. Independentment que aquest sigui el destí previst a nivell del present Projecte Constructiu 

per a l’excedent dels materials d’excavació i la runa de demolició, es faculta al Contractista adjudicatari i, de fet es 

consideraria desitjable, per a que cerqui una sortida “ambientalment productiva” a aquests residus de l’obra; això, 

sempre respectant la legalitat vigent i supeditant-la a l’aprovació de la Direcció d’Obra i de la DAO. En aquest sentit, 

caldria estudiar la possibilitat d’emprar les terres, bé en altres sectors d’obra a nivell de Projecte Global (veure apartat 

5.3) o bé en la restauració d’algun espai proper morfològicament degradat (típicament, alguna antiga explotació 

extractiva abandonada). En aquestes darreres circumstàncies, lògicament, l’Adjudicatari de les obres hauria de 

complimentar els tràmits administratius preceptius, alhora que deuria dissenyar i executar un projecte específic de 

restauració final de l’àmbit en qüestió. 

 

D’altra banda, pel que fa a la gestió dels residus que requereixin de tractament per part de gestors autoritzats, la DAO 

haurà de llevar un control estricte de les acreditacions legals dels diferents agents implicats, així com de la dinàmica 

de recollida i transport des dels punts d’emmagatzematge a l’àmbit de l’obra.  

 

• Revisió de final d´obra 

Encara que el correcte seguiment dels protocols descrits deuria assegurar un marc d’actuació lliure de focus 

contaminants, a la finalització del procés constructiu, resulta obligada la realització d’una revisió de certificació per part 

de la DAO que allò realment es així. D aquesta forma, tots els terrenys implicats directament en l’activitat constructiva 

hauran de quedar totalment lliures de qualsevol tipus de residu atribuïble a l’activitat desenvolupada; procedint-se, cas 

d’ésser necessari, a quantes operacions de neteja addicionals fossin precises per a complir amb l’esmenta’t objectiu. 

En aquesta dinàmica lògicament, s’inclouran també les restes resultants del desmantellament de tots els elements 

específicament dissenyats per a acollir pràctiques de risc en matèria de contaminació (sòls impermeabilitzats de parcs 

de maquinària, cubetes per a l’emmagatzematge de determinades substàncies o residus, etc.). 

Tot seguit s’adjunta una fitxa amb les accions de minimització i prevenció que l’equip tècnic responsable ha tingut en 

compte durant la realització del projecte. 

Fitxa per a la definició de les accions de prevenci ó de residus en la fase del projecte. 

ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE Sí 
� 

No 
� 

1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per utilitzar-los al mateix 
emplaçament? X  

2 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a obra sense gairebé 
generar residus?  X 

3 S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, per tant, la quantitat de 
material a emprar? X  

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables? X  

5 
 

S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia obra.  La reutilització 
dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de residus, cal reutilitzar aquells materials que 
continguin unes característiques físiques/químiques adequades i regulades en el Plec de Prescripcions 
Tècniques. 

X  

6 S’ha modulat el projecte (paviments, etc.) per minimitzar els retalls? X  

7 

S’ha dissenyat el projecte tenint en compte criteris de deconstrucció o desmuntabilitat? (Considerar en el 
procés de disseny unir de manera irreversible només aquells materials que tenen el mateix potencial de 
reciclabilitat, o bé preveure fixacions fàcilment desmuntables, de manera que sigui viable la seva separació 
una vegada finalitzada la seva vida útil). 
 
Per exemple, el formigó té un gran potencial de reciclabilitat i existeixen plantes recicladores d’aquest 
material. Però en el cas que es trobi unit a un material plàstic, la seva reciclabilitat es veurà dificultada si no 
s’ha previst que aquests materials es puguin separar amb facilitat. 
 

- solucions d’impermeabilització o d’aïllament tèrmic no adherit 

- solucions de parquet flotant front l’encolat 

- solucions de façanes industrialitzades 

- solucions d’estructures industrialitzades 

- solucions de paviments continus 

X  

8 
Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma global, s’han utilitzat 

materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva producció? X  

 

4. MESURES PER A LA SEPARACIÓ DE RESIDUS 

Aquest apartat s’inclou per deixar constància del ventall d’operacions i d’instal·lacions destinades a la gestió dels 

residus que cal preveure des de la fase de projecte. Una obra té dos tipus de gestió,la gestió dins de l’obra i fora de 

l’obra. Per aquest motiu es considera imprescindible fer una reflexió sobre les diferents possibilitats de gestió 

“internes” i “externes” més adequades per a la nostra obra d’acord  a: 

 

- L’espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra. 

- La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 
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- La proximitat de valoritzadors de residus de la construcció i demolició i la distància als dipòsits controlats, els 

costos econòmics associats a cada opció de gestió, etc. 
 

En qualsevol cas, s’ha de considerar sempre l’abocament en dipòsits controlats com a última opció en la gestió dels 

residus de construcció i demolició i, s’ha de tendir, per aquest ordre, a la reutilització, al reciclatge o a qualsevol altre 

tipus de valorització.  

 

Per fer-ho viable, es recomana que la gestió mínima de separació selectiva per a les obres de construcció i demolició 

estigui formada per la segregació dels residus Inerts, dels residus No Especials i dels residus Especials (aquests 

sempre han d’anar separats de la resta). 

 

Cal tenir en compte, però, que aquesta gestió mínima pot anar-se ampliant en funció de les possibilitats de 

valorització (internes i externes) que existeixin a la mateixa obra i a l’entorn proper d’aquesta. En el primer cas ens    

referim a la capacitat que pugi tenir una determinada obra de construcció d’absorbir part dels residus inerts que 

genera; en el segon cas ens referim a la viabilitat de comptar amb valoritzadors de residus (per exemple, si tenim a 

l’abast recicladors de plàstic, de fusta, de metall, de paper i cartró, etc.). 

 

La classificació en origen (a la mateixa obra) dels residus de construcció i demolició és el factor que més influeix en el 

seu destí final. Un contenidor que surt de l’obra amb residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de 

net, carregat amb un residu homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, 

si compleix amb les característiques físico-químiques exigides, reutilitzat (en els cas de la runa neta) a mateixa obra 

on s’ha produït. És a dir, qualsevol operació de reciclatge o de reutilització ha d’estar sotmesa a una destria inicial que 

permeti disposar d’una matèria primera uniforme i d’un material resultant de qualitat. Quan no sigui viable la 

classificació selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori derivar els residus barrejats (inerts i no especials) cap 

a instal·lacions on es faci un tractament previ i des d’on el residu pugi ser finalment tramés a un gestor autoritzat per 

la seva valorització o, en el cas més desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit controlat.  

Per definir les operacions de gestió de residus caldrà deixar constància de: 

- El tipus de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de reutilització, de les 

tipologies de residu, de l’espai de l’obra, de la viabilitat de tenir una planta mòbil matxucadora a l’obra, etc. 

- La quantitat de material reutilitzat (m3 una vegada matxucats) a l’obra procedent del reciclatge in situ dels 

residus petris generats en el mateix emplaçament. Quantitat de residu petri (m3) que s’ha evitat portar a 

abocador. 

- Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu que poden contenir.  

- Les dades sobre destí dels residus (dades dels gestors de les instal·lacions de valorització, separació, 

transferència o de dipòsits controlats). 
 

A continuació, s’adjunta unes fitxes resum per facilitar la identificació de les operacions de gestió de residus dintre i 

fora de l’obra, més apropiades per a l’execució dels treballs. 

 

RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 

Separació 
segons tipologia 

de residu 

 

Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un espai a l’obra.  

Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer , s’ha de preveure una separació en obra de les 

següents fraccions, quan de forma individualitzada per cadascuna d’elles, la quantitat prevista de 

generació per al total de l’obra superi les següents quantitats indicades a continuació. 

- � Formigó: 80 T                        

- �  Maons, teules, ceràmics: 40 T           

- � Metall: 2 T                              

- � Fusta: 1T          

- � Vidre: 1 T         

- � Plàstic: 0,5 T                              

- � Paper i Cartró: 0,5 T. 

 

 Especials  

� zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui)  

La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a l’emmagatzematge d’aquest 

tipus de residu.  Entre d’altres recomanacions, es destaquen les següents: 

- No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos. 

- El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit habitual de la 

maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals 

- Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels productes 

Especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representats en les 

etiquetes. 

- Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc.  

- Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en posició vertical 

i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites 

- Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials 

 Inerts  

� contenidor per Inerts barrejats  � contenidor per Inerts formigó 

� contenidor per Inerts ceràmica � contenidor per altres Inerts 

� contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador 

 No Especials 

� contenidor per metall                       � contenidor per fusta 

� contenidor per plàstic                             � contenidor per paper i cartró 

� contenidor per .........                         � contenidor per ...... 

� contenidor per la resta de residus No especials barrejats 

� contenidor per TOTS els residus No especials barrejats 

 Inerts + No 
Espeicals 

Inerts + No Especials: � contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**)      

(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que li faci un 

tractament previ.                        

2 Reciclatge de 
residus petris 
inerts en la 
pròpia obra 

Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a l’obra per reutilitzar, 

posteriorment, en el mateix emplaçament.  

Quantitat  de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador: 

(kg): --- (m3):     /  No es preveu el matxuqueig a l’obra 

Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, una vegada matxucat serà, 
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RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA 
aproximadament, un 30% menor al volum inicial de residus petris) 

(kg): --- (m3):    /  No es preveu el matxuqueig a l’obra  

3 Senyalització 
dels contenidors 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d’acord amb la 

separació selectiva prevista. 

 Inerts 

  

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc.  

CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes) 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc. 

CODIS CER:  170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en dipòsits de residus No 

Especials). Aquest símbol identifica als residus No Especials barrejats, no obstant, en cas d’optar per 

una separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus de residu: 

 No Especials 
barrejats 

 

fusta ferralla paper i cartró plàstic 
cables 

elèctrics 

  

     

 Especials 

  

CODIS CER:  (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica als residus Especials 

de manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada pels residus Especials, no 

obstant, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat que identifiquen a 

cadascun i senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la legislació de residus Especials. 

 

 

 

 

RESUM DE GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA 
 

4 
Destí dels residus 
segons tipologia 

Identificar els recicladors, plantes de transferència o dipòsits propers a l’entorn de l’obra on es 
proposa gestionar els residus de la construcció: 

Quantitat estimada Gestor Observacions  Inerts 
Tones m3 Codi Nom  

 � Reciclatge    E-1326.12 Planta de reciclatge de 
Camarles)  

 � Planta de 
transferència      

 � Planta de selecció      

 � Dipòsit* 713.02 611,47 E-1228.11 Dipòsit Controlat de 
Tortosa  

 � Dipòsit      
Quantitat estimada Gestor   Residus No Especials 

Tones m3 Codi Nom  
 Reciclatge:      

 � Reciclatge de metall .84 6,55 E-1326.12 Planta de reciclatge de 
Camarles)  

 � Reciclatge de fusta      
 � Reciclatge de plàstic      

 � Reciclatge paper-
cartró      

 � Reciclatge de mescles 
bituminoses 264,09 528.18 E-1228.11 Dipòsit Controlat de 

Tortosa  

 � Reciclatge altres      

 � Planta de 
transferència      

 � Planta de selecció      

 � Dipòsit 90 117,22 E-1228.11 Dipòsit Controlat de 
Tortosa  

Quantitat estimada Gestor   Residus Especials  
Tones m3 Codi Nom  

 � Instal·lació de gestió 
de residus especials      

 

* La gestió d’aquests residus ja està inclosa dins la partida d’excavació de terres i en la partida de demolició de ferm existent en el pressupost de l’obra, d’aquesta 

manera no està present en el corresponent pressupost de gestió de residus. 
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APÈNDIX 1: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
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1 DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXE CUTADES 

Operacions de càrrega  i  transport, o de transport amb temps d’espera per a la càrrega, de terres, material 

d’excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels materials sobrants i de rebuig que es generen a 

l’obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran. 

 

S’han considerat els tipus següents: 

- Classificació dels materials sobrants i de rebuig en funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran. 

- Transport o càrrega i transport de residus dins de l’obra amb camió o dúmper 

- Transport o càrrega i transport de residus de la construcció a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador 

específic o a centre de recollida i transferència, amb contenidor o amb camió 

- Subministrament de bidó per a emmagatzemar residus potencialment perillosos. 

- Càrrega i transport fins a centre de recollida o transferència de bidons amb residus potencialment perillosos. 

 

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS: 

L’operació de càrrega s’ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condiciones de seguretat 

suficients. 

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d’evitar alteracions perjudicials del material. 

RESIDUS ESPECIALS: 

Els materials potencialment perillosos hen d’estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o 

contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 

CLASSIFICACIÓ DELS RESIDUS: 

Han d’estar classificats en contenidors o espais separats els materials inerts, com ara restes de formigó, morters, 

ceràmica, etc.. els materials orgànics, com ara fustes, cartrons, etc., els metàl·lics, els plàstics i els materials 

potencialment perillosos, com ara pintures, dissolvents, etc.. 

A L’OBRA: 

Transport de terres i material d’excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa 

obra o entre dues obres. 

Les àrees d’abocada han de ser les que defineixi la DO. 

L’abocada s’ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 

Les característiques de terres han d’estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions del seu plec de 

condicions i cal que tinguin l’aprovació de la DO. 

A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A CENTRE DE RECOLLIDA I 

TRANSFERÈNCIA: 

S’han de transportar a l’abocador autoritzat tots els materials procedents de l’excavació que la DO no accepti com a 

útils, o siguin sobrants. 

El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui el lloc d’abocament, la classificació del centre on s’ha fet 

l’abocament i la quantitat de material de cada tipus que s’ha abocat. 

 

 

2 CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 

El transport s’ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements 

que calen per al seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s’ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

 

3 UNITAT I CRITERIS D’ABONAMENT 

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 

m3 de volum realment classificat d’acord amb les especificacions de la DT. 

TRANSPORT DE TERRES O RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS: 

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d’obra d’excavació que li correspongui, incrementat amb el 

coeficient d’esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i 

expressament per la DO. 

La unitat d’obra no inclou les despeses d’abocament ni de manteniment de l’abocador. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

Es considera un increment per esponjament d’un 35%. 

RESIDUS ESPECIALS: 

Unitat de quantitat de bidons o contenidors subministrats i transportats al centre de recollida. 

TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS 

La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 

corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RUNA O RESIDUS INERTS: 

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS NO ESPECIALS O ESPECIALS: 

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 

corresponent. 
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4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Llei 10/1998 de 21.4.1998 de residus (BOE 96-22.4.1998) 

RD 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regular la producció i gestió dels residus de construcció i demolició. 

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció (DOGC 1931-8.8.1994), 
modificada por el Decreto 161/2001 de 12 de juny (DOGC 3414-21.6.2001) 

RD 108/1991, d’1 de febrer, sobre la prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient produïda per 
l’amiant. 

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova “Catàleg de Residus de Catalunya” (DOGC 2166-9.2.1996) 
Modificat pel Decret 92/1999 (DOGC 2865-12.4.1999). 

Decreto 92/1999, de 6 de abril, de modificación del Decreto 94/1996, de 9 de abril, por el que se aprueba el 
“Catàleg de residus de Catalunya” (DOGC 2865, de 12.4.1999). 

Decreto 93/1999, de 6 de abril, sobre procedimiento de gestión de residuos (DOGC 2865, de 12.4.1999). 

Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus 
i la llista europea de residus (BOE 43-19.2.2002). 
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APÈNDIX 2: ABOCADORS ADJACENTS A L’OBRA I PLÀNOLS D E DETALL 
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 ABOCADORS ADJACENTS A L’OBRA 
 
 
En el següent full s’adjunta un plànol amb la situació i característiques de l’abocador adjacent a l’obra.  

Els materials de runes resultants de les demolicions de paviments de formigó i de mescles bituminoses i fressada 

de paviments bituminosos hauran de ser transportats a alguna gestora de runes, les més properes a la zona de les 

obres són les següents: 
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CÀLCUL ESTRUCTURA  

 

INTRODUCCIÓ 

L’objecte de l’annex és la descripció i la presentació dels càlculs estructurals justificatius de la nova 

estructura metàl·lica que suportarà el tub d’aigües pluvials projectat i que creuarà per sobre el canal de la 

marge esquerra de l’Ebre. 

 

NORMATIVA EMPRADA 

Acer laminats i armats: CTE DB SE-A 

Categoria d’ús: G1. Cobertes accessibles únicament per a manteniment. No concomitant amb la resta 

d’accions variables (1 kN/m2) 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ESTRUCTURA PROJECTADA 

L’estudi de l’estructura s’ha realitzat amb el programa de càlcul CYPE 3D. 

 

L’actuació consisteix en la col·locació de dues bigues d’acer laminat amb perfil tipus HE 300 M 

(HEM300), de 34 cm de cantell. La llum de cadascuna és de 16,35 metres. L’amplada de l’estructura 

resultant serà d’1 metre. 

 

A sobre d’aquests perfils, el tub a col·locar serà de polièster reforçat amb fibra de vidre (PRFV) de 700 

mm de diàmetre nominal, SN 5000 i PN6. El pes del mateix és de 53 kg/ml. Aquests tubs estan preparats 

per conduccions aèries i a la intempèrie.  

 

Entre els perfils metàl·lics i el tub sobre el qual es recolzarà, es col·locarà un tramex de 33x33 mm, amb 

portants de 20x3mm per tal que pugui suportar la càrrega del tub ple amb aigua més la sobrecàrrega 

d’ús establida. L’amplada d’aquest serà d’1 metre, essent el pes del mateix de 30 kg/m2. 

 

Atesa la singularitat de l’obra, i per la rigidesa dels tub de PRFV projectat, es considera una fletxa relativa 

admissible menor a L/400.  

 

Els resultats es poden consultar a l’apèndix descrit a continuació. 
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APÈNDIX 1. CÀLCUL ESTRUCTURA METÀL·LICA 
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ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 

 
El  present annex té com objectiu exposar les mesures que es consideren necessàries pel correcte 
desenvolupament de les obres, mantenint en servei els vials afectats per les obres projectades de tal 
manera que la interferència entre aquestes i el trànsit sigui la mínima possible. 
 
Es tracta de la millora del drenatge de la travessera de Tivenys de la carretera T-301 des del PK 11+840 
fins al PK 12+180. La solució adoptada és la d’una travessera de 6,00 metres de plataforma en la seva 
longitud (carrils de 3 metres amb voreres de paviment 40*40 o formigó raspat) . Entre els PK 11+840 
(inici projecte) i el 11+934 s'enderrocaran  les voreres existents i es refarà l'alineació en planta i en altitud 
per millorar el drenatge, en la resta s'aprofitaran els trams de vorera existent i on no n'existeixen es faran 
unes voreres de formigó raspat amb un graó de 5 cm. per conduir les aigues. A la part final , a partir del 
PK 12+139, es realitzarà un encintat amb vorada tipus T-3 als contenidors per evitar que l'aigua envaixi 
els habitatges i finques de la zona i un tram de cuneta transitable per recollir les aigues pluvials 
provinents del carrer Capdevila i que actualment creuen i es dispersen provocant danys a finques i cases 
adjacents. A l'alçada del PK 11+904 es on es faran la recollida de les conduccions de pluvials noves que 
es faran a lo llarg de tot el tram, les aigues es conduiran fins al desguàs del canal, per creuar-lo es 
realitzarà un pas nou amb estructura metàl·lica,per sobre el canal de l'esquerra de l'Ebre. 
Els detalls de totes aquestes actuacions s’enumeren a continuació: 
 

• Es preveu la construcció, en el tram inicial,  d’una estructura de ferm a base de tot-u artificial, i 
dues capes d’aglomerat amb els seus corresponents regs d’emprimació i adherència. 

•  En la resta del trams descrits anteriorment en canvi on s’aprofita l’esplanada i ferm existent, 
s’efectuarà una adeqüació de la secció i amb una nova capa de rodament per sobre d’una 
regularització allà on sigui necessari. 

• Construcció de cuneta transitable al final.  

• Nova construcció de conduccions soterrades d'aigues pluvials amb tubs entre 400 i 630 mm de 
diàmetre. 

• Lloses de formigó armat per eliminar dues zones amb reixes de pluvials. 

• Reposició de la senyalització horitzontal i vertical 

• Enderroc i restitució de voreres al tram inicial i noves de formigó en la part que no n'hi han. 

• Adequació a la nova rasant dels serveis existents a lo llarg de tot el tram. 

 
 
La realització de les noves conduccions de pluvials  al llarg de tota l'obra i refer el paviment al 
tram inicial farà necessari modificar el traçat i t ambé la regulació de trànsit alternatiu amb 
semàfors. S’indicarà amb la respectiva senyalitzaci ó i semàfors provisionals d’obres, restant en 
aquesta situació el menor temps possible. 
 

 
Senyalització provisional durant les obres 
 
Durant totes les obres es senyalitzaran correctament totes les actuacions de forma que s’alteri el mínim 
possible la bona circulació del trànsit tant a la travessera de la carretera T-301 com pels carrers 
adjacents. La senyalització horitzontal i vertical a disposar durant les obres serà la establerta en la Norma 

de Carreteres 8.3-IC. “Señalización de obras”, aprovada per Ordre Ministerial de 31 d’agost de 1987. 
 

Els objectius fonamentals a aconseguir per la senyalització d’obres són: 

 
• Informar a l’usuari de la presència de les obres. 

• Ordenar la circulació en la zona afectada per aquestes. 

• Modificar el seu comportament, adaptant-lo a la situació no habitual de presència de les obres i les 
seves circumstàncies específiques. 

 
El conjunt dels tres objectius tenen per objectiu principal: assolir el màxim nivell de seguretat, tant pels 
usuaris, com pels treballadors de l’obra, i limitar el deteriorament del nivell de servei de les vies 
afectades. 
 
Segons el que estableix l’esmentada Norma 8.3-IC, l’ordenació de la circulació correspon, en funció dels 
trams afectats i dels treballs a realitzar, al següent cas: 
 
 

CAS A-6 (norma 8.3-IC) 

Serà necessari ordenar la circulació en sentit únic alternatiu, amb la conseqüent demora per a la 
mateixa, segons l’esquema adjunt. Per tant, caldrà recórrer a aquesta situació el menor temps possible. 
El tancament del carril es farà disminuint linealment la seva amplada, de forma que la cotangent de 
l’angle format per la línia inclinada de tancament del carril amb l’eix de la via no sigui inferior a VL/1.6, 
essent VL (Km/h) la velocitat limitada dels vehicles al principi del tancament del carril. 
 

 

 
(Veure exemples 1.8 i 1.11 de senyalització d’obres fixes del “Manual de ejemplos de señalización de obras fijas” del Ministeri 

de Foment) 

 
Per a cada sentit de circulació s’haurà de disposar senyalització d’avís (TP-18) complementada  per un 
caixetí que indiqui la distància a la línia de detenció (TS-800), limitació de velocitat (TR-301), prohibició 
d’avançament (TR-305) i fi de prohibicions anteriors (TR-500). Caldrà situar dos pannells TB-2, un al 
voral de la secció on comença la inclinació de la vora per a tancar el carril i l’altre a la secció on acaba 
l’esmentada inclinació i el carril ha quedat tancat, així com un pannell TB-1 per al sentit que no té el carril 
afectat per les obres, col·locat transversalment al carril de l’esmentat sentit de forma que la seva vora 
coincideixi amb la de la zona d’obres més pròxima al carril. També s’hauran de disposar cons TB-6 sobre 
les vores inclinades que delimiten la zona exclosa a la circulació, amb una separació màxima de 5 a 10 
metres en corba i del doble en recta; així com balises TB-8 i TB-9 sobre la vora longitudinal que delimita 
la zona d’obres, amb una separació entre 5 i 20 metres. 
 

L’ordenació de la circulació es regularà manualment mitjançant els senyals TM-2 i TM-3. Els agents que 

regulin  els senyals s’hauran de comunicar amb un telèfon o un radiotelèfon, quedant prohibit l’ús de 

testimonis. 
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Aquesta ordenació de la circulació s’aplicarà a l’execució de les següents actuacions: 

 

• Enderroc i restitució del ferm en el tram inicial. 

• Conduccions i pous de drenatge de pluvials. 

• Treballs d’aglomerat. 

• Construcció dels nous encreuaments transversals a la carretera. Aquestes operacions es faran per 
mitja calçada, és a dir s’excavarà  la rasa en un carril i es tallarà aquest mateix al trànsit. Un cop 
executat es farà es canviarà la senyalització provisional i es passaria a executar l’altra mitja part.. 

• Restitució de la senyalització horitzontal. 

• Altres operacions que pel seu risc o necessitat s’hagi d’ocupar un dels dos carrils. 

 
En acabar la jornada diària de treball, el carril tallat s’haurà d’obrir al trànsit o bé continuar amb els 
semàfors, deixant, si més no, tota aquella senyalització informativa i d’obra necessària per identificar les 
obres i riscos tal i com s’indica als objectius d’informar, ordenar la circulació i modificar el comportament. 
 
 

CAS A-5 (norma 8.3-IC) 

Serà necessari disminuir l’amplada dels carrils de circulació i modificar el seu traçat, segons l’esquema 
adjunt. La desviació d’un carril a un altre provisional s’haurà de realitzar de manera que els radis de les 
corbes en S que resultin, iguals per ambdues i amb els acords de la major longitud possible, no siguin 
inferiors als mínims prescrits per la Instrucció 3.1-IC Trazado per a la velocitat VL corresponent, que es 
considerarà constant a tot el llarg de la desviació. 

 

 
(Veure exemples 1.4 i 1.5 de senyalització d’obres fixes del “Manual de ejemplos de señalización de obras fijas” del 
Ministeri de Foment) 
 
 
Per a cada sentit de circulació s’haurà de disposar senyalització d’avís (TP-18) complementada per un 
caixetí que indiqui la distància a la zona d’obres (TS-800), limitació de velocitat (TR-301), estretament de 
calçada (TP-17), prohibició d’avançament (TR-305), desviació de la trajectòria normal causada pels 
carrils provisionals (TP-14a o TP-14b) i fi de prohibicions anteriors (TR-500). Caldrà situar dos pannells 
TB-2, un al voral de la secció on comença la inclinació de la vora per a ocupar parcialment el carril i l’altre 
a la secció on acaba l’esmentada inclinació i el carril ha quedat parcialment ocupat. També s’hauran de 
disposar cons TB-6 sobre les vores inclinades que delimiten la zona exclosa a la circulació i sobre les 
vores que delimiten els carrils provisionals, amb una separació màxima de 5 a 10 metres en corba i del 
doble en recta; així com balises TB-8 sobre la vora longitudinal que delimita la zona d’obres, amb una 
separació entre 5 i 20 metres. 
 
Atès que l’ocupació parcial dels carrils pot incloure hores nocturnes, els pannells TB-2 s’hauran de 
complementar amb elements lluminosos intermitents TL-2, col·locats sobre la cantonada superior del 
pannell més propera a la circulació, o amb elements TL-8; i les balises TB-8 s’hauran de complementar 
amb elements lluminosos TL-10, cada 3 a 5 elements d’abalisament. 

 
Aquesta ordenació de la circulació s’aplicarà al executar les següents actuacions: 
 

• Col·locació d’elements d’abalisament. 

• Restitució de la senyalització vertical 

• Treballs en voreres. 
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1. OBJECTE 

El present annex té per objecte la definició i valoració de les obres necessàries per a l’actuació sobre els 
serveis existents i la realització de les reposicions i trasllats dels serveis que resulten afectats per la 
construcció del projecte constructiu de títol: “ Millora del drenatge a la travessera de Tivenys. 
Carretera T-301 de Tortosa a Benifallet”.   

Als plànols de serveis afectats es grafien els serveis existents als dos marges de la carretera T-301. 
Pellque fa a la reposició dels mateixos, i atès que en principi l’únic servei afectat de certa entitat és el 
col·lector d’aigües fecals que discorre per sobre de la passarel·la metàl·lica existent, s’ha cregut  més 
oportú grafiar la seva reposició en el plànol  núm. 12 Estructures.  

 

2. TREBALLS DESENVOLUPATS. DESCRIPCIÓ I GENERALITAT S 

Es descriu en aquest capítol l’estudi realitzat entorn de les instal·lacions i serveis, siguin públics o privats, 
on  les obres del projecte esmentat obligaran a modificar o bé a restituir. 

El procediment operatiu ha consistit en recopilar i analitzar la informació facilitada per les Entitats, 
Organismes  i/o Companyies afectades, a més de realitzar visites de camp, per a identificar i acotar els 
serveis afectats dintre de la zona d’afecció. 

Des de la pàgina web http://ewise.acefat.com s’ha descarregat la informació dels serveis existents a la 
zona, propietàries de les instal·lacions i que a continuació es relacionen: 

  

 Telefónica de España, S.A. 

 Endesa Distribución Eléctrica, S.L. 

 Sorea S.A.  (Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas S.A.) 

 Gas Natural SDG, S.A. 

 

La situació dels serveis en els plànols és aproximada, donat que la informació facilitada per les diferents 
Companyies i Entitats és orientativa, i quan sigui necessari s’hauran de confirmar sobre el terreny. 

Aquest estudi s’ha realitzat dins un àmbit suficient de terreny limítrof a cada costat de la zona prevista per 
a l’obra, així com d’aquells punts singulars directament relacionats amb les instal·lacions afectades. 

Amb les dades obtingudes s’ha confeccionat el present annex amb la indicació del servei afectat, 
propietari, situació, així com la solució adoptada i l’obra a realitzar. Tot s’ha reflectit als plànols i a la resta 
de documentació de què es composa el projecte. 

Cal esmentar també que la documentació facilitada p er les companyies (apartat INFORMACIÓ 
COMPANYIES) que s’ha descarregat de la plataforma  abans indicada està disponible en la 
documentació informatitzada del projecte a l’Annex 9 de Serveis Afectats en format .pdf. 

   

3. DESCRIPCIÓ DE LES AFECCIONS 

 

COL·LECTOR D’AIGÜES FECALS 

Actualment existeix un col·lector de clavegueram que recull els diferents abocaments dels habitatges 
dins la travessera urbana, i que a l’alçada del PK 11+904 transcorre per sota del costat esquerre del 
cunetó d’aigües pluvials. Tot just quan arriba al canal  de reg, el creua mitjançant una passarel·la fins 
arribar a l’altre costat on hi ha les instal·lacions de bombament. A ambdós costats de l’esmentada 
passarel·la hi ha sengles arquetes d’inspecció. El fet de construir una nova passarel·la annexa a l’actual 
per tal de instal·lar el nou tub d’aigües pluvials, i atesa la manca d’espai s’afectaran aquestes dues 
arquetes i part del tub d’arribada a la passarel·la. Està previst per tant retranquejar aquests registres i 
variar un petit tram de la conducció. 

 

ALTRES SERVEIS  

La resta de serveis afectats seran les tapes i registres col·locats a les diferents voreres i calçada de 
l’àmbit de projecte, principalment la xarxa d’abastament d’aigua i col·lector de clavegueram. Aquestes 
caldrà reposar-les i adaptar-les a les noves rasants projectades. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Millora del drenatge a la travessera de Tivenys. Carretera T-301 de Tortosa a Benifallet    
                   
 

                                                                              Annex núm 9. Serveis afectats 
                   

 3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. INFORMACIÓ COMPANYIES 
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TELEFONICA 
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2788859

2788860

2788861

MAPA INDICE Proyecto: 314298 Descripción: TIVENYS



Dirección Operaciones Catalunya
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

S/Referencia:

N/Referencia: 314298-7207027

Fecha: 14/07/2016

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(290485.536/4531675.008)
Projecte: 314298
Coordenades: 290485,4531675

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Por otra parte, les significamos que la información que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sólo se señalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico: ingenieriaeste@telefonica.com

Atentamente,

Francisco Ridao Rodríguez
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
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DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
Proyecto: 314298 Punto: 2788859314298 -2788859

TIVENYS

Fecha Entrega:

14 de julio de 2016

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C.

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1967

EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA

CANALIZACIÓN EN PROYECTO

EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO

RED ENTERRADA

CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1964

POSTE MADERA POSTE HORMIGÓN/OTROS

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ED50 UTM 31 X: 290485 Y: 4531675



Dirección Operaciones Catalunya
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

S/Referencia:

N/Referencia: 314298-7207028

Fecha: 14/07/2016

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(290529.615/4531847.750)
Projecte: 314298
Coordenades: 290529,4531847

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Por otra parte, les significamos que la información que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sólo se señalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico: ingenieriaeste@telefonica.com

Atentamente,

Francisco Ridao Rodríguez
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
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DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
Proyecto: 314298 Punto: 2788860314298 -2788860

TIVENYS

Fecha Entrega:

14 de julio de 2016

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C.

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1967

EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA

CANALIZACIÓN EN PROYECTO

EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO

RED ENTERRADA

CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1964

POSTE MADERA POSTE HORMIGÓN/OTROS

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ED50 UTM 31 X: 290529 Y: 4531847



Dirección Operaciones Catalunya
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

S/Referencia:

N/Referencia: 314298-7207029

Fecha: 14/07/2016

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(290551.692/4531987.655)
Projecte: 314298
Coordenades: 290551,4531987

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Por otra parte, les significamos que la información que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sólo se señalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico: ingenieriaeste@telefonica.com

Atentamente,

Francisco Ridao Rodríguez
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
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DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
Proyecto: 314298 Punto: 2788861314298 -2788861

TIVENYS

Fecha Entrega:

14 de julio de 2016

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C.

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1967

EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA

CANALIZACIÓN EN PROYECTO

EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO

RED ENTERRADA

CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1964

POSTE MADERA POSTE HORMIGÓN/OTROS

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ED50 UTM 31 X: 290551 Y: 4531987
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Escala: 1:3971

Centro (290516 (m), 4531820 (m) , 31) 

Ref: 314298

Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. 14/7/2016 

Plano: MAPA ÍNDICE

Fecha:



 



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  14/07/2016 Centro:  (290485 (m), 4531675 (m), 31)

Ref:  314298 - 7207018 Plano:  AFECTACION AT/MT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  14/07/2016 Centro:  (290551 (m), 4531987 (m), 31)

Ref:  314298 - 7207020 Plano:  AFECTACION AT/MT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  14/07/2016 Centro:  (290485 (m), 4531675 (m), 31)

Ref:  314298 - 7207018 Plano:  AFECTACION BT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  14/07/2016 Centro:  (290529 (m), 4531847 (m), 31)

Ref:  314298 - 7207019 Plano:  AFECTACION BT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  14/07/2016 Centro:  (290551 (m), 4531987 (m), 31)

Ref:  314298 - 7207020 Plano:  AFECTACION BT

Escala:  1:500



Ref: 314298

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 14/07/2016, Ref: 314298, les comunicamos que
no tenemos constancia, con la documentación / información de la que disponemos,
de la existencia de servicios de nuestra red de distribución en la zona indicada en su
solicitud.

No obstante, ante la posibilidad de que haya podido haber algún desplazamiento a
causa de la topografía del terreno o por cualquier otra causa, le recomendamos que,
mediante la utilización de los medios oportunos, comprueben la inexistencia de
cables soterrados en la zona afectada por la obra.

Saludos,



Ref: 314298

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 14/07/2016, Ref: 314298, les adjuntamos el
grafiado de los planos solicitados correspondientes a las instalaciones subterráneas
de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.

Por otro lado, les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo, ya que
pueden haber resultado afectados por la topografía del terreno y/o otros trabajos, y
tienen validez para el proyecto.

Les recordamos que de acuerdo con la Orden TIC 341 de 22 de julio a la hora de la
ejecución de este proyecto, deberán volver a solicitarnos servicios y, dependiendo
de la zona de afectación, realizar el reconocimiento y firma de la Acta de Control.

Quedamos a su disposición para cualquier duda y aprovechamos la ocasión para
saludarles.

Anexos:
Planos, numerados 314298 - 7207069 - BT, 314298 - 7207070 - BT, 314298 -
7207060 - BT, 314298 - 7207018 - AT-MT, , 314298 - 7207020 - AT-MT
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RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 
 

1. Como cumplimiento del artículo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a 
la propia instalación eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de 
cortocircuito. 

 
2. El personal que efectúe la apertura, en el momento de realización de catas 

para la localización de cables eléctricos, añada a su equipo de protección 
individual (EPI), elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles 
contactos eléctricos, directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como: 

 
a) Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de protección 

mecánica. 
 

b) Botas aislantes 
 
c) Gafas de protección   

 
3. Señalizar la zona de existencia de cables. 
 
4. No descubrir los cables hasta que no sea necesario. 

 
5. Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible. 

 
6. Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con 

placas de neopreno y si están en el paso de personas disponer de elementos 
que eviten pisar los cables. 

 
7. Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por 

motivos de ejecución de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no 
queden forzados ni con ángulos cerrados, de forma que mantengan su 
posición inicial. 

 
8. Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervisión de personal cualificado. 

 
 
RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE CATAS 
 
Realizar las catas manualmente, ayudándose de la paleta para hacer micro catas de 
20 cm. de profundidad. 
 
Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm. en el sentido de la 
canalización y de 50 cm. como mínimo en sentido transversal a cada lado de: 
 
 

• La futura traza de la canalización. 
• La cota del eje de la canalización. 
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RESTITUCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES 
 
Las líneas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas, y 
por ello se han de señalizar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable o 
cables eléctricos se debe restituir las protecciones tal como indica la figura siguiente 
y atendiendo a los procedimientos de Endesa Distribución Eléctrica DMH001 (MT) y 
CML003 (BT). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con la Zona de 
Distribución correspondiente de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L... 
 
Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del 
personal técnico de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L... 
 
SEPARACIÓN DE SERVICIOS 
 
Se debe seguir lo ordenado en el Decreto 120/1992 de 28 de Abril, modificado 
parcialmente por el Decreto 196/1992, así como lo indicado en la Orden del 5 de 
julio de 1993 (DOG 1782 11-8-93). 
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SOREA 



 
 

1/3 

En relación a su solicitud, les adjuntamos la información de los servicios existentes 
gestionados por SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, S.A. (en adelante 
SOREA)  en la zona solicitada. 

La información aportada es de uso exclusivo para el solicitante y para el proyecto indicado, el 
cual tiene una validez máxima de 3 meses a partir de la fecha de su obtención, siendo 
responsabilidad del peticionario, el uso que se haga de la información facilitada. 

Les indicamos que la información facilitada es tan sólo a título orientativo, puesto que puede 
haber resultado afectada por la topografía del terreno y/u otros trabajos de terceros en la 
zona. Por este motivo, esta información no puede ser considerada como garantía absoluta de 
responder fielmente a la ubicación exacta de las infraestructuras existentes. 

La entrega de esta información no supone ninguna autorización ni conformidad por parte de 
SOREA al proyecto en curso. En el caso de que ustedes produzcan cualquier daño a las 
infraestructuras gestionadas por SOREA no podrán eludir ninguna responsabilidad por los 
daños y perjuicios, directos o indirectos, ocasionados a SOREA o a terceros, alegando que la 
información entregada es defectuosa. 

 

1. Condiciones Particulares sobre servicios afectados en la redacción de 
Proyectos 

 

Se entenderá como servicio afectado, no sólo aquel servicio existente que imposibilita la 
ejecución de una obra (que afecta la ejecución de la obra), sino que también lo es todo aquel 
servicio existente al que se le modifican sus condiciones iniciales, sobre todo las de 
accesibilidad por futuros mantenimientos y/o reparaciones del mismo (que es afectado por la 
obra). Por lo tanto, hay que considerar y prever todas las condiciones señaladas en el 
apartado 3 de este escrito, Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para garantizar 
la integridad y la accesibilidad a las instalaciones de SOREA. 

 En caso de detectar una posible afectación en la red existente de agua potable en fase de 
proyecto, el estudio técnico-económico de las soluciones a las diferentes afectaciones que se 
puedan producir, de cualquier tipo, tendrá que ser realizado, o como mínimo validado, por 
SOREA. 
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Por lo tanto, en caso de detectar una posible afectación sobre la red existente será necesario 
que se pongan en contacto con SOREA para poder estudiar y analizar la solución más 
adecuada: 

 
Zona Dirección Electrónica 
Anoia serveisdzanoia@agbar.es 
Camp  serveisdzcamptarragona@agbar.es 

Catalunya Central serveisdzcatcentral@agbar.es 

Ebre serveisdzterresebre@agbar.es 

Girona Nord serveisdzgironanord@agbar.es 

Girona Sud serveisdzgironasud@agbar.es 

Lleida serveisdzlleida@agbar.es 

Maresme serveisdzmaresme@agbar.es 

Penedès - Garraf serveisdzpenedesgarraf@agbar.es 

Vallès Occidental Nord serveisdzvallesoccnord@agbar.es 

Vallès Occidental Sud serveisdzvallesoccsud@agbar.es 

Vallès Oriental serveisdzvallesoriental@agbar.es 

 
Para ver los municipios considerados en cada zona ver archivo adjunto. 
 

2. Condiciones Particulares sobre los servicios afectados en la ejecución 
de Obras 

 

La empresa ejecutora de los trabajos tendrá que tener en la obra la información vigente en lo 
referente a los servicios existentes en la zona gestionados por SOREA. 
El carácter orientativo de la información facilitada obliga en consecuencia a que, en caso de 
existir en la zona cualquier infraestructura gestionada por SOREA, se tendrá que verificar 
antes de iniciar las obras, las posibles afectaciones no contempladas en la fase de Proyecto 
con la realización de catas manuales que permitan localizar adecuadamente las tuberías en 
la zona afectada. En este caso se tendrá que contactar mediante la dirección electrónica 
anteriormente mencionada para, en caso necesario, acordar la fecha de realización de las 
catas para la asistencia a las mismas del personal de SOREA. 

 En caso de no producirse ninguna afectación sobre la red, es igualmente obligatorio tomar 
las precauciones necesarias, como también poner los medios que hagan falta para garantizar 
la integridad y accesibilidad a las tuberías gestionadas por SOREA, a los elementos de 
maniobra y control y a las acometidas de los diferentes edificios. 

 

El envío de la información sobre los servicios existentes, no supone la autorización ni la 
conformidad por parte de SOREA al proyecto de obra en curso, ni libera a los ejecutores de la 
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obra de las responsabilidades por daños y perjuicios directos o indirectas causados a las 
instalaciones de SOREA. Por lo tanto, en caso de producirse daños a las instalaciones, 
SOREA se reserva el derecho a emprender las acciones legales que considere oportunas, así 
como el derecho a reclamar las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados. 
Además, todos los daños y perjuicios, directos o indirectas que se puedan derivar a terceros, 
sean materiales o personales, también serán a cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de la 
obra, incluyendo los daños y perjuicios derivados de un eventual corte de suministro. 
 
 
 

3. Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para garantizar la 
integridad y la accesibilidad a las instalaciones de SOREA. 

 
Las instalaciones subterráneas de SOREA:  
 

1. No podrán quedar hormigonadas en ningún tramo, por pequeño que sea este. 

2. Tendrán que quedar libres de elementos de mobiliario urbano (contenedores, 
papeleras, señales de tráfico, farolas, armarios eléctricos, parterres, arbolado, 
semáforos, arquetas, marquesinas, pilones, aparcamientos…) encima de ellas. 

3. Las tuberías no están diseñadas para soportar grandes sobrecargas, con lo que no se 
podrá montar andamios, grúas o construir muros sobre las mismas 

4. Queda prohibido el acopio de material o equipos sobre las canalizaciones así como 
encima de los registros y arquetas de acceso a los elementos de maniobra y control, e 
hidrantes de protección contra incendios. 

5. Será necesario respetar y por lo tanto cumplir, las disposiciones legales vigentes, en 
cuanto a distancias de seguridad en los paralelismos y cruces con otros servicios y 
colocar las protecciones adecuadas en caso de ser necesario. 

 
En aquellos casos en los que no fuera posible cumplir con estos condicionantes se contactará 
con SOREA para poder estudiar y analizar las soluciones más adecuadas. Especialmente 
será necesaria una notificación previa cuándo: 
 

1. Fuera necesario modificar las profundidades de las tuberías respeto la rasante de 
acera y/o calzada. 

2. Por la ejecución de la obra, las infraestructuras enterradas queden al descubierto. 
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Condicionantes Particulares GAS NATURAL 
 

Es de nuestro interés poner en su conocimiento los condicionantes que habrá de observar en los trabajos en 

proximidad de instalaciones propiedad de Gas Natural Distribución SDG, SA (en adelante GAS NATURAL): 

 La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad 

del solicitante el uso indebido de la misma. 

 El plano que se les envía refleja la situación aproximada de las instalaciones propiedad de GAS NATURAL.  

 Los datos contenidos en los planos tienen carácter orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros 

archivos hasta el día de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder 

fielmente a la realidad de la ubicación de las instalaciones grafiadas.  

 La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede 

haber variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la 

red, como las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En conse-

cuencia, por razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inme-

diaciones de las redes de GAS NATURAL. 

 Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres a meses de la 

fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de actualización de 

la información. 

 El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de GAS NATURAL al pro-

yecto de obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por da-

ños y perjuicios a nuestras instalaciones. 

 En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han 

incluido en los planos anexados. 

 La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a GAS NATURAL al menos con 72 horas de 

antelación, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito 

que se anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada en 

la solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta documenta-

ción es uinicio@gasnatural.com: 

 

 Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de GAS NA-

TURAL.  

 El Grupo Gas Natural Fenosa ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polie-

tileno PE 100 de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemen-

te por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en 

otros servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azu-

les. 

mailto:uinicio@gasnatural.com
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o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja:  

 La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 

cm por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

 Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 

 Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por 

lo que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá 

ponerse esta circunstancia en conocimiento de GAS NATURAL con objeto de establecer los pasos necesa-

rios debidamente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar. 

 Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones co-

mo arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canali-

zación de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados. 

 Si se producen desmontes en las proximidades de la tubería, pudiendo en su situación final provocar desl i-

zamientos o movimientos del terreno soporte de la conducción, deberán ser objeto de un estudio particular, 

determinando en cada caso, si no las hubiera, las protecciones adecuadas, al objeto de evitar los mismos. 

 En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de 

acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización 

especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la 

velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s. 

  Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se 

comunicará al responsable indicado de GAS NATURAL, procediendo el contratista a proteger y soportar la 

tubería de gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo im-

prescindible y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de GAS NATURAL.  

 Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos 

en el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado an-

tes de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que 

desembocaría en una perforación de la tubería. 

 Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y 

un sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital 

importancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a GAS NATURAL cualquier daño que se 

advierta en el mismo. 

 En el caso de tuberías de acero se instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por GAS 

NATURAL) de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de GAS NATURAL, con objeto de medir y calibrar 

la posible influencia de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa. 
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 En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico 

designado por GAS NATURAL de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a 

cabo dicha actuación, asegurando que ésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tu-

bería de gas no supere los 30 mm por segundo. 

 La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de GAS NATURAL deberá estar en 

posesión de los planos de las instalaciones existentes en la zona. 

 Deberá comunicarse a GAS NATURAL la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la 

instalación de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre 

que no esté definido en los planos de servicios suministrados.  

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones 

complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones 

cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones. 

 Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalacio-

nes será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de ma-

teriales de obra. 

 En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, GAS NATURAL se reserva el derecho a emprender las 

acciones legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar. 

 Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, 

serán por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte 

de suministro de gas. 

 Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar 

sean canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias 

mínimas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vi-

gente y se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se 

adjunta tabla resumen: 

  

DISTANCIA RANGO CRUCE PARALELISMO 

MÍNIMA 

MOP < 5 bar 0,2 m 0,2 m 

MOP >= 5 bar(*) 0,2 m 0,4 m 

Recomendada 

MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m 

MOP >= 5 bar (*) 0,8 m 0,6 (1) m 

(1) 2,5 m en zona semiurbana y 5 m en zona rural 
(*)   Para P> 16 bar y distancia <10 metros es necesario consultar condiciones a Distribuidora. 
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a GAS NATU-

RAL, para adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente 

puntualización: 

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma 

UNE 60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la 

cual la ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de segu-

ridad de la misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohi-

bidas en la zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instala-

ción, para la adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización. 

 Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguri-

dad la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada 

de la tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente 

el uso de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento. 

 Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por 

debajo o lateralmente requerirán especial atención. 

 Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos 

de los riesgos de las instalaciones: 

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades 

empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, GAS NATURAL informa a la empresa 

solicitante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal 

de explotación, es decir, CON gas a presión. 

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las insta-

laciones de gas. 

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente 

todo tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Aten-

ción de Urgencias de GAS NATURAL, comunicando esta circunstancia. 

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los 

condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias 

en función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medi-

das preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar. 

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposicio-

nes Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción. 

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los tra-

bajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de 

sus empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que 

sean necesarias. 

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo 

soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos. 
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control de Atención de Urgencias) de GAS 

NATURAL para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo: 

900.750.750 (24 horas durante todos los días del año) 

 

 

 

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN EL LU-

GAR DE TRABAJO. 
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MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS 
 
 
Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, 
previamente al inicio de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desv-
ío indicando como referencia el nº de solicitud de información, al objeto de proceder a la 
firma del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la cantidad establecida. Las solici-
tudes deben dirigirse a la siguiente dirección: 
 
 OFICINA TÉCNICA 
 Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1. 
 08003. BARCELONA. 
 

O bien a la dirección de correo electrónico:    sdesplazamien@gasnatural.com. 
 
Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, es-
pecíficos a su tipología de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias 
entre las obras a ejecutar y las instalaciones de gas existentes en la zona. 
 
Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su 
documentación (planos, detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades 
de la red de gas natural. 
 
 
 
 
 
Gas Natural Distribución SDG, S.A. 

mailto:sdesplazamien@gasnatural.com
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRA QUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS 
 

 
Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a 
través de la Plataforma web) 
 
 
DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: ............................................................  
 
Dirección:  ..............................................................................................................................................  
 
Tel: ...............................................................  
Fax: ..............................................................  

 
- Razón Social de la empresa  

ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Domicilio de la empresa  
ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Lugar de las obras:  ........................................................................................................................  
 
- Denominación de la obra:  ..............................................................................................................  

 

- Objeto de la obra: ...........................................................................................................................  
 
- Fecha de inicio de ejecución de obras:  .........................................................................................  

 

- Duración prevista de las obras:  .....................................................................................................  
 

- Nombre del Jefe de Obra:  .............................................................................................................  
 

- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra:  ....................................................................................  
 

- Observaciones:  ..............................................................................................................................  
 
Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Gas Natural Distribución SDG, S.A. y 
utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de gas durante los 
trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006). 
 
(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........  
 
Empresa Constructora 
P.P. 
 
 
 
Fdo. (Indíquese nombre y apellidos) 
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR 

NEGRO 
En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las 

redes de distribución de GAS NATURAL, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un códi-

go diferente al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra: 

 

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada 

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado 
 

  

 

 

El Grupo Gas Natural Fenosa ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polie-

tileno PE 100 de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemen-

te por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en 

otros servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azu-

les. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja:  

 La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 

cm por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

 Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 
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Ejemplo de visualización 
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SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL  

 
INTRODUCCIÓ 

En aquest annex es justifica la utilització i disposició dels diversos elements que composen la 

senyalització horitzontal i vertical a col·locar en el tram de carretera objecte del projecte, a fi d’acomplir 

amb la normativa existent en aquests temes. 

 

NORMATIVA EMPRADA 
 
Les normes emprades per a cadascun dels temes que formen part d’aquest annex, són les que 

s’indiquen a continuació: 

 
SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 

� Nota técnica sobre borrado de marcas viales (5 de febrer de 1991). 
 

� O.C. 304/1989 MV Sobre proyectos de marcas viales (21 de juliol de 1989). 
 
� Instrucció 8.2-IC Marcas viales (O.M. 16 de juliol de 1987). 

 
� Nota de Servicio 2/07 sobre los criterios de aplicación y de mantenimiento de las características 

de señalización horizontal 
 

 
SENYALITZACIÓ VERTICAL 

� Instrucció 8.1-IC Señalización vertical (O.M. 28 de desembre de 1999). 
 
 

SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 
Les marques viàries que composen la senyalització horitzontal són una guia òptica situada sobre la 

superfície de la calçada, formant línies o signes, amb fins informatius o reguladors del trànsit. 

 

Donat que tota la traça objecte de projecte haurà de ser pavimentada de nou, serà necessari procedir a 

la restitució total de la senyalització horitzontal. 

 

Totes les marques viàries emprades en el present projecte seran de color blanc i reflexives. La 

reflectància s’aconseguirà mitjançant la mescla, a la pintura, de microesferes de vidre pel procediment  

de postmesclat. 

 

 
Els tipus de marques viàries emprades en aquest projecte són els següents: 

 
MARQUES VIÀRIES LONGITUDINALS: 

 

El tram d’actuació comprendrà part de la travessera urbana de Tivenys, entre el PK 11+800 i el final del 

projecte, el PK 12+180. 

 
� Línia discontínua de 15 cm d’amplada i seqüència de 5,5 m de vànol i 2 m de traçat, per 

separació de carrils normals, tipus M-1.3 

� Línia contínua de 15 cm d’amplada, tipus M-2.6 de delimitació de vora de calçada. 

 
 
És convenient tenir en compte, abans d’executar les marques viàries, dues condicions: 
 
Condicions climatològiques: 

 
� La temperatura del medi ambient ha de ser superior a 10 ºC. 

� La humitat relativa no ha de sobrepassar el 85%. 

� El vent ha de ser inferior a 10 m/s i no rafegat. 

 
Condicions de la superfície a pintar: 

 
� És condició indispensable que, abans d’aplicar una pintura, la superfície estigui neta, lliure de 

material caigut o mal adherit, taques d’oli o grasses, etc. Han de passar com a mínim dues 

setmanes des de que es col·loca l’aglomerat, abans d’aplicar la pintura. 

 

 SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
La situació en planta d’aquests senyals, així com les seves dimensions, venen fixades i detallades en el 

Document núm. 2. Plànols del present projecte. 

 

En quant a senyals especials a continuació es presenten els detalls i dimensions de les mateixes. 
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